
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年度 



1． 工 法 の 概 要 

1.1 工法の特長 

本工法は、呼び径 200～1500 では、偏心回転運動を行うカッタヘッドとクラッシャーを備えた掘進機を先導体

として、元押装置、流体輸送装置、泥水処理装置および滑材注入装置等により構成されるシステムを用いて、推

進管を立坑等からの遠隔操作により推進する泥水式推進工法であり、推進力低減システム(管周混合推進工法を基

本とする)を併用することによって長距離推進も可能である。 

アンクルモールは、機械前面のスポーク型カッタで地山を掘削し、コーンロータの偏心回転運動により、外側

コーンとコーンロータから構成されるクラッシャーで、取り込んだ玉石を破砕する掘進機である。呼び径1650～

3000では、施工条件（曲線線形、推進延長）および土質条件にあわせて適応した掘進機と推進力低減システム（管

周混合推進工法を標準工法とします。）を使用する泥水式推進工法です。 

掘削した土砂は、排泥ポンプにより、地上の泥水処理装置まで輸送され、土砂ならびに泥水に分離される。 

本工法では、土圧に対しては、推進ジャッキによる元押推力により掘進機前面を地山に押し付け、クラッシャ

ー内に掘削した土砂を充満させて崩壊を防ぎ、地下水圧に対しては、送泥水圧によりバランスをとり切羽の安定

を図っている。 

掘進機の方向制御は、発進立坑内に据え付けたレーザセオドライトで推進施工計画線を照射し、掘進機内のタ

ーゲットに映るレーザースポットの推進施工計画線からのズレをテレビカメラで常時モニタしながら、掘進機内

の方向修正ジャッキを操作することにより行う。 

元押装置は、ストローク長約 3ｍで推進管一本をストラットなしで連続的に推進することができる。本工法の

特徴は次のとおりである。 

（1） 推進可能な土質は、粘性土・砂質土・砂礫・玉石混じり砂礫・土丹・固結土・軟岩と広範囲にわたる。 

（2） 操作盤に映る掘進機の位置を確認しながら操作することで、非常に高い推進精度が得られる。 

1.2 適 用 条 件 

本工法は上記のとおり、多くの長所を持っているが、掘進機としての能力より、工法として適用範囲がある。

一般に補助工法を必要としない土質条件の範囲は広いものの、場合によっては薬液注入などによる地盤改良の

必要が生じるケースもある。 

したがって以下に述べる条件の場合には本工法適用にあたり、十分に検討を加える必要がある。 

（1） 礫、玉石の最大寸法とその含有率 

掘進機が礫、玉石を取込み、破砕ができる最大礫径（長径）とおおよその最大礫径の 1ｍ3当り許容個数は表

1－1のとおりである。 

表1－1 

呼 び 径 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1350 1500 

最大礫径(ｍｍ) 95 110 130 145 180 190 210 250 280 320 360 400 440 480 540 420 

最大礫の 
許容個数(個/ｍ3) 34 22 16 13 10 8 6 4.5 3.0 2.0 1.5 1.1 0.9 0.6 0.5 1.0 

（呼び径250～1350は62年実証確認済） 
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最大礫の許容含有量とは上表の1ｍ3当りの許容礫個数をいい、一応の目安として、含有容積率で3～7％、掘進

1ｍ当りの出現個数を約1～3個程度とみなしたものである。 

一軸圧縮強度 200ＭＮ/ｍ2程度の礫破砕は殆ど問題がない。しかし、礫の一軸圧縮強度の増加に伴い破砕能率

が低下し、掘進速度が著しく低下する。 

また、礫の含有率が60％以上になると掘進能力の低下とともに切羽の保持が困難となり、地盤改良を必要とす

ることが多い。 

この最大礫径は一般のボーリング調査では十分に把握しきれないので、大口径ボーリング、深礎などでより確

実な礫特性調査を必要とすることがある。 

呼び径 1650～3000 は、掘進機が取り込んだ礫および玉石はラインクラッシャーで破砕する。ラインクラッシ

ャーの破砕可能な最大礫径（長径）は200ｍｍで許容数は6個/ｍ3程度である。一軸圧縮強度200MN/ｍ2程度まで

破砕できるが、以下のことに留意する必要がある。 

① カッタ面板から取り込む礫径の大きさは、隔壁からのラインクラッシャーの排泥管径によって決定する。（カ

ッタヘッド前面のローラカッタの要否検討） 

②ラインクラッシャーから処理プラントまでの礫の大きさは、ラインクラッシャーから処理プラントまでの排

泥管径およびポンプ通過粒径によって決定する。 

（2） 粘土、シルトの含有率と透水性 

礫の含有率が高く、しかも粘土、シルトの含有率が低くて、透水性の高い地盤では本工法の基本的な切羽の保

持理論である圧密効果が期待できなかったり、泥水による切羽の安定作用も弱められることがある。 

特に玉石や転石の含有率が高かったり、流木が出現すると切羽の保持とともに、掘進機の方向制御が困難とな

るケースがあり、このような場合に薬液注入などの補助工法の併用を考える必要がある。 

（3） 軟 弱 地 盤 

N値3以下の軟弱地盤では、掘進機の方向制御に要する側方反力が得られなくなることがある。 

このような事態の予想されるところでは地盤改良（N値5程度）の検討が必要である。 

（4） 互 層 地 盤 

互層地盤で特に硬さの著しい相違のある場合は、方向制御が困難となり、地盤改良を必要とすることがある。 

（5） 泥 水 管 理 

本工法は基本的には泥水加圧により地下水圧とバランスさせ、切羽の安定を計るとともに掘削土の流体輸送を

する。泥水の比重、粘性等の泥水管理値は土質によって異なることから、事前に土質の状況を把握することが重

要である。 

図1－1に泥水フローシートを示す。 

(6)  カッタビット、ローラーカッタ、ディスクカッタ、コーンクラッシャーの摩耗 

  玉石・岩盤の性質によっては、カッタビット、ローラーカッタ、ディスクカッタ、コーンクラッシャーが異常

摩耗する場合がある。耐久性について検討が必要である。 
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図1－1 泥水フローシート 

1.3 適用土質と地盤改良 

アンクルモール工法で地盤改良を必要とするケースは限られているがその適用区分を整理すると表1－2 

のとおりである。 

表1－2 

土   質 
Ｎ 値

（参考） 

透 水 係 数 

（ｍ/sec）（参考） 

適 用 性 
摘  要 

泥水 地盤改良 

シルト質および粘性土 3以下 (含水比) 100％以上 ○ △ 
方向制御のため補助 
工法の検討を要す。 

シルト質粘土 
砂質粘土/シルト 3～50 1×10-6以下 ○   

土丹、固結土、軟岩 50以上  ○   

シルト混じり砂質土 10～30 1×10-5～-6 ○  
シルト・粘土分 

15％ 以上 

砂質土（細、中、粗砂） 20～40 1×10-5～-6 ○  
シルト・粘土分 

15％ 以下 

砂     礫 20～50 
1×10-4～-5 ○  

シルト・粘土分 
15％ 以上 

1×10-3～-4 ○ △ 
シルト・粘土分 

15％ 以下 

玉石混じり砂礫 50以上 1×10-3以上 ○ □ 
シルト・粘土分 

10％ 以下 

注）1. ○：原則的に適合、△：地盤改良を要検討、□：原則的に要地盤改良。 

    2. 表中の透水係数は土質判定上の単なる目安である。 

    3. 土丹、固結土、軟岩：一軸圧縮強度5ＭＮ/ｍ2程度まで。 

この外、硬さの著しく相違する層の境界付近の掘進には方向制御を確実にするため、地盤改良を考慮するもの 

とする。 

 
参 考 

本積算資料の土質分類は次のとおりとする。 

粘 土 粒 径  5μｍ以下 

シルト  〃   5～75μm 

砂     〃   75μm～2mm   

礫     〃   2～75mm 

玉 石  〃   75～300mm  

転 石  〃   300mm以上 
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2. アンクルモールの機構とその機能 

2.1 機 構 概 要 

本システムは掘進機、元押装置、流体輸送設備および泥水処理装置をすべて遠隔操作盤のところでワンマンコ

ントロールする。 

掘進機内には先端から順次、スポーク式カッタヘッド、クラッシャー室、土砂取込み室、駆動部と方向制御ジ

ャッキ、油圧ユニット、インジケーターと標示板およびテレビカメラが納められており、また、それらの下部に

は流体輸送用の送排泥管が配置されている。 

立坑内には元押装置（3段モールマイスターあるいはＴ型モールマイスター）、立坑バイパス、排泥ポンプが設

けられ、また、地上には制御用の操作盤、元押油圧ユニット、電気制御盤、送泥ポンプや水槽、沈殿層および泥

水処理装置が据付けられ、これらの機械器具の間は制御ケーブル、油圧ホース、送排泥管等により接続される。 

呼び径 600 以上の掘進機はオペレーターがクラッシャーヘッドにかかる土圧を常時監視できる機構とした。ま

た、機内バイパスを設け、送排泥管を切替えることで、管内の閉塞対策が容易にできる構造となっている。 

流体輸送用の配管の口径は、呼び径200は40mm、呼び径250から500までは50mm、呼び径600から900までは

80mm、呼び径1000から1500までは100mmを採用している。 

呼び径1650 から 3000 では、元押装置は1500kＮおよび2000kＮジャッキを数本配置する。流体輸送設備の配

管口径は、150㎜を標準とする。図2－1にアンクルモール工法系統図を示す。 

2.2 掘削および礫破砕 

掘削機の前面にはスポーク式のカッタを備え、その直後に接続されるコーン式のクラッシャーローターと共に

偏心運動をしながら毎分2～5回転で回り、切削と礫破砕を同時に行いながら掘り進む。 

地山や礫の噛み具合によってはカッタおよびローターは正逆いずれの方向にも回転を変えることができ、幅広

い地層、土質の変化に対処できる機構である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2－1 アンクルモール工法系統図 
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呼び径 1650～3000 では、掘進機前面のカッタヘッド後方に隔壁を設け、切羽と隔壁の間のチャンバー内に泥

水を圧送して切羽の安定を図りながらカッタを回転させて掘削する。礫の破砕はカッタヘッド前面のローラカッ

タ（またはディスクカッタ）および管内に設置したラインクラッシャーの使用を標準とする。 

2.3 切 羽 の 保 持 

基本的に切羽は元押推力により圧密させ、切羽の崩壊を防ぐ。元押推力は掘進機先端のクラッシャー部を通し

て掘削中の切羽に伝達され、切羽を常時、主働土圧と受働土圧の範囲内で加圧し切羽の崩壊や地盤の沈下あるい

は隆起を防ぐ。地下水圧に対しては送泥水圧でバランスをとっている。 

しかし、玉石の含有率が多く、崩れやすい砂礫層では切羽保持のための圧密が困難となるケースがあり、薬液

注入などの補助工法を併用することもある。 

2.4 推 進 機 構 

発進立坑内に設置した元押装置を用い、ストラットなしで推進管1本分の全長を押しきることができる。 

推進速度は地山の状態や礫破砕の条件あるいは掘削土に対する流体輸送能力などによって差があるが、おおよ

そ毎分10mmから150mmの範囲である。適正推進速度はカッタの切削、礫の破砕、掘削土の流体輸送等の各作業の

能力のバランスがとれた速度ということができる。 

元押装置の標準装置は下記のとおりである。 

呼び径200～ 500   3段モールマイスター（1500kＮ） 

      〃  600～ 800  Ｔ型モールマイスター（3000kＮ） 

          〃  900～1100  Ｔ型モールマイスター（6000kＮ） 

          〃 1200～1500  Ｔ型モールマイスター（9000kＮ） 

※上記以外に3000kＮ、6000kＮ の3段モールマイスターがある。 

呼び径1650から3000までの元押装置の標準装置は下記のとおりである。 

 

 

2.5 方 向 制 御 

掘進機内に取り付けた2組の方向制御ジャッキを操作することにより、掘進機本体を呼び径200は上下方向（各

2.0゜）、左右方向（各1.2゜）、呼び径250 から500 までは上下方向（各1.0゜）、左右方向（各1.8゜）、呼び径

600以上は上下方向（各1.7゜）、左右方向（各1.2゜）まで姿勢を変えることができる。 

方向制御は機内の表示板に現われたレーザースポットと方向制御用のインジケーターおよび方向制御ジャッキ

の圧力等遠隔操作盤上に表示されたデーターに基づいて行われる。しかし、前節で述べたとおり、軟弱地盤や玉

石層では方向制御のために地盤改良が必要となるケースもある。 

2.6 掘進機分割回収 

掘進機は2～4分割できる構造としていることから、到達立坑を小さく、あるいは既設人孔から回収することが

できる。表3－3に分割回収立坑標準寸法を示す。（φ1650㎜以上は別途検討が必要である。） 

呼 び 径 1650 1650～1800 1650～2200 2200～3000 

多段式ジャッキ(kN×台) 2000×4 1500×6 2000×6 2000×8 

                            19                     - 19 - 



2.7 引 抜 き 装 置 

推進途中での方向修正のための再掘進、障害物に遭遇、その他不測の事態に対処するため、掘進機を引戻すこ

とができるよう引抜き装置を備えている。 

2.8 泥 水 管 理 

基本的には切羽の安定と掘削土の流体輸送のために泥水を使用するが、粘性土の場合、掘進途中で泥水濃度が

上昇し、送排泥ポンプの能力が低下することがあり、その際には泥水濃度を下げるための余剰泥水処理が必要と

なる。 

逆に透水性が高く、泥水が地盤中に逸泥をする場合、または土被りが浅く、泥水が地表面に噴出しやすいケー

スでは泥水濃度、粘性を高める必要がある。切羽の安定および流体輸送上の安全性を考慮して、原則的に全て泥

水使用とするが粘性土層の場合にはこの限りではない。 

泥水処理の1 次処理として標準的には振動篩、サイクロン、攪拌槽、調整槽等が必要である。コンパクトにま

とめられたデサンドマン05型、Ⅰ型あるいはⅡ型を使用することが望ましい。 

2.9 滑 材 注 入 

推進管に作用する推進力を軽減させるため、推進管と地盤との摩擦抵抗を減らすために滑材を注入する。掘進

機の後部の滑材注入口に注入ホースをつなぎ、掘進中常時滑材を注入して推進力の低減を図る。また、長距離推

進に於いては、推進力低減システム(管周混合推進工法を基本とする)を使用することが出来る。 

2.10 裏込め注入および目地モルタル 

裏込め注入および目地モルタルについては、呼び径800以上に施工するものとする。 

2.11 中押し工法 

呼び径1000以上の推進には中押し工法が採用できるが、呼び径900の施工実績もある。 

2.12 二 工 程 

呼び径200～500の推進では二工程方式もできるが、積算資料には含めていない。 

2.13 中継ポンプ 

呼び径 800～3000 では、送排泥ラインの途中に中継ポンプを接続して流体輸送距離を長くし、推進距離を延ば

すことができる。必要に応じて中継ポンプの設置を考慮するものとする。 

2.14 換 気 設 備 

呼び径800以上では管内測量、滑材注入あるいは中押し装置の操作のための管内作業用として換気設備を設ける。 

2.15 電 気 設 備 

供給電圧は200Ｖである。ただし、呼び径600以上の掘進機は400Ｖでそれに伴う変圧器などの施設が必要であ

る。また、呼び径800以上は管内作業があるので管内照明も必要となる。 

2.16 管 内 測 量 

測量はターゲットに照射したレーザースポットおよび傾斜計によって常時行う。 

2.17 曲線推進 

  呼び径800～1000では、単純な線形で曲線半径の比較的大きな曲線の推進はできる。急曲線推進を行う場合は、

アンクルモールエル工法で検討するものとし、呼び径1100以上では別途検討とする。また、施工可能曲線半径に

ついても、別途検討を必要とする。 
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2.18 二次処理設備 

二次処理設備は使用に応じて積算を行う。 

2.19 バッキング防止工（参考） 

密閉型の推進工法では、掘進機前面には常時に土圧と地下水圧による圧力が作用している。推進工法では推進

管を一本押し切る毎に元押ジャッキを一旦後退して次の推進管を据付ける。元押ジャッキを後退させる際、掘進

機を押し戻そうとする力（バッキング力）が働く。特に発進直後においては推進管外周面の摩擦抵抗が小さいた

めバッキング力に対抗できない。バッキング現象が起こると切羽の崩壊、発進エントランスパッキンの破損等が

起こる可能性がある。特に大口径では断面が大きくバッキング力も大きいことから、バッキング防止装置の検討

が必要である。 

2.20 防爆対応 

    防爆仕様掘進機については、協会にお問合せください。 

P249 の 参考資料 に「アンクルモール防爆システム図」を添付しておりますので御参照下さい。 

3. 立   坑 

地形、管路の線形その他の条件により適当な間隔で発進、到達立坑を設ける。立坑に鋼矢板あるいはライナー

プレートを使用する場合、その標準寸法は、表3－1のとおりである。 

立坑寸法は管路と立坑の中心線がずれる場合、および推進管の種類や継手の種類によって変更する必要がある。 

なお、立坑標準寸法は下記の幅を参考に内法最小寸法を算出し、鋼矢板幅およびライナープレート規格によっ

てまるめたものである。 

最小立坑幅Ｂ＝元押装置全幅＋支保工幅＋作業スペース 

○支保工幅 

ライナープレート土留 呼び径900以下の場合          0.25m×2 

呼び径1000以上の場合         0.30m×2 

○作業スペース     呼び径500以下の場合          0.60m×2 

呼び径600以上900以下の場合  0.70m×2 

呼び径1000以上の場合         0.80m×2 

最小立坑長さＬ＝支圧壁＋元押最小寸法＋掘進機長＋鏡切断スペース＋坑口 

○坑口 

鋼矢板土留            呼び径900以下の場合          0.15m 

呼び径1000以上の場合         0.35m 

ライナープレート土留 呼び径500以下の場合          0.15m 

呼び径600以上の場合          0.50m 

○鏡切断スペース      呼び径 1000以下の場合          1.00m 

○支圧壁                                     鋼矢板     ライナープレート 

呼び径300以下の場合          0.30m     0.45m 

呼び径350以上500以下の場合      0.40m      0.55m 

呼び径600以上800以下の場合      0.60m         0.975m 

呼び径900以上の場合          0.80m         1.175m 
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2800 1.00 2.50 3.20 1.00 0.40 8.10 5.59
3000 1.00 2.50 3.20 1.00 0.40 8.10 5.82

2400 1.00 2.50 3.07 1.00 0.40 7.97 5.13
2600 1.00 2.50 3.20 1.00 0.40 8.10 5.36

2000 1.00 2.50 2.80 1.00 0.40 7.70 4.67
2200 1.00 2.50 2.83 1.00 0.40 7.73 4.90

1650 0.80 2.50 3.40 0.50 0.40 7.60 4.17
1800 1.00 2.50 3.34 0.50 0.40 7.74 4.34

寸法 支圧壁 元押設備 掘進機 鏡切り余裕 坑口 立坑長さ(内面) 立坑幅(内面)
呼び径 a b c d e L B

表3－1 発進立坑標準寸法（呼び径200～1500） 

                                        (単位：ｍ) 

呼 び 径 

鋼 矢 板 （幅Ｂ×長さＬ） ライナープレート（幅Ｂ×長さＬ） 

鋼 矢 板 
内  法 

最小寸法 
小 判 型 

内  法 

最小寸法 

 200 2.80×5.60 2.50×4.97 3.00×5.198 3.00×5.12 

 250 2.80×5.20 2.50×4.77 3.00×5.198 3.00×4.92 

 300 2.80×5.20 2.50×4.81 3.00×5.198 3.00×4.96 

 350 2.80×5.60 2.50×5.02 3.00×5.198 3.00×5.17 

 400 2.80×5.60 2.50×5.04 3.00×5.198 3.00×5.19 

 450 2.80×5.60 2.50×5.27 3.00×5.512 3.00×5.42 

 500 2.80×6.00 2.50×5.40 3.00×5.826 3.00×5.55 

 600 3.60×6.00 3.05×5.31 3.60×6.426 3.55×6.03 

 700 3.60×6.00 3.05×5.53 3.60×6.426 3.55×6.25 

 800 3.60×6.00 3.05×5.41 3.60×6.426 3.55×6.13 

 900 4.00×6.40 3.50×5.77 4.00×6.826 4.00×6.50 

1000 4.00×6.80 3.70×6.24 4.50×6.855 4.30×6.76 

1100 4.00×6.80 3.70×6.32 4.50×6.855 4.30×6.84 

1200 4.40×7.20 3.90×6.64 4.50×7.326 4.50×7.16 

1350 4.40×7.20 3.90×6.75 4.50×7.326 4.50×7.27 

1500 4.40×7.20 4.15×6.82 5.00×7.355 4.75×7.34 

注）1. 元押装置を下記のとおり使用した場合 

呼び径 200～500：三段モールマイスター   Ｍ3－150Ｔ－30（Ⅰ） 

〃  600～800：Ｔ段モールマイスター   Ｍ －300Ｔ－30（Ⅰ） 

〃 900～1100：      〃               Ｍ －600Ｔ－30（Ⅰ） 

〃 1200～1500：      〃               Ｍ －900Ｔ－30（Ⅰ） 

2 ．切梁下空間が表3－6の数値を確保出来ない場合は表3－1の立坑内法最小寸法に支保工幅×2を加えた立坑幅 

  にする必要がある。 

 

 

 表3－2 発進立坑標準寸法（鋼矢板）（呼び径1650～3000） 

                                                （単位：ｍ） 
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表3－3 発進立坑標準寸法（ライナープレート）（呼び径1650～3000） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寸法 

呼び径 

支圧壁 元押設備 掘進機 鏡切余裕 坑口 立坑長さ(内面) 立坑幅(内面) 

a b c d e L B 

1650 0.99（0.80） 2.50 3.40 0.50 0.63 8.02 4.17 

1800 1.23（1.00） 2.50 3.34 0.50 0.73 8.30 4.34 

2000 1.25（1.00） 2.50 2.80 1.00 0.73 8.28 4.67 

2200 1.30（1.00） 2.50 2.83 1.00 0.86 8.49 4.90 

2400 1.33（1.00） 2.50 3.07 1.00 0.86 8.76 5.13 

2600 1.39（1.00） 2.50 3.20 1.00 0.99 9.08 5.36 

2800 1.41（1.00） 2.50 3.20 1.00 0.99 9.10 5.59 

3000 1.48（1.00） 2.50 3.20 1.00 1.23 9.41 5.82 

※元押装置として、多段式ジャッキを使用時とする。 

       両発進、斜め発進の場合は別途検討とする。 

 

表3－4 到達立坑標準寸法（呼び径200～1500） 

                                         (単位：ｍ) 

呼 び 径 

鋼 矢 板 （Ｂ×Ｌ） ライナープレート 

鋼 矢 板 
内  法 

最小寸法 
円   形 

 200 2.40×3.60 1.54×3.12 φ3.50 

 250 2.40×3.20 1.58×2.92 φ3.00 

 300 2.40×3.20 1.63×2.96 φ3.00 

 350 2.40×3.60 1.69×3.07 φ3.50 

 400 2.40×3.60 1.75×3.09 φ3.50 

 450 2.40×3.60 1.81×3.32 φ3.50 

 500 2.40×4.00 1.86×3.45 φ3.50 

 600 2.80×4.00 2.18×3.64 φ4.00 

 700 2.80×4.00 2.30×3.86 φ4.50 

 800 2.80×4.00 2.38×3.74 φ4.50 

 900 2.80×4.40 2.50×3.85 φ4.50 

1000 3.20×4.40 2.82×4.12 φ4.50 

1100 3.20×4.80 2.93×4.20 φ4.50 

1200 3.60×4.80 3.05×4.47 φ5.00 

1350 3.60×4.80 3.22×4.58 φ5.00 

1500 4.00×5.20 3.40×4.65 φ5.00 

注）1. 両到達の場合は別途検討とする。 

2. 鋼矢板立坑内法最小寸法の数値が2.0ｍ未満の場合は、掘削、安全性等を考慮し2.0ｍにまるめた上で 

     鋼矢板の標準寸法にしてある。 
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表3－5 到達立坑標準寸法（呼び径1650～3000） 

                                           （単位：ｍ） 

呼 び 径 鋼矢板立坑 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ 円形 呼 び 径 鋼矢板立坑 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ 円形 

1650 5.6×4.0 8.268×4.5 4.5 2400 5.6×5.2 9.425×5.5 5.5 

1800 5.6×4.4 8.268×4.5 4.5 2600 5.6×5.2 9.425×5.5 5.5 

2000 5.6×4.8 8.768×5.0 5.0 2800 5.6×5.6 9.925×6.0 5.5 

2200 5.6×4.8 8.768×5.0 5.0 3000 5.6×6.0 9.925×6.0 6.0 

※斜め到達の場合は別途検討とする。 

 鋼矢板立坑寸法は、Ⅲ型鋼矢板を使用時とする。 

上表は一体搬出の場合で、分割搬出の場合は、掘進機機種毎に別途検討する。 

 

表3－6 分割回収立坑内法最小寸法 

                                         （単位：ｍ） 

呼 び 径 内法最小寸法 掘進機外径下空間 分 割 数 摘   要 

200 
φ1.5 

0.3 以上 
4  

φ1.9 2  

250 
φ1.5 

0.3 〃 
4  

φ1.8 2  

300 
φ1.5 

0.3 〃 
4  

φ1.8 2  

350 
φ1.5 

0.3 〃 
4  

φ1.9 2  

400 
φ1.5 

0.3 〃 
4  

φ1.9 2  

450 
φ1.6 

0.4 以上 
4  

φ2.1 2  

500 
φ1.7 

0.4 〃 
4  

φ2.3 2  

600 
φ2.2 

0.5 以上 
3  

φ3.0 2  

700 
φ2.2 

0.5 〃 
3  

φ3.1 2  

800、900 φ2.9 0.5 〃 2  

1000、1100 φ3.2 0.5 〃 2  

1200、1350 φ3.4 0.5 〃 2  

1500 φ3.9 0.5 〃 2  

   注）両到達の場合は別途検討とする。 

 

表3－7 到達人孔回収内法最小寸法 
                                        （単位：ｍ） 

呼 び 径 内法最小寸法 掘進機外径下空間 分 割 数 摘   要 

200 φ1.2 0.3 以上 4 2号人孔 

250 φ1.2 0.3 〃 4 〃 

300 φ1.2 0.3 〃 4 〃 

350 φ1.3 0.3 〃 4 3号人孔 

400 φ1.3 0.3 〃 4 〃 

450 φ1.4 0.4 以上 4 〃 

500 φ1.5 0.4 〃 4 〃 

   注）1. 坑口金物なしの為、通常の到達地盤改良に加え、補足薬液注入が必要である。 

2. 人孔口環、斜壁の撤去復旧が必要である。 

   3. 掘進機引上げ用受台工は設置すること。 
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鋼矢板発進立坑図 
 

内法最小寸法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     図3－1 呼び径200～300                 図3－2 呼び径350～500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     図3－3 呼び径600～800                   図3－4 呼び径900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      図3－5 呼び径1000、1100                図3－6 呼び径1200～1500 
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ライナープレート発進立坑図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3－7 呼び径200～300                 図3－8 呼び径350～500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3－9 呼び径600～800                  図3－10 呼び径900、1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3－11 呼び径1100～1500 
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鋼矢板到達立坑図 

 

内法最小寸法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3－12 呼び径200～300              図3－13 呼び径350～500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3－14 呼び径600～900                図3－15 呼び径1000、1100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図3－16 呼び径1200～1500 
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ライナープレート到達立坑図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3－17 呼び径250、300                 図3－18 呼び径200 
                                 呼び径350～500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3－19 呼び径600～1100             図3－20 呼び径1200～1500 

 

4分割ライナープレート回収立坑図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3－21 呼び径200～400 
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2分割ライナープレート回収立坑図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3－22 呼び径200～400        図3－23 呼び径 450、500 

 

発進立坑内配置断面図 

（鋼矢板Ⅲ型の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表3－8 

                                          （単位：mm） 

呼 び 径 Ｌ ℓ1 ℓ2 ℓ3 ℓ4 ℓ5 ℓ6 

200～300 4970 500 300 2000 519 1351 300 

350～500 5400 600 300 2430 319 1351 400 

600～800 5530 700 300 2430 433 1067 600 

900～1100 6320 900 300 2430 770 1120 800 

1200～1500 6820 900 300 2430 1220 1170 800 

 

表3－9 最下段切梁下空間標準寸法 

                                   （単位：mm） 

 Ｈ ｈ1 ｈ2 ｈ3 

呼 び 径  受  台 作 業 床 作業空間 

200～800 2440 250＋50 140 2000 

900～1350 2490 300＋50 140 2200 

1500 2790 300＋50 140 2300 
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4．発進・到達部の地盤改良 

薬液注入などによる発進・到達部の改良範囲を下図に示す。なお、発進部については、立坑の鏡切り、及び掘

進機が安定して発進出来る範囲が必要である。また、立坑周辺の空隙填充のための注入は土質や土留工法に応じ

て、その施工範囲を検討するものとする。 

 

改良範囲と最小値 

 

 

 

 

 

         ※標準管：2.43ｍ 

 

 

5．機 械 設 備 

5.1 アンクルモールの構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  参考図 アンクルモール600          参考図 アンクルモール1500
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a ：1.0ｍを最小限界とする。 

b ：2.0ｍを最小限界とする。 

c ：1.0ｍを最小限界とする。 

ℓ ：発進部・・・機長＋標準管1本 

 ：到達部・・・機長 

D ：掘進機外径 



5.2 アンクルモール（偏圧破砕型掘進機）仕様 

 

表 5－1 

呼 び 径 200 250 300 350 400 450 500 600 700 

型 式 200 250 300 350 400 450 500 600 700 

適 用 推 進 管 長（ｍ） 2.00 2.43 

掘

進

機 

掘 進 機 外 径（mm） 336 375 432 490 545 605 660 780 900 

〃 〃  全 長（mm） 2168 1966 2013 2118 2137 2365 2501 2490 2710 

〃 〃  質 量（㎏） 520 540 800 970 1100 1550 1850 2850 3980 

ク
ラ
䣹
シ
䣺
䤀
ヘ
䣹
ド 

動 力（kW） 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 

電 源 電 圧 200Ｖ 400Ｖ 

ト ル ク 
（ｋＮ－ｍ） 

50Hz 2.2 2.8 4.8 8.4 12.0 28.2 50.6 

60Hz 1.8 2.3 4.0 7.0 10.0 23.9 41.4 

回 転 数 
（ｒｐｍ） 

50Hz 2.8 4.5 3.8 3.6 3.7 2.2 1.8 

60Hz 3.4 5.4 4.5 4.3 4.4 2.6 2.2 

偏心回転数(ｒｐｍ) 
(センターシャフト） 

50Hz 50 86 50 

60Hz 60 103 60 

礫 破 砕 方 式 前面コーンクラッシャー方式 

最大一軸圧縮強度（MN/ｍ2） 200 

取込最大礫径（mm） 95 110 130 145 180 190 210 250 280 

破 砕 礫 径（mm） 16以下 20 以下 30 以下 

許容対抗圧力（kN/ｍ2） 500 

ユ
ニ
䣹
ト 

機
内
油
圧 

動 力（kW） 0.2 0.4（200Ｖ） 0.75×4Ｐ（400Ｖ） 

定 格 圧 力（MPa） 14 

ポンプ吐出量（ｌ/min） 0.6 1.0 2.2 

方
向
修
正 

ジャッキ推進×本数 50ｋＮ×2 83ｋＮ×2 94ｋＮ×2 116ｋＮ×2 160ｋＮ×2 170ｋＮ×2 310ｋＮ×2 

修 正 角 度 上下各 2.0° 
左右各 1.2° 上下各 1° 左右各 1.8° 上下各 1.7°  

左右各 1.2° 

方向修正用ジャッキ 倍  力  型 

機
内
止
水
弁 

バ
イ
パ
ス
弁 

送 水 弁 
油圧式 2連ボール弁 

排 泥 弁 

バ イ パ ス 弁 油圧式ボール弁 

管 径 40mm 50mm（ストラップカップリング使用） 80mm 

イ
ン
ジ
ケ
䤀
タ 

方 向 姿 勢 レーザ指示 平衡棒式指示針 
（角度表示） 

ジ ャ ッ キ 圧 圧力表示 

ロ ー リ ン グ 角度表示 
(左右各 10°) 角度表示（左右各 30°） 

切 羽 水 圧 
（－0.1～＋0.3ＭＰａ） 圧力表示 

機 内 バ イ パ ス 圧 

ユ ニ ッ ト 元 圧 油 圧 表 示 

Ｔ Ｖ カ メ ラ ＣＣＤ撮像素子 
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呼 び 径 800 900 1000 1100 1200 1350 1500 

型 式 800 900 1000 1100 1200 1350 1500 

適 用 推 進 管 長（ｍ） 2.43 

掘

進

機 

掘 進 機 外 径（mm） 980 1100 1220 1330 1450 1620 1800 

〃 〃  全 長（mm） 2592 2703 2968 3045 3315 3425 3490 

〃 〃  質 量（㎏） 4800 6400 8400 10000 13300 16100 16700 

ク
ラ
䣹
シ
䣺
䤀
ヘ
䣹
ド 

動 力（kW） 15 22 30 37 45 55 30×2 

電 源 電 圧 400Ｖ 

ト ル ク 
（ｋＮ－ｍ） 

50Hz 62.0 98.4 124 169 219 304 342 

60Hz 51.7 82.8 103 140 186 253 283 

回 転 数 
（ｒｐｍ） 

50Hz 2.0 1.8 2.0 1.8 1.7 1.5 1.5 

60Hz 2.4 2.2 2.4 2.2 2.0 1.8 1.8 

偏心回転数(ｒｐｍ) 
(センターシャフト） 

50Hz 50 47 36 

60Hz 60 57 44 

礫 破 砕 方 式 前面コーンクラッシャー方式 

最大一軸圧縮強度（MN/ｍ2） 200 

取込最大礫径（mm） 320 360 400 440 480 540 420 

破 砕 礫 径（mm） 30 以下 40 以下 

許容対抗圧力（kN/ｍ2） 500 

ユ
ニ
䣹
ト 

機
内
油
圧 

動 力（kW） 0.75×4Ｐ（400Ｖ） 2.2×4Ｐ（400Ｖ） 7.5×4Ｐ(400Ｖ) 

定 格 圧 力（MPa） 14 20 

ポンプ吐出量（ｌ/min） 2.2 6.5 14.7 

方
向
修
正 

ジャッキ推進×本数 510ｋＮ×2 723ｋＮ×2 1074ｋＮ×2 1170ｋＮ×4 

修 正 角 度 上下各 1.7° 左右各 1.2° 
上下各 2.3° 

左右各 2.3° 

方向修正用ジャッキ 倍  力  型 

機
内
止
水
弁 

バ
イ
パ
ス
弁 

送 水 弁 
油圧式 2連ボール弁 

排 泥 弁 

バ イ パ ス 弁 油圧式ボール弁 

管 径 80mm 100mm 

イ
ン
ジ
ケ
䤀
タ 

方 向 姿 勢 平衡棒式指示針（角度表示） 

ジ ャ ッ キ 圧 圧 力 表 示 

ロ ー リ ン グ 角度表示（ 左右各 30°） 

切 羽 水 圧 
（－0.1～＋0.3ＭＰａ） 圧力表示 

機 内 バ イ パ ス 圧 

ユ ニ ッ ト 元 圧 油 圧 表 示 

Ｔ Ｖ カ メ ラ ＣＣＤ撮像素子 
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   掘進機外形図（参考φ2600）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

掘進機仕様（参考）           表 5－2 

備考 掘進機仕様は予告なしに変更する場合があります。 

 

 

 

 

 

呼び径 1650 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 

掘進機外径(mm) 1970 2140 2370 2600 2830 3070 3290 3520 

掘進機全長(mm) 3400 3340 2800 2830 3065 4870 3200 3200 

掘進機質量(kg) 14000 18000 27000 32000 42000 57200 45000 54000 

動力(kw×台) 22×3 22×3 15×6 15×6 45×4 45×4 22×8 22×10 

電源電圧(V) 400/440 400/440 400/440 400/440 400/440 400/440 200/220 200/220 

トルク(kN-m) 
50Hz 76.5 112 534 610 680 680 1558 1948 

60Hz 63.8 94 445 508 70HZ/484 70Hz/484 1318 1648 

回転数(rpm) 
50Hz 5.6 5.6 1.56 1.37 2.60 2.60 1.10 1.10 

60Hz 6.5 6.5 1.87 1.68 1.30 1.30 1.30 1.30 

油圧ユニット(kw) 5.5 
 

5.5 5.5 7.5 7.5 7.5 8.5 8.5 

方向修正ジャッキ 

(kN×本数) 
400×6 500×8 500×8 600×8 1200×8 1200×8 3000×4 3000×4 
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表 5－3 

呼 び 径 200 

操

作

盤 

型 式 Ｂ03－Ⅲ 

寸 法 720Ｗ×730Ｌ×1250Ｈ 

操

作

ス

イ

䣹

チ 

主 電 源 ブレーカー兼用 

操 作 電 源 〃 

機 内 油 圧 ユ ニ ッ ト 押しボタン 運転、停止 

クラッシャーヘッド 〃   左回転、右回転、停止 

方 向 修 正 ジ ャ ッ キ 〃   上、下、左、右 

止 水 弁 〃   開、閉、停 

切 羽 圧 力 調 整 〃   高、低、停 

立 坑 バ イ パ ス 弁  

機 内 バ イ パ ス 弁 止水弁と連動 

元 押 電 源 押しボタン 運転、停止 

押 引 〃   押、引、停止 

送 泥 ポ ン プ 〃   運転、停止 

排 泥 ポ ン プ 〃   運転､停止ボリューム(インバータ制御) 

ピ ッ チ ン グ 調 整 絶対角指示、零点調整（画面内） 

機 内 音 量 調 整 ボリューム 

圧 入 速 度 調 整 〃 

計

器

類 

電 源 デジタル計 0～300Ｖ 

ヘ ッ ド ト ル ク 画面内表示（0～100％ 各呼び径共切替式） 

シ ー ル ド 傾 斜 〃 （ピッチング－3°～＋3°､ローリング－10°～＋10°） 

ス ラ リ ー 流 量 〃 （0～0.3ｍ3/min） 

推 進 速 度 〃 （0～600mm/min） 

推 進 ス ト ロ ー ク 〃 （0～300mm） 

推 力 〃 （0～1500ｋＮ） 

警

報 
主 回 路 漏電リレー （感度 30ｍＡ） 

操 作 回 路 ブレーカ  （  〃  ） 

逆 相 防 止 逆相リレー 

オーバートルク過負荷 画面内表示 （0～100％選定） 

Ｔ
Ｖ
モ
ニ
タ 

解 像 度 、 電 力 800 本以上（水平中心部にて） 

ブ ラ ウ ン 管 90°×偏向 10 型 

寸 法 、 質 量 幅 221×高 220×奥行 262、5.2kg 

質量（kg） 130 
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250～500 600～900 1000～1500 

Ｂ05－Ⅰ Ｂ09－Ⅰ Ｂ13－Ⅰ 

1100Ｗ×730Ｌ×1330Ｈ 

ブレーカ兼用 

〃 

押しボタン 運転、停止 

〃   左回転、右回転、停止 

セレクタ  修正、修正、停 

〃   開、閉、停 

〃   高、低、停 

開、閉 － 

 セレクタ 開、閉、停 

押しボタン 運転、停止 

セレクタ  押、引、停止 

押しボタン 運転、停止 

〃   運転､停止ボリューム(インバータ制御) 

スイッチ切替により絶対角指示、零点調整（盤内） 

ボリューム 

流量調整弁（手動操作） 

電圧計 0～300Ｖ 電圧計 0～300Ｖ（操作電源）、0～600Ｖ（主電源） 

電流計（0～100％各呼び径共切替式） 直流受信計（4～20ｍＡ/0～100％） 

電気式表示計（ピッチング単位 1°(60′)/3°切替レンジ 

電気式表示計（0～0.5ｍ3/min） 電気式表示計（0～2ｍ3/min） 電気式表示計（0～3ｍ3/min） 

デジタル計（0～250mm/min） 

〃  （0～3000mm） 

油圧計（0～1500ｋＮ） 油圧計（0～3000ｋＮ） 油圧計（0～6000ｋＮ） 

漏電リレー（感度 30ｍＡ） 漏電リレー（感度 200ｍＡ） 

漏電リレー（感度 30ｍＡ） 

逆相リレー 

メーターリレー（0～100％選定） 

水平 850 本 垂直 350 本、35Ｗ 白黒 

90°×偏向 14 型 

幅 320×高 308×奥行 309、10.5kg 

250 
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表 5－4 

呼  び  径 200 250、300 

流

体

輸

送

設

備 

立

坑

バ

イ

パ

ス

装

置 

型 式 ＴＳＰ－1.5 ＴＲＷ－2 

寸 法 250Ｗ×770Ｌ×500Ｈ 250Ｗ×1110Ｌ×1000Ｈ 

逆 流 装 置 － 手動ボール弁切替 

圧 力 調 整 電動バタフライ弁 電動バタフライ弁 

バ イ パ ス 弁 手動ボール弁 〃 

フレキシブルホース 40mm×4ｍ×2 本 0.6ｍ×1 本 50mm×4ｍ×2 本 0.6ｍ×1 本 

切 替 弁 手動ボール弁（40mm） 手動ボール弁（50mm） 

配 管 40mm 50mm 

電 磁 流 量 検 出 器 
（一体型 50Hz、60Hz 供用） 

0～0.3ｍ3/min 

送 泥 ポ ン プ 
50Hz 5.5kW 直結空冷式 0.2ｍ3/23ｍ 1 台 

60Hz 同上（インペラ交換） 

送 泥 ポ ン プ 起 動 器 5.5kW 専用 7.5kW 専用 

排 泥 ポ ン プ 
5.5kW 直結空冷インバータモータ 

0.15ｍ3/23ｍ 1 台 
7.5kW 直結空冷インバータモータ 

0.2ｍ3/23ｍ 1 台 

同 上 制 御 盤 インバータ制御 

ス
ラ
リ
䤀
パ
イ
プ 

パ イ プ 呼 び 径 40mm 50mm 

パ イ プ 長 2ｍ 

継 手 
40mm 

ストラブカップリング 
50mm 

ストラブカップリング 

レ

䤀

ザ

装

置 

測

量

用 

セ オ ド ラ イ ト ガスレーザ（内部ミラー型）同時視準式 

電源および出力 ＡＣ100Ｖ×2ＭＷ（100ｍ/10mm スポット） 

望 遠 鏡 φ42×30 倍（最終焦点 1.5ｍ） 

操 作 正 反 視 準 
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350～500 600､700 800､900 1000～1500 

ＴＲＷ－2 ＴＲＰ－3 ＴＲＰ－4 

250Ｗ×1110Ｌ×1000Ｈ 340Ｗ×1360Ｌ×1400Ｈ 720Ｗ×1800Ｌ×1720Ｈ 

手動ボール弁切替 

電動バタフライ弁 

電動バタフライ弁 手動ボール弁切替 

50mm×4ｍ×2 本 0.6ｍ×1 本 80mm×5ｍ×4 本 1ｍ×1 本 100mm×5ｍ×4 本 1ｍ×1 本 

手動ボール弁（50mm） 手動ボール弁（80Ａ） 手動ゲートバルブ 

50mm 80mm 100mm 

（一体型 50Hz、60Hz 供用） 
0.03～1ｍ3/min 

（一体型 50Hz、60Hz 供用） 
0.03～2ｍ3/min 

（一体型 50Hz、60Hz 供用） 
0.03～3ｍ3/min 

5.5kW 直結空冷式 
0.2ｍ3/23ｍ 1 台 

11～15kW 
直結空冷式 

15～22kW 
直結空冷式 

15～30kW 直結空冷式 

同 上（インペラ交換） 

7.5kW 専用 11～15kW 15～22kW 15～30kW 

7.5kW 直結空冷インバータモータ 
0.2ｍ3/23ｍ 1 台 

11～15kW 直結空冷 
インバータモータ 

15～22kW 直結空冷 
インバータモータ 

15～30kW 直結空冷 
インバータモータ 

インバータ制御 

50mm 80mm 100mm 

2.43ｍ 

50mm 負圧用 
ビクトリックジョイント 

80mm 負圧用 
ビクトリックジョイント 

100mm 負圧用 
ビクトリックジョイント 

ガスレーザ（内部ミラー型）同時視準式 

ＡＣ100Ｖ×2ＭＷ（100ｍ/10mm スポット） 

φ42×30 倍（最終焦点 1.5ｍ） 

正 反 視 準 
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5.3 元押装置（200～1500） 

表 5－5 

元

押

装

置

䥹

三

段

モ

䤀

ル

マ

イ

ス

タ

䤀

䥺 

型 式 Ｍ3－150Ｔ－30（Ⅰ） 

呼 び 径  200 250 300 350 400 450 500 

管 長 ｍ 2.00 2.43 

架

台 

押 輪  Ａ型 Ｂ型 Ｃ型 

レ ー ル ゲ ー ジ mm 257 311 370 

管 芯 高 〃 453 471 507 471 507 471 507 

全 長 〃 3780 4400 

全 幅 〃 1300 

全 高 〃 900 

全 質 量 Kg 3250 
（ジャッキを含む） 

3350 
（ジャッキを含む） 

3450 
（ジャッキを含む） 

ジ

䣺

䣹

キ 

最 小 寸 法 mm 1351（押輪からバック壁面まで） 

最 大 寸 法 〃 4351（     〃     ） 

1 段ストローク長 〃 965 

2       〃 〃 905 

3       〃 〃 1130 

全      〃 〃 3000 

推 力  0～1500ｋＮ/32ＭＰａ 

推 進 速 度 
50hz cm/min 0～20（定格時） 

60Hz 〃 0～24（定格時） 

後 退 速 度 ､ 
所 要 時 間 

50hz   85cm/min、3.5min（全ストロークに対し） 

60Hz  100cm/min、3.0min（    〃    ） 

後 退 油 圧  14ＭＰａ 

速
度
検
出
器 

最 大 測 長 mm 3500 

検 出 方 式  ワイヤーロープ巻取式シーブ連動 

セ ン サ  ロータリエンコーダ 1000Ｐ/1 回 

油

圧

ユ

ニ

䣹

ト 
型 式  ＭＰ－7.5Ｋ－320 

動    力（200Ｖ）  7.5kW×4Ｐ－1 台 

定 格 圧 力 Ｍｐａ 32 

ポンプ吐出量 
50Hz ℓ /min 9.7 

60Hz 〃 11.6 

オ イ ル 容 量 ℓ 315 

油 圧 ホ ー ス  
ジャッキ・油圧ユニット間 10ｍ×4 本 

油圧ユニット・操作盤間 10ｍ×2本 

質 量 kg 700（油を含む） 
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Ｍ3－300Ｔ－30 Ｍ3－600Ｔ－30 

600 700 800 900 1000 1100 1200 1350 

2.43 

Ｄ型 Ｅ型 Ｆ型 Ｇ型 

530 750 857 1022 

672 751 650 738 1018 1093 1018 1134 

4500 4550 

2200 2600 

1300 1900 2100 
7700 

（ジャッキを含む） 
7850 

（ジャッキを含む） 15140 15400 

1450（押輪からバック壁面まで） 1500（押輪からバック壁面まで） 

4450（     〃     ） 4500（     〃     ） 

915 965 

855 905 

1230 1130 

3000 

0～3000ｋＮ/35ＭＰａ 0～6000ｋＮ/35ＭＰａ 

0～18（定格時） 0～14.6（定格時） 

0～22（定格時） 0～17.6（定格時） 

 88cm/min､3.4min（全ストロークに対し） 81cm/min 

107cm/min､2.8min（    〃    ） 97cm/min 

14ＭＰａ 一定 

3500 

ワイヤーロープ巻取式シーブ連動 

ロータリエンコーダ 1000Ｐ/1 回 

ＭＰ－11Ｋ－350 ＭＰ－22Ｋ－350 

11kW×4Ｐ－1 台 22kW×4Ｐ－1 台 

35 

15.4 26.0 

18.5 31.0 

600 1000 

ジャッキ・油圧ユニット間 10ｍ×4 本 

油圧ユニット・操作盤間 10ｍ×2本 

1200（油を含む） 1850（油を含む） 
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表 5－6 

元

押

装

置

䥹

Ｔ

型

モ

䤀

ル

マ

イ

ス

タ

䤀

䥺 

型 式 Ｍ－300Ｔ－30（Ⅰ） 

呼 び 径  600 700 800 

管 長 ｍ 2.43 

架 
 

 

台 

レ ー ル ゲ ー ジ mm 620 

管 芯 高 〃 575 667 721 

全 長 〃 4300 

全 幅 〃 1650 

全 高 〃 1150 

全 質 量 Kg 5650（含むジャッキ） 

ジ

䣺

䣹

キ 

最 小 寸 法 mm 1067（押輪からバック壁面まで） 

最 大 寸 法 〃 4057（     〃     ） 

1 段ストローク長 〃 1470 

2       〃 〃 1520 

全      〃 〃 2990 

推 力  0～3000ｋＮ/35ＭＰａ 

推 進 速 度 
50Hz cm/min 0～53 

60Hz 〃 0～64 

通常後退速度 
50Hz sec 35 

60Hz 〃 30 

後 退 油 圧 ＭＰａ 35 

速
度
検
出
器 

型 式  ＰＧＴ－2 

最 大 測 長 mm 3600 

検 出 方 式  ワイヤーロープ巻取式シーブ連動 

セ ン サ  ロータリエンコーダ 2000Ｐ/1 回転 

油

圧

ユ

ニ

䣹

ト 
型 式  ＭＰ－22Ｋ－350（Ⅱ） 

動    力（200Ｖ）  22kW×4Ｐ－1 台（可変ポンプ） 

定 格 圧 力 ＭＰａ 35 

ポンプ吐出量 
50Hz ℓ /min 47 

60Hz 〃 57 

オ イ ル 容 量 ℓ  1000 

油 圧 ホ ー ス  
ジャッキ～パワーパック間 20ｍ×2 本 

パワーパック～操作盤間 10ｍ×2本 

質 量 kg 1950（オイル含む） 
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Ｍ－600Ｔ－30（Ⅰ） Ｍ－900Ｔ－30（Ⅰ） 

900 1000 1100 1200 1350 1500 

2.43 

850 1100 1150 

783 874 948 962 1086 1265 

4350 4400 

2100 2300 2550 

1500 1900 2200 

8500（含むジャッキ） 11600（含むジャッキ） 25700 
（含むジャッキ） 

1120（押輪からバック壁面まで） 1170（押輪からバック壁面まで） 

4110（     〃     ） 4160（     〃     ） 

1470 

1520 

2990 

0～6000ｋＮ/35ＭＰａ 0～9000ｋＮ/35ＭＰａ 

0～26 0～17 

0～31 0～21 

47 70 

39 58 

35 

ＰＧＴ－2 

3600 

ワイヤーロープ巻取式シーブ連動 

ロータリエンコーダ 2000Ｐ/1 回 

ＭＰ－22Ｋ－350（Ⅱ） 

22kW×4Ｐ－1 台（可変ポンプ） 

35 

47 

57 

1000 

ジャッキ～パワーパック間 20ｍ×2 本 

パワーパック～操作盤間 10ｍ×2本 

1950（オイル含む） 

 

 

元押設備（1650～3000）  

 元押ジャッキは、多段式ジャッキを使用する。多段式ジャッキの使用台数は、左右対称に加圧するの

で 2 台単位で増減する。 

 

表 5－7 元押多段ジャッキ単体仕様 

  多段式ジャッキ 

常用圧力（Mpa） 31.0～35.0 

単体推進力（kN） 1,500・2,000 

ジャッキストローク（mm） 2,900 

ジャッキ速度（mm/min） 0～150 程度 
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               表 5－8 呼び径別元押多段式ジャッキ配置数 

 

 

 

 

 5.4 中押設備 

表 5－9 中押ジャッキ単体仕様 

 

 

 

            

            表 5－10 呼び径別中押ジャッキ配置数 

 

 

 

5.5 引抜装置 

表 5－11 

                               （100ｍ当り） 

呼 び 径 200 250、300 350～500 600、700 

鋼  
材 

径(mm)×長さ(ｍ) 
×本数 

φ19×2×100 

φ19×0.6×2 

φ23×2×100 

φ23×0.6×2 

φ26×2.43×82 

φ26×2.2×2 

φ26×0.6×2 

φ26×2.43×164 

φ26×2.2×4 

φ26×0.6×4 

金 
具 

カップラ径×個数 φ19×100 φ23×100 φ26×84 φ26×168 

ナット径×個数 φ19×6 φ21×2 φ26×2 φ26×4 

 

5.6 滑材注入装置 

表 5－12 

呼 び 径 200～500 

ポ ン プ 型 式 ロータリーチューブポンプ ＫＰ－20Ｋ－05 

ポ ン プ 性 能 0～10ℓ /min、2ＭＰａ(ＭＡＸ)、0.75kW 

攪 拌 器 高速モータ直結 0.75kW 

滑 材 用 ホ ー ス φ1/2″×15ｍ×8 本 

タ ン ク 容 量 200ℓ  

 

 

 

呼 び 径 1650 1650～1800 1650～2200 2200～3000 

多段式ジャッキ(kN×台) 2,000×4 1,500×6 2000×6 2000×8 

最大推進力（kN） 8,000 9,000 12,000 16,000 

 中押ジャッキ 

単体推力（kN） 300・500・1,000 

ジャッキストローク（mm） 200～300 

ジャッキ速度（mm/min） 40 程度 

呼 び 径 
1000、

1100 
1200 1350 

1500、

1650 
1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 

中押ｼﾞｬｯｷ

(kN×台) 

300×

10 

300×

12 

500×

10 

500×

14 

500×

16 

500×

18 

500×

20 

1,000

×16 

1,000

×20 

1,000

×22 

1,000

×24 

最大推進力

（kN） 
3,000 3,600 5,000 7,000 8,000 9,000 10,000 16,000 20,000 22,000 24,000 
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5.7 滑材および裏込注入装置 

表 5－13 グラウトポンプ 

呼 び 径  600～900 1000～1500 

型 式  ＭＧ－5Ａ ＭＧ－10 

方 式  短筒複動ピストンポンプ 2 連式複動ピストンポンプ 

ピ ス ト ン 径 mm 68 52 

吐 出 量 ℓ ／min 70 70 

吐 出 圧 力 ＭＰａ 2.5 5.0 

ス ト ロ ー ク 長 mm 60 60 

吸 入 口 径 mm 38 50 

吐 出 口 径 mm 32 32 

機 体 寸 法 mm 1630Ｌ×470Ｗ×680Ｈ 1690Ｌ×580Ｗ×980Ｈ 

質 量 ㎏ 200（除原動機） 280（除原動機） 

原 動 機 kW－Ｐ 3.7－4（モータ） 7.5－4（モータ） 

 

表 5－14 グラウトミキサ 

呼び径 600～1500 に適用 

型  式  ＬＡＭ－250 

タ ン ク 容 量 ℓ  
上 層 250 
下 層 250 

攪 拌 容 量 ℓ  
上 層 200 
下 層 200 

攪 拌 軸 回 転 数 rpm 155 
吐 出 口 径 mm 50 
機 体 寸 法 mm 1310Ｌ×840Ｗ×1510Ｈ 
質 量 ㎏ 220（除原動機） 
原 動 機 kW－Ｐ 2.2－4（モータ） 

 

 

表 5－15 注入機器（参考） 

呼び径 
機械名 

1650 1800～3000 

グラウトポンプ 
( 横 二 連 複 動  

ピストン式) 

諸元 
吐出量 

37～100ℓ /min 
吐出量 

200ℓ /min 
モータ出力 

(kw) 
8.0 11.0 

グラウトミキサ 
(並列 2 層式) 

諸元 200ℓ ×2 400ℓ ×2 

モータ出力 
(kw) 

6.0 11.0 

ミキシング  
プラント 

種別 中型 大型 

給水ポンプ 口径 40 ㎜ 口径 50 ㎜ 

モータ出力 
(kw) 

0.4 0.75 
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5.8 泥水処理装置 
（1） 呼び径 200～300 

表 5－16 

泥
水
処
理
作
泥
装
置
䥹
デ
サ
ン
ド
マ
ン
05 

車
載
型
䥺 

全 体 寸 法 mm 1900Ｗ×2840Ｌ×2120Ｈ 

全 体 質 量 ｔ 2.0 

振

動

篩 

型 式  ＳＩＥ－600Ｗ－1500Ｌ－1 

寸 法 mm 600Ｗ×1500Ｌ 

処 理 物 ％ 含泥率ＭＡＸ30 

最 大 塊 mm 30 

処 理 量 ｍ3/min ＭＡＸ0.5 

処 理 乾 砂 量 t/hr 7.0 

処 理 後 の 性 状 ％ 回収土砂含水率 15～30 

ス ク リ ー ン 寸 法   

 
網 目 投 入 側 mm φ1.6－3×10 トンキャプスロット 550×600 

排 出 側 mm 0.6 目スリット、ウエッジワイヤ 550×900 

動 力 kW 0.85kW×6Ｐ－2台 

駆 動 方 式  振動モーター式 

質 量 Kg 470 

液
体
サ
イ
ク
ロ
ン 

型 式  ＩＣ－150 

サ
イ
ク
ロ
ン
ポ
ン
プ 

型 式  ＩＳＳＴ－310ＷＥＳ 

動 力 kW 7.5kW×4Ｐ 

質 量 kg 200 

調
整
循
環
槽 

型 式  2 槽 1 体型 

容 量 ｍ3 1.8 

寸 法 mm 1504Ｗ×2097Ｌ×919Ｈ 

質 量 Kg 460 

攪 

拌 

器 

型 式  1500 型 

羽根回転数 
50Hz 

rpm 
960 

60Hz 1170 

動 力 kW 1.5kW－6Ｐ 

作 

泥 

装 

置 

型 式  400 型 

タ ン ク 容 量  200ℓ ×1 槽 

撹 拌 容 量  150ℓ ×1 槽 

機 体 寸 法 mm φ800×970Ｈ 

質 量 kg 160 

動 力 kW 0.4kW－4Ｐ 

制
御
盤 

型 式  屋外防水型 

電 源 50/60Hz Ｖ 200/220 

遠 隔 操 作 盤  （立坑内設置） 
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（2） 呼び径 200～300 

表 5－17 

泥

水

処

理

作

泥

装

置
䥹
デ
サ
ン
ド
マ
ン
05
型
䥺 

全 体 寸 法 mm 1985Ｗ×3115Ｌ×2400Ｈ 

全 体 質 量 ｔ 2.52 

振

動

篩 

型 式  ＳＩＥ－600Ｗ－1500Ｌ－1 

寸 法 mm 600Ｗ×1500Ｌ 

処 理 物 ％ 含泥率ＭＡＸ30 

最 大 塊 mm 30 

処 理 量 ｍ3/min ＭＡＸ0.5 

処 理 乾 砂 量 t/hr 7.0 

処 理 後 の 性 状 ％ 回収土砂含水率 15～30 

ス ク リ ー ン 寸 法   

 
網 目 投 入 側 mm φ1.6－3×10 トンキャプスロット 550×600 

排 出 側 mm 0.6 目スリット、ウエッジワイヤ 550×900 

動 力 kW 0.85kW×6Ｐ－2台 

駆 動 方 式  振動モーター式 

質 量 kg 470 

液
体
サ
イ
ク
ロ
ン 

型 式  ＩＣ－150 

サ
イ
ク
ロ
ン
ポ
ン
プ 

型 式  ＩＳＳＴ－310ＷＥＳ 

動 力 kW 7.5kW×4Ｐ 

質 量 kg 200 

調
整
循
環
槽 

型 式  2 槽 1 体型 

容 量 ｍ3 3.0 

寸 法 mm 1700Ｗ×2600Ｌ×1050Ｈ 

質 量 Kg 561 

攪 

拌 

器 

型 式  ジェットターボ 1500 型 

羽 根 回 転 数 
50Hz 

rpm 
960 

60Hz 1170 

動 力 kW 1.5kW－6Ｐ 

作 

泥 

装 

置 

型 式  ターボミキサー 400 型 

タ ン ク 容 量  200ℓ ×1 槽 

撹 拌 容 量  150ℓ ×1 槽 

機 体 寸 法 mm φ800×970Ｈ 

質 量 kg 160 

動 力 kW 0.4kW－4Ｐ 

制
御
盤 

型 式  屋外防水型 

電 源 50/60Hz Ｖ 200/220 

遠 隔 操 作 盤  （立坑内設置） 
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（3） 呼び径 350～700 

表 5-18 

泥

水

処

理

作

泥

装

置
䥹
デ
サ
ン
ド
マ
ン
Ⅰ
型
䥺 

全 体 寸 法 mm 2000Ｗ×4385Ｌ×2650Ｈ 

全 体 質 量 ｔ 4.4 

振

動

篩 

型 式  ＳＩＥ－600Ｗ－1500Ｌ－1 

寸 法 mm 600Ｗ×1500Ｌ 

処 理 物 ％ 含泥率ＭＡＸ30 

最 大 塊 mm 30 

処 理 量 ｍ3/min ＭＡＸ1.0 

処 理 乾 砂 量 t/hr 15.0 

処 理 後 の 性 状 ％ 回収土砂含水率 15～30 

ス ク リ ー ン 寸 法 

網 目 上 段 

網 目 下 段 

mm 

mm 

mm 

560×760 

0.6 目スリット、ウエッジワイヤ 

φ1.6－3×10 トンキャンプスロット 

動 力 kW 1.2kW×6Ｐ－2 台 

駆 動 方 式  振動モータ 

質 量 kg 660 

液
体
サ
イ
ク
ロ
ン 

型 式  ＩＣ－230－Ａ 

ボルテックスファインダ mm φ75 

ア ペ ッ ク ス バ ル ブ mm φ40 予備φ30、φ50 

サ
イ
ク
ロ
ン
ポ
ン
プ 

型 式  ＩＳＳＴ－410ＷＥＳ 

動 力 kW 7.5kW×4Ｐ 

質 量 kg 234 

調
整
循
環
槽 

型 式  2 槽 1 体型 

容 量 ｍ3 6 

寸 法 mm 2000Ｗ×3900Ｌ×1200Ｈ 

質 量 Kg 2300 

攪 

拌 

器 

型 式  ＩＳＶ－3（竪型ベルト式） 

羽 根 回 転 数 
50Hz 

rpm 
295 

60Hz 350 

動 力 kW 2.2kW－4Ｐ 

作 

泥 

装 

置 

型 式  ＩＳＭ320（ハイスピード型） 

タ ン ク 容 量  320ℓ ×1 槽 

撹 拌 容 量  250ℓ ×1 槽 

機 体 寸 法 mm 1285Ｌ×1225Ｗ×1376Ｈ 

質 量 kg 463 

動 力 kW 3.7kW－6Ｐ 

制
御
盤 

型 式  屋外防水型 

電 源 50/60Hz Ｖ 200/220 

遠 隔 操 作 盤  （立坑内設置）オプション 
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（4） 呼び径 800～1500 

表 5－19 

泥

水

処

理

作

泥

装

置
䥹
デ
サ
ン
ド
マ
ン
Ⅱ
型
䥺 

全 体 寸 法 mm 3734Ｗ×5375Ｌ×3557Ｈ 

全 体 質 量 ｔ 7.6 

振

動

篩 

型 式  ＳＩＥ－900Ｗ－2400Ｌ－2 

処 理 物 ％ 含泥率ＭＡＸ30 

最 大 塊 mm 70 

処 理 量 ｍ3/min ＭＡＸ2.0 

処 理 乾 砂 量 t/hr 30.0 

処 理 後 の 性 状 ％ 回収土砂含水率 15～30 

ス ク リ ー ン 寸 法 

網 目 上 段 

網 目 下 段 

mm 

mm 

mm 

900×2400 

（1.2×1.6）×0.6 目ウエッジワイヤ 

φ1.6－3×10 目 トンキャプスロットＬ 

動 力 kW 3.0kW×6Ｐ－2 台 

駆 動 方 式  振動モータ 

質 量 kg 1630 

液
体
サ
イ
ク
ロ
ン 

型 式  ＩＣ－230 

フ ィ ー ド シ ム 寸 法 mm 50×80 

ボルテックスファインダ mm φ76 

ア ペ ッ ク ス バ ル ブ mm φ40 予備φ30、φ50 

能 力 ｍ3/min 2.0 

サ
イ
ク
ロ
ン
ポ
ン
プ 

型 式  ＩＳＳＴ－620ＷＦＳ 

動 力 kW 15kW×6Ｐ 

質 量 kg 670 

調
整
循
環
槽 

型 式  2 槽 1 体型 

容 量 ｍ3 15 

寸 法 mm 2300Ｗ×5000Ｌ×1810Ｈ 

質 量 kg 3800 

攪 

拌 

器 

型 式  3700 型 

羽根回転数 
50Hz 

rpm 
960 

60Hz 1170 

動 力 kW 3.7kW－6Ｐ 

作 

泥 

装 

置 

型 式  ＩＳＭ500（ハイスピード型） 

タ ン ク 容 量  500ℓ ×2 槽 

撹 拌 容 量  400ℓ ×2 槽 

機 体 寸 法 mm 1800Ｌ×1010Ｗ×1750Ｈ 

質 量 kg 550 

動 力 kW 7.5kW－6Ｐ 

制
御
盤 

型 式  屋外防水型 

電 源 50/60Hz Ｖ 200/220 

遠 隔 操 作 盤  （立坑内設置）オプション 
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表 5－20 ユニット式一次処理機の緒元（参考） 

処理量（ｍ3/min） 4.0 

処理乾砂量（t/hr） 40.0 

振動ふるい（kw×台） 5.5×2 

サイクロン MD－9 

サンド（サイクロン）ポンプ（kw×台） 22×2 

調整槽・循環槽（ｍ3） 30 

外形寸法（W×L×H）（ｍ） 3.4×9.4×4.9 

総重量（ｔ） 20.0 

総電力量（kw） 61.6 

 

表 5－21  水  槽 

型 式  清水槽、沈殿槽 

容 量 ｍ3 15 または 20 

寸 法 mm 
2300Ｗ×5000Ｌ×1800Ｈ または 
2600Ｗ×5860Ｌ×1900Ｈ 

質 量 kg 3800 または 4800 

 

表 5－22 移 送 ポ ン プ 

型 式  サンドポンプ 

口 径 mm 50 

全 揚 程 ｍ 10 

揚 水 量 ｍ3/ｍ 0.5 

動   力（200Ｖ） kW 2.2 

外形寸法（径×高） mm 512×741 

質 量 kg 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

縦型ラインクラッシャー（呼び径 2400 以上） 
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6．推進工労務編成 

本工法は、ユニット方式のデサンドマンによる泥水処理、推進管 1本をストラットなしで押しきるこ

とができるモールマイスター、また、掘進機ならびに流体輸送設備とともに、操作は集中された遠隔操

作盤で行う設備とすることを標準としたことで、推進工の人員編成は表 6－1、表 6－2 のとおりとする。 

 

呼び径 200～700 
表 6－1 

工   種 職   種 作 業 内 容 

総 括 土木一般世話役 総指揮 

推 進 管 吊 込み 
接合 

特 殊 作 業 員 
電気機器の保守点検 
泥水管理 
泥水処理保守 

推 進 工 
特 殊 作 業 員 

掘進機、元押装置の運転、操作 
推進管据付接合、送排泥管接合 
油圧機器送排泥ポンプの運転保守 

普 通 作 業 員 推進管据付手伝い、玉掛け手伝い、泥水処理手伝い、滑材注入 

計（人） 

土木一般世話役 1 

特 殊 作 業 員 3 

普 通 作 業 員 2 

計 6 

 

呼び径 800～1500 
表 6－2 

工   種 職   種 作 業 内 容 

総 括 トンネル世話役 総指揮 

坑 外 作 業 工 

運転手（特殊） クレーン運転操作 

特 殊 作 業 員 泥水作成管理、処理装置の運転操作、玉掛け、クレーン作業等 

普 通 作 業 員 玉掛け手伝い、泥水処理手伝い 

坑 内 作 業 工 
トンネル特殊工 

掘進機、元押装置の運転、操作 
推進管据付接合 
中押し装置の設置および操作 
油圧機器、送排泥ポンプの運転保守 

トンネル作業員 管接合、送排泥管接合 

計（人） 

トンネル世話役 1 

運転手（特殊） 0（呼び径 800～1100） 1（呼び径 1200～1500） 

特 殊 作 業 員 2（呼び径 800～1100） 1（呼び径 1200～1500） 

普 通 作 業 員 1 

トンネル特殊工 2 

トンネル作業員 1 

計 7 
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呼び径 1650～3000（昼 8時間作業） 
表 6－3 

工   種 職   種 作 業 内 容 

切羽坑内作業工 

トンネル世話役 総指揮 

トンネル特殊工 

掘進機、元押装置の運転、操作 
推進管据付接合 
中押し装置の設置および操作 
油圧機器、送排泥ポンプの運転保守 

トンネル作業員 管接合、送排泥管接合 

坑 外 作 業 工 

運転手（特殊） クレーン運転 

特 殊 作 業 員 泥水作成管理、処理装置の運転操作、玉掛け、クレーン作業等 

普 通 作 業 員 玉掛け手伝い、泥水処理手伝い 

計（人） 

トンネル世話役 1 

運転手（特殊） 1 

特 殊 作 業 員 1 

普 通 作 業 員 1 

トンネル特殊工 2 

トンネル作業員 1 

計 7 

  ※二次処理設備を設けた場合、普通作業員を 1名増員する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 50 -                   50 



7. 推進工サイクルタイムおよび日進量 

呼び径 

 
200～300 350、400 450、500 

作業内容         土質区分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

推
進
管
据
え
付
け
工 

送排泥管、ケーブル取外し 10 10 10 

推 進 管 吊 り 降 し 、 設 置 5 5 5 

送 排 泥 管 、 ケ ー ブ ル 、 

引抜鋼棒接合 
25 25 25 

小       計 40 40 40 

掘
進
準
備
工 

測 量 、 そ の 他 5 5 10 

泥 水 圧 調 整 5 5 5 

小       計 10 10 15 

掘
進
工 

掘 進 速 度（cm/分） 15.0 4.5 1.95 3.75 14.7 4.2 1.80 3.6 14.3 4.05 1.65 3.3 

掘 進 時 間（分/本） 13 44 103 53 17 58 135 68 17 60 147 74 

合  計 （1本当り所要時間） 63 94 153 103 67 108 185 118 72 115 202 129 

1 シ フ ト 当 り 推 進 量 

作業時間 8 時間(480 分) 

推進管数(本) 7.62 5.11 3.14 4.66 7.16 4.44 2.59 4.07 6.67 4.17 2.38 3.72 

日 進 量(ｍ) 15.2 10.2 6.3 9.3 17.4 10.8 6.3 9.9 16.2 10.1 5.8 9.1 

注）1. 元押装置は、推進管 1 本をストラットなしで押しきることができるモールマイスターを設置することとする。 

2. 推進管長 

呼び径 200～300 は 2ｍ/本、呼び径 350～1500 は 2.43ｍ/本。 

3. 土質区分 

A. 普  通  土…礫の含有率が 10％未満の砂質土、粘性土（N 値 30 以下）とする。 

また、礫の最大礫径は 20mm 未満とする。 

B. 礫  質  土…礫の含有率が 30％未満で、最大礫径は 50mm 未満とする。 

C. 玉石混じり土…礫の含有率は 60％未満で，最大礫径は表 1－1 とする。 

D. 硬  質  土…土丹，固結土、軟岩（一軸圧縮強度 5MN/ｍ2程度まで）とする。 

  但し、φ200～φ700 の小口径管は、一軸圧縮強度 3MN/ｍ2以上は掘進速度を 50％とする。 

4. 上記土質区分のＣ以上の礫を含有する場合、掘進速度は個々に検討、また、互層の場合も補正を要することがある。 

5. 立坑内で移動する場合、1 本当りの吊り降し設置時間を 2 倍とする。 

  また、現場条件により別途補正する必要がある。 
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600、700 800、900 1000、1100 1200、1350 1500 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

15 15 15 15 20 

10 10 15 15 20 

25 25 25 25 25 

50 50 55 55 65 

10 10 10 10 15 

5 10 15 15 15 

15 20 25 25 30 

15.0 4.50 1.80 3.30 13.72 3.78 1.54 2.80 13.3 3.5 1.40 2.52 13.02 3.08 1.26 2.38 11.48 2.8 1.12 2.1 

16 54 135 74 18 64 158 87 18 69 174 96 19 79 193 102 21 87 217 116 

81 119 200 139 88 134 228 157 98 149 254 176 99 159 273 182 116 182 312 211 

5.93 4.03 2.40 3.45 5.45 3.58 2.11 3.06 4.90 3.22 1.89 2.73 4.85 3.02 1.76 2.64 4.14 2.64 1.54 2.27 

14.4 9.8 5.8 8.4 13.2 8.7 5.1 7.4 11.9 7.8 4.6 6.6 11.8 7.3 4.3 6.4 10.1 6.4 3.7 5.5 
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呼び径 

 

作業内容 土質区分 

1650 1800 2000 2200 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

推
進
管
据
え
付
け
工 

送排泥管、 
ケーブル取外し 35 35 35 35 

推進管吊り降し、 
設置 20 20 20 25 

送排泥管､ケーブル､ 
引抜鋼棒接合 20 20 20 25 

小     計 75 75 75 85 

掘
進
準
備
工 

測量、その他 25 25 25 25 

泥 水 圧 調 整 20 20 25 25 

小     計 45 45 50 50 

掘
進
工 

掘 進 速 度
（cm/分） 5.06 2.38 1.94 1.56 4.50 2.38 1.89 1.56 4.50 2.36 1.78 1.45 4.34 2.27 1.73 1.45 

掘 進 時 間
（分/本） 48 102 125 156 54 102 129 156 54 103 137 168 56 107 140 168 

合   計 
(1 本当り所要時間分) 168 222 245 276 174 222 249 276 179 228 262 293 191 242 275 303 

1 シフト当り

推進量 

作業時間8時間

(480 分) 

推進管数
(本) 2.86 2.16 1.96 1.74 2.76 2.16 1.93 1.74 2.68 2.11 1.83 1.64 2.51 1.98 1.75 1.58 

日進量
(ｍ) 6.9 5.3 4.8 4.2 6.7 5.3 4.7 4.2 6.5 5.1 4.5 4.0 6.1 4.8 4.2 3.8 

注）1. 元押装置は、多段式ジャッキを設置することとする。 

2. 推進管長 2.43ｍ/本 

3. 土質区分 

Ａ．普 通 土…礫の含有率が 10％未満の砂質土、粘性土（Ｎ値 30 以下）とする。 

また、礫の最大礫径は 20mm 未満とする。 

Ｂ．礫 質 土…礫の含有率が 30％未満で、最大礫径は 50mm 未満とする。 

Ｃ．玉石混じり土…礫の含有率は 60％未満で、透水系係数は 1×10-2程度までとする。 

Ｄ．硬 質 土…土丹、固結土、軟岩（一軸圧縮強度 5MN/ｍ2程度まで）とする。 

4. 上記土質区分の C 以上の礫を含有する場合または互層の場合は、掘進速度は別途検討とする。 

5. 立坑内で移動する場合、1 本当りの吊り降し設置時間を 2 倍とする。 

         また、現場条件により別途補正する必要がある。 
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呼び径 

 

作業内容 土質区分 

2400 2600 2800 3000 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

推
進
管
据
え
付
け
工 

送排泥管、 
ケーブル取外し 35 45 60 80 

推進管吊り降し、 
設置 25 25 30 30 

送排泥管､ケーブル､ 
引抜鋼棒接合 35 35 35 35 

小     計 95 105 125 145 

掘
進
準
備
工 

測量、その他 25 25 25 25 

泥 水 圧 調 整 25 25 25 25 

小     計 50 50 50 50 

掘
進
工 

掘 進 速 度
（cm/分） 4.67 2.34 1.72 1.45 4.05 2.31 1.70 1.35 4.05 2.31 1.65 1.35 4.05 2.42 1.70 1.39 

掘 進 時 間
（分/本） 52 104 141 168 60 105 143 180 60 105 147 180 60 100 143 175 

合   計 
(1 本当り所要時間分) 197 249 286 313 215 260 298 335 235 280 322 355 255 295 338 370 

1 シフト当り

推進量 

作業時間8時間

(480 分) 

推進管数
(本) 2.44 1.93 1.68 1.53 2.23 1.85 1.61 1.43 2.04 1.71 1.49 1.35 1.88 1.63 1.42 1.3 

日進量
(ｍ) 5.9 4.7 4.1 3.7 5.4 4.5 3.9 3.5 5.0 4.2 3.6 3.3 4.6 4.0 3.5 3.2 

    注）1. 元押装置は、多段式ジャッキを設置することとする。 

2. 推進管長 2.43ｍ/本 

3. 土質区分 

Ａ．普 通 土…礫の含有率が 10％未満の砂質土、粘性土（Ｎ値 30 以下）とする。 

また、礫の最大礫径は 20mm 未満とする。 

Ｂ．礫 質 土…礫の含有率が 30％未満で、最大礫径は 50mm 未満とする。 

Ｃ．玉石混じり土…礫の含有率は 60％未満で、透水系係数は 1×10-2程度までとする。 

Ｄ．硬 質 土…土丹、固結土、軟岩（一軸圧縮強度 5MN/ｍ2程度まで）とする。 

4. 上記土質区分の C 以上の礫を含有する場合または互層の場合は、掘進速度は別途検討とする。 

5. 立坑内で移動する場合、1 本当りの吊り降し設置時間を 2 倍とする。 

         また、現場条件により別途補正する必要がある。 
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8.日進量の補正について 

泥水式推進工の日進量は、本掘進日進量を長距離推進および曲線掘進時の測量時間、掘進速度を考慮

して補正する必要がある。 

日進量 ＝ 標準日進量×α×β×γ×δ 

ここに、  α：中押工法による補正係数 

β：長距離推進による補正係数 

γ：曲線による補正係数 

δ：その他による補正 

 

(1) 中押工法による補正（集中操作方式）（α） 

 

              表 8－1 中押工法による補正係数 

呼び径 中押 1 段 中押 2 段 中押 3 段 中押 4 段 

1000～1650 0.92 0.90 0.88 0.86 

1800～3000 0.94 0.92 0.90 0.88 

 

(2) 長距離推進による補正（β） 

1 区間の推進延長が呼び径の 250 倍を超えた場合または 500ｍを超えた場合の工事においては、次式

で求めた係数（β）を全推進延長に使用する。 

 

β＝1.0－ 0.1×        －１ 

または、 

＝1.0－ 0.1×        －１ 

 

ここに 

Ｌ＝推進延長 

Ｄ＝呼び径 

 

(3) 曲線推進による補正係数（γ） 

曲線推進をする際には、曲線造成のためのジャッキを使用し、計画線に沿った推進を行うために掘

進速度が低下する。また、曲線には測量機械を管内に設置し、順次先頭管に向かって測量し、結果を

図面に描いて管理するため、測量に要する時間が大幅に増加する。 

日進量の補正については表 8－2 のとおりである。 

 

表 8－2 曲線推進の補正（日進量の補正係数・γ） 

曲線半径（ｍ） 100 未満 
100 以上 

300 未満 

300 以上

500 未満 

500 以上

700 未満 
700 以上 

補正値 
曲線部 0.85 0.90 0.95 1.00 1.00 

曲線後直線 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 

 

(4) その他の補正（δ） 

  大深度立坑による補正(土被りが 20ｍを超える場合) 

  ・サイクルタイムの推進管吊り降ろし、設置で補正する 

  バッキング防止による補正 
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9. 坑口金物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9－1 発進用坑口リング（呼び径 200～500） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9－2 発進用坑口リング（呼び径 600～900） 
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図 9－3 到達用坑口リング（呼び径 200～500） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9－4 到達用坑口リング（呼び径 600～900）
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  坑口金物寸法表（呼び径 200～1500） 

 

表 9－1 

       

名   称 
位

置 

記

号 

呼   び   径 

200 250 300 350 400 450 500 600 700  800  900 1000 1100 1200 1350 1500 

掘 進 機 外 径 

(mm) 
 Ｄ0 336 375 432 490 545 605 660 780 900  980 1100 1220 1330 1450 1620 1800 

押 え 板 お よ び 

坑口リング外径 

(㎜) 

発

進 
Ｄ1 

550 590 644 700 756 814 870 1040 1160 1240 1360 1520 1630 1750 1920 2100 

到

達 
590 630 684 740 796 854 910 1080 1200 1280 1400 1560 1670 1790 1960 2140 

押 え 板 お よ び 

坑口リング内径 

(mm) 

発

進 
Ｄ2 

420 460 514 570 626 684 740 890 1010 1090 1210 1340 1450 1570 1740 1920 

到

達 
460 500 554 610 666 724 780 930 1050 1130 1250 1380 1490 1610 1780 1960 

パ ッ キ ン 内 径 

(mm) 

発

進 
Ｄ3 

200 240 294 350 406 464 520 600 720  800  920 1000 1110 1230 1400 1580 

到

達 
 80 100 154 210 226 284 340 400 520  600  720  800  910 1030 1200 1380 

ボ ル ト 取 付 け 

ピ ッ チ 内 径 

(mm) 

発

進 
Ｄ4 

480 520 574 630 686 744 800 960 1080 1160 1280 1420 1530 1650 1820 2000 

到

達 
520 560 614 670 726 784 840 1000 1120 1200 1320 1460 1570 1690 1860 2040 

ボ ル ト 本 数

(本) 

発

進 
 

12 12 16 16 16 18 18 24 24 30 30 36 36 36 40 40 

到

達 
12 12 16 16 16 18 18 24 24 30 30 36 36 36 40 40 

スライド板個数

(個) 

発

進 
 6 6 8 8 8 9 9 12 12 15 15 18 18 18 20 20 

リ ブ 取 付 け 数 

(個） 

発

進 
 

       8 8 10 10 － － － － － 

到

達 
       4 4 6 6 － － － － － 
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図 9－5 発進用坑口リング（呼び径 1650～3000） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 9－6 到達用坑口リング（呼び径 1650～3000） 
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表 9－2 発進坑口金物寸法表（呼び径 1650～3000）（参考） 

 

(単位：mm) 

呼び径 

記号 
1650 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 

Fφ 2230 2400 2630 2880 3110 3340 3570 3800 

E1φ 2090 2260 2490 2720 2950 3180 3410 3640 

E2φ 2020 2190 2420 2650 2880 3110 3340 3570 

Gφ 1810 1980 2210 2420 2670 2900 3130 3360 

ℓ 1 70 70 70 80 80 80 80 80 

ℓ 2 105 105 105 120 120 120 120 120 

J 210 210 210 240 240 240 240 240 

B M18 M18 M18 M18 M18 M18 M18 M18 

a PL-16 PL-16 PL-16 PL-16 PL-16 PL-16 PL-16 PL-16 

c PL-16 PL-16 PL-16 PL-16 PL-16 PL-16 PL-16 PL-16 

d PL-12 PL-12 PL-12 PL-12 PL-12 PL-12 PL-12 PL-12 

T 20 20 20 20 20 20 20 20 

P ≒200 ≒200 ≒200 ≒200 ≒200 ≒200 ≒200 ≒200 

K 350 350 350 400 400 400 400 400 

重量(kg) 442 477 526 646 700 754 808 861 

   ※重量：ゴム板及びボルトナットを除く 

 

 

表 9－3 到達坑口金物寸法表（呼び径 1650～3000）（参考） 

 

(単位：mm) 

呼び径 

記号 
1650 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 

Fφ 2330 2500 2730 2960 3190 3420 3650 3880 

E1φ 2170 2340 2570 2800 3030 3260 3490 3720 

E2φ 2070 2240 2470 2700 2930 3160 3390 3620 

Gφ 1570 1740 1970 2200 2330 2560 2790 3020 

ℓ 1 80 80 80 80 80 80 80 80 

ℓ 2 130 130 130 130 130 130 130 130 

J 380 380 380 330 430 430 430 430 

B M18 M18 M18 M18 M18 M18 M18 M18 

a PL-16 PL-16 PL-16 PL-16 PL-16 PL-16 PL-16 PL-16 

c PL-16 PL-16 PL-16 PL-16 PL-16 PL-16 PL-16 PL-16 

d PL-12 PL-12 PL-12 PL-12 PL-12 PL-12 PL-12 PL-12 

T 20 20 20 20 20 20 20 20 

P ≒200 ≒200 ≒200 ≒200 ≒200 ≒200 ≒200 ≒200 

K 500 500 500 500 500 500 500 500 

重量(kg) 767 827 908 989 1070 1151 1232 1313 

   ※重量：ゴム板及びボルトナットを除く 
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10. 基礎コンクリートからの最小管中心高 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       
           

           表 10－1 最小管中心高 

（単位：mm） 

立坑 
呼び径 

発  進 
(h1) 

発進架台 
鋼材 

到  達 
(h2) 

分割回収(h3) 
到達架台  

鋼材 

200、250  650 125  400 450 125 

300  700 125  450 500 125 

350  650 125  450  550 125 

400 700 125 500 550 125 

450 650 125 500 500 125 

500 750 125 550 550 125 

 600  900 150  650 750 150 

 700  950 150  700 800 150 

 800 900 150 750 900 150 

 900 950 150 800 950 150 

1000 1300 200  900 1000 200 

1100 1350 200 900 1050 200 

1200 1300 200 1050 1100 200 

1350 1400 200 1100 1200 200 

1500 1600 300 1220 1400 300 

1650 1295 300 1375 － 300 

1800 1450 350 1585 － 300 

2000 1595 350 1700 － 300 

2200 1720 350 1815 － 300 

2400 1835 350 1930 － 300 

2600 2000 400 2120 － 300 

2800 2115 400 2235 － 300 

3000 2230 400 2350 － 300 

 

 注）1.発進立坑は下記の元押装置を使用した場合である。 

呼び径 200～500：三段モールマイスターＭ－150Ｔ－30（Ⅰ） 

〃  600～800：Ｔ段モールマイスターＭ－300Ｔ－30（Ⅰ） 

〃  900～1100：Ｔ段モールマイスターＭ－600Ｔ－30（Ⅰ） 

〃 1200～1500：Ｔ段モールマイスターＭ－900Ｔ－30（Ⅰ） 

〃 1650～3000：多段式ジャッキ 

2.掘進機を分割回収する場合は、掘進機組立ボルトを取る為。掘進機下方及び側方に 

余裕空間が必要となる。           

発進立坑                  到達立坑 

図 9－1 
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11. 工期の算定 

アンクルモール工法はすべての機械設備がコンパクトにまとめられているため、立坑の寸法は一般に

小さくてよく、機械類の据付撤去作業も簡単である。一般に発進時と到達時の推進能率は大幅に低下す

るので本掘進の 1/2 日進量とする。 

標準作業としては 1 シフト 8 時間労働とするが、工期短縮を図る場合は作業時間の延長や交代制の採

用も考えられる。 

 

標準的な工程を次に示す。 

呼び径 

工 種 
200～500 600、700 800、900 1000～1500 

準備工 立坑掘削完了後より推進開始まで 8 日 8 日 11 日 11 日 

推進工 初期掘進開始より到達掘進完了まで 
掘進日数＝｛推進長－（L1＋L2）｝/日進量 

 ＋（L1＋L2）/（1/2 日進量） 

方向転換 
1 つの立坑で 2 方向に推進する場合に  

1 方向推進完了後より 2 方向推進開始まで 
11 日 11 日 15 日 15 日 

推進設備 

移設工 

推進完了後立坑間移動を経て推進開始まで 

（泥水処理設備の移設を含む） 
8 日 8 日 11 日 11 日 

後片付 推進完了後より推進設備撤去・器具清掃まで 5 日 5 日 7 日 7 日 

 

呼び径 

工 種 
1650,1800 2000 2200 2400 

2600～

2800 
3000 

準備工 立坑掘削完了後より推進開始まで 13 日 14 日 15 日 16 日 16 日 17 日 

推進工 初期掘進開始より到達掘進完了まで 
掘進日数＝｛推進長－（L1＋L2）｝/日進量 

 ＋（L1＋L2）/（1/2 日進量） 

方向転換 
1 つの立坑で 2 方向に推進する場合に  

1 方向推進完了後より 2 方向推進開始まで 
必要時計上 

推進設備 

移設工 

推進完了後立坑間移動を経て推進開始まで 

（泥水処理設備の移設を含む） 
13 日 13 日 13 日 14 日 14 日 14 日 

配管撤去工  延長÷100m×1.5 日 

裏込注入工  延長÷裏込日進量 

後片付 推進完了後より推進設備撤去・清掃まで 9 日 9 日 9 日 10 日 10 日 10 日 

注）1．L1、L2について 

 

呼び径 

記号 
200～500 600～900 1000､1100 1200～3000 摘   要 

Ｌ1 5.0ｍ 5.0ｍ 5.5ｍ 6.0ｍ 初期掘進長 

Ｌ2 2.5ｍ 3.0ｍ 3.5ｍ 4.5ｍ 到達掘進長 
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施工フロー図 

施工フローは次のとおりである 
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ク レ ー ン 設 備 工 

仮 設 備 撤 去 工 

注 入 設 備 撤 去 工 

通 信 配 線 設 備 工 

換 気 設 備 工 

中押し装置設備工 

送 排 泥 設 備 工 

注 入 設 備 工 

泥 水 処 理 設 備 工 

立 坑 基 礎 

発 進 坑 口 工 

掘進機発進用受台工 

支 圧 壁 工 

推進用機器据付工 

掘 進 機 据 付 工 

鏡 切 り 工 

鏡 切 り 工 

掘 進 機 搬 出 工 

掘 進 工 

到 達 坑 口 工 

掘進機引上用受台工 

裏 込 注 入 工 

目 地 モ ル タ ル 工 

発 生 土 処 分 工 

泥 水 処 分 工 

泥 水 処 理 管 理 工 

滑 材 注 入 工 



共 通 

仮設費 現 場 

管理費 一般管 

理費等 

純 工 

事 費 

工 事 

原 価 

工 事 

価 格 

消費税 

相当額 

本工事費 

（A-1） 

管きょ工 

立 坑 工 

付 帯 工 

地盤改良工 

仮 設 工 

（B-3） 

通信・換気設備工(中大口径) 

（B-4） 

送排泥設備工 

（B-5） 

泥水処理設備工 

（B-6） 

注入設備工 

（B-7） 

推進水替工 

補助地盤改良工 

（B-8） 

管清掃工 

共通仮設費（率分） 

運 搬 費 

準 備 費 

事業損失防止施設費 

安 全 費 

役 務 費 

技術管理費 

営 繕 費 

イメージアップ経費 

（B-9） 

推進力低減システム工 

12. 工事費の積算 

12.1 工事費の構成 
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材料工 

（B-2） 

仮設備工 

立坑内管布設工 

直 接 

工事費 

（B-1） 

小口径泥水推進工(小口径) 
又は 

泥水推進工(中大口径) 



12.2 積算基準の扱い方 

工事費は、施工場所の土質条件、土被り、推進延長、一件当たりの工事数量その他の条件により変わ

るが、ここでは本工法に関する諸施設の設置撤去ならびに各種の土質に対応する推進工を標準歩掛りと

してまとめた。 

作業時間は、下図の作業サイクルに示すように昼間施工（実働 8 時間）夜間施工（実働 8 時間）およ

び昼夜連続施工（実働 16 時間）等がある。本書では昼間施工としてまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

したがって、昼間 10 時間あるいは昼夜 2 方 20 時間作業の場合は日進量、機械損料を補正し、労務費

については、基準賃金に時間外割増手当あるいは深夜割増手当を加算した金額で計上する必要がある。 

 

注）1. 消費税相当額の積算は、次のとおりとする。 

消費税相当額は、工事価格に消費税の税率を乗じて得た額とする。 

2． 材料等の価格等の取扱いは、次のとおりとする。工事価格に係る各費目の積算に使用する 

材料等の価格等は、消費税相当分を含まないものとする。 

 

 

12.3 施 工 区 分 

次の工種は、推進工が昼夜連続施工であっても原則として昼間施工（実働 8時間）とする。 

目 地 モ ル タ ル 工   支 圧 壁 工   坑外コンクリート塊搬出工 

コンクリート塊処分工   発 進 坑 口 工   到 達 坑 口 工 

発 進 立 坑 基 礎 工   ク レ ー ン 設 備 工   推進用機器据付撤去工 

到 達 受 台 工   掘進機引上用受台工   掘 進 機 据 付 工 

掘 進 機 搬 出 工   送 排 泥 設 備 工   掘 進 機 回 転 据 付 工 

換 気 設 備 工   通 信 配 線 設 備 工   泥 水 処 理 設 備 工 

中 押 し 装 置 設 備 工   発 進 口 鏡 切 工   到 達 口 鏡 切 工 

裏 込 め 注 入 工 
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 12.4 本工事費内訳 

費 目 工   種 種   別 細   別 単位 数量 
単価 
(円) 

金額 
(円) 代価番号 摘 要 

管 路          

 管きょ工       Ａ－1  

  
小口径泥水推進工 

     Ｂ－1 
小 口 径 

泥 水 推 進 工 中大口径 

   推 進 用 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 管 ｍ      

   発 生 土 処 理 ｍ3      

   裏 込 め ｍ     中大口径 

   管 目 地 箇所     中大口径 

  立 坑 内 管 布 設 工        

   鉄筋コンクリート管 ｍ      

   砂 基 礎       

   砕 石 基 礎       

   コ ン ク リ ー ト 基 礎 ｍ2      

  仮  設  備  工      Ｂ－2  

   支 圧 壁 式 1     

   クレーン設備組立撤去 箇所     中大口径 

   坑 口 箇所      

   立 坑 基 礎 箇所      

   鏡 切 り 箇所      

   推進設備等設置撤去 箇所     小 口 径 

   推 進 設 備 等 据 換 箇所     小 口 径 

   推進用機器据付撤去 箇所     中大口径 

   掘 進 機 発 進 用 受 台 箇所     中大口径 

   掘 進 機 引 上 用 受 台 箇所     中大口径 

   掘 進 機 据 付 台     中大口径 

   掘 進 機 回 転 据 付 台     中大口径 

   掘 進 機 搬 出 台     中大口径 

   到 達 受 台 箇所     小 口 径 

   掘 進 機 組 立 ・ 整 備 台      

   掘進機ローラカッタ取付 ｍ     
アンクルモール 

スーパー 

   掘 進 機 ビ ッ ト 補 修 ｍ      

   中 押 し 装 置 箇所     中大口径 

   殻 搬 出 ｍ3      

   殻 運 搬 処 理 ｍ3      

  通信・換気設備工      Ｂ－3 中大口径 

   通 信 配 線 設 備 式 1    中大口径 

   換 気 設 備 式 1    中大口径 
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費 目 工 種 種   別 細   別 単位 数量 
単価 
(円) 

金額 
(円) 

代価番号 摘 要 

  送 排 泥 設 備 工      Ｂ－4  

   送 排 泥 設 備 式 1     

  泥 水 処 理 設 備 工      Ｂ－5  

   泥 水 処 理 設 備 式 1     

   泥 水 運 搬 処 理 ｍ3      

  注 入 設 備 工      Ｂ－6  

   注 入 設 備 式 1     

  推 進 水 替 工      Ｂ－7  

   推 進 用 水 替 式 1     

  管 清 掃 工      Ｂ－8  

   管 清 掃 工       

  推進力低減システム工      Ｂ－9  

   管 周 混 合 推 進 工 法       

  補 助 地 盤 改 良 工        

   薬 液 注 入 式 1     

   高 圧 噴 射 撹 拌 式 1     

   機 械 撹 拌 式 1     

 立 坑 工         

 地盤改良工         

 付 帯 工         

 仮 設 工         

 直接工事費計         

共通仮設          

 共通仮設費         

  運 搬 費  式 1     

  準 備 費  式 1     

  事業損失防止施設費  式 1     

  安 全 費  式 1     

  役 務 費  式 1     

  技 術 管 理 費  式 1     

  営 繕 費  式 1     

  イメージアップ経費  式 1     

 共通仮設費(率分)   式 1     

共通仮設費計          

小計(純工事費)          

 現場管理費   式 1     

 
工事中止期間中の 
現場維持費等   式 1     

計(工事原価)          

 一般管理費等   式 1     

計(工事価格)          

 消費税相当額   式 1     

本工事費計          
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（Ａ－1）管きょ工 
管径○○mm 
高耐荷力方式・泥水方式一工程式 

路線延長   ○○mm 
管きょ延長 ○○mm 

                                                                               （一式） 

種    目 形状寸法 単位 数 量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘 要 

小 口 径 泥 水 推 進 工 
 式 1   Ｂ－1 

小 口 径 
泥 水 推 進 工 中大口径 
立 坑 内 管 布 設 工  式 1     
仮 設 備 工  式 1   Ｂ－2  
通 信 ・ 換 気 設 備 工  式 1   Ｂ－3 中大口径 
送 排 泥 設 備 工  式 1   Ｂ－4  
泥 水 処 理 設 備 工  式 1   Ｂ－5  
注 入 設 備 工  式 1   Ｂ－6  
推 進 水 替 工  式 1   Ｂ－7  
管 清 掃 工  式 1   Ｂ－8  
推 進 力 低 減 シ ス テ ム 工  式 1   Ｂ－9 必要時計上 
補 助 地 盤 改 良 工  式 1     

計        

注）推進力低減システム工は管周混合推進工法を標準とする。 

 

（Ｂ－1） 小口径泥水推進工（小口径） 
泥水推進工（中大口径） 

                                                                                （一式） 

種    目 形状寸法 単位 数 量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘 要 

推 進 用 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 管  ｍ    Ｃ－1－1  
発 生 土 処 理  ｍ3    Ｃ－1－2  
裏 込 め  ｍ    Ｃ－1－3 中大口径 
管 目 地  箇所    Ｃ－1－4 中大口径 

計        

 
（Ｂ－2）仮 設 備 工 

                                                                                 （一式） 

種     目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘   要 

支 圧 壁  箇所    Ｃ－2－1  
ク レ ー ン 設 備 組 立 撤 去  箇所    Ｃ－2－2 中大口径 
坑 口  箇所    Ｃ－2－3  
立 坑 基 礎  ｍ2    Ｃ－2－4  
鏡  切  り  箇所    Ｃ－2－5  
推 進 設 備 等 設 置 撤 去  箇所    Ｃ－2－6 小 口 径 
推 進 用 機 器 据 付 撤 去  箇所    Ｃ－2－8 中大口径 
掘 進 機 発 進 用 受 台  箇所    Ｃ－2－9 中大口径 
掘 進 機 引 上 用 受 台  箇所    Ｃ－2－10 中大口径 
掘 進 機 据 付  台    Ｃ－2－11 中大口径 
掘 進 機 回 転 据 付  台    Ｃ－2－12 中大口径 
掘 進 機 搬 出  台    Ｃ－2－13 中大口径 
到 達 受 台  箇所    Ｃ－2－14 小 口 径 
掘 進 機 組 立 ・ 整 備  回    Ｃ－2－15  

掘 進 機 ロ ー ラ カ ッ タ 取 付  ｍ    Ｃ－2－16 
アンクルモール

スーパー 
掘 進 機 ビ ッ ト 補 修  ｍ    Ｃ－2－17  
中 押 し 装 置  箇所    Ｃ－2－18 中大口径 
殻 搬 出  ｍ3    Ｃ－2－19  
殻 運 搬 処 理  ｍ3    Ｃ－2－20  
坑 内 ク レ ー ン 設 備  箇所    Ｃ－2－21  
ト ラ バ ー サ ー 設 備  箇所    Ｃ－2－22  

計        
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（Ｂ－3）通信・換気設備工（中大口径） 

                                                                                  （一式） 

種     目 形状寸法 単 位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘 要 

通 信 配 線 設 備  式 1   Ｃ－3－1  

換 気 設 備  式 1   Ｃ－3－2  

計        

 

（Ｂ－4）送排泥設備工 

                                                                                 （一式） 

種     目 形状寸法 単 位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘 要 

送 排 泥 設 備  式 1   Ｃ－4－1  

計        

 

（Ｂ－5）泥水処理設備工 

                                           （一式） 

種     目 形状寸法 単 位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘 要 

泥 水 処 理 設 備  式 1   Ｃ－5－1  

泥 水 運 搬 処 理 泥水運搬処理 ｍ3    Ｃ－5－2  

泥 水 運 搬 処 理 脱水ケーキ ｍ3    Ｃ－5－3  

計        

 

（Ｂ－6）注入設備工 

                                           （一式） 

種     目 形状寸法 単 位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘 要 

注 入 設 備  箇所    Ｃ－6－1  

計        

 

（Ｂ－7）推進水替工 

                                           （一式） 

種     目 形状寸法 単 位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘 要 

推 進 用 水 替  式 1   Ｃ－7－1  

計        

 

（Ｂ－8）管清掃工 

                                           （一式） 

種     目 形状寸法 単 位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘 要 

管 清 掃 工  式 1   Ｃ－8－1  

計        

 

（Ｂ－9）推進力低減システム工 

                                           （一式） 

種     目 形状寸法 単 位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘 要 

管 周 混 合 推 進 工 法  式 1     

計        

 ※管周混合推進工法の積算資料による。 
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（Ｃ－1－1）推進用鉄筋コンクリート管 

                                         （1ｍ当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘 要 

推 進 用 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 管  本      

緩 衝 材 費  式 1    必要に応じて計上 

推 進 工  ｍ    Ｃ－1－1－1 小口径 

切 羽 坑 内 作 業 工  ｍ    Ｃ－1－1－2 中大口径 

坑 外 作 業 工  ｍ    Ｃ－1－1－3 中大口径 

機械器具損料及び電力料  式 1   Ｃ－1－1－4  

計       ○○ｍ当り 

1 ｍ 当 り       計/推進延長 

 

（Ｃ－1－1－1）推進工（小口径） 

                                         （1ｍ当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘 要 

土 木 一 般 世 話 役  人 1.0     

特 殊 作 業 員  人 3.0     

普 通 作 業 員  人 2.0     

滑 材  ｌ      

ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 賃 料 油圧伸縮ジブ型 
4.9 t 吊 日 1.0     

発 動 発 電 機 運 転 費  日 1.0   Ｄ－1－1－1  

諸 雑 費  式 1    労務費×諸雑費率 

計       1 日当り 

1 ｍ 当 り       計/平均日進量 

注）1.平均日進量＝推進長/掘進日数 

掘進日数＝｛推進長－（L1＋L2）｝ /日進量＋（L1＋L2）/（1/2 日進量） 

L1：初期掘進長 

L2：到達掘進長 

    2.半管使用時は、ラフテレーンクレーン賃料にかえてクレーン装置付トラック運転費(4t 積 2.9t 吊)を計上する。 

    3.発動発電機運転費は、電源に発動発電機を使用する場合に計上する。 

    

 

推進工諸雑費率 

適用呼び径 昼 間 施 工  備   考  

200～700 4％ 
諸雑費は、グラウトホース、グラウトバルブ等の費用として、

労務費に推進工諸雑費率を乗じた費用を計上する。 

 

 

 

滑材 1ｍ当り注入量 

                                      （単位：ℓ /ｍ） 

呼び径 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1350 1500 

注入量（土質Ａ ､Ｄ） 22 24 27 31 34 38 41 49 57 62 69 77 83 91 101 114 

注入量（土質Ｂ ） 33 36 41 47 51 57 62 74 86 93 104 116 125 137 152 171 

注入量（土質Ｃ） 46 48 54 62 68 76 82 98 114 112 124 139 149 164 182 205 

    

（単位：ℓ /ｍ） 

 

 

 

 

 

呼び径 1650 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 

注入量（土質Ａ ､Ｄ） 124 134 149 164 179 193 207 222 

注入量（土質Ｂ ） 186 201 224 246 269 290 311 333 

注入量（土質Ｃ） 223 241 268 295 322 347 373 400 
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  注）1. 長距離推進における滑材注入量 

推進延長が 250ｍ以上の推進工事においては、地下水や地山による滑材の劣化、休止日等による推進力の上昇防止の

ため、滑材を補足する必要がある。推進延長 250ｍ以上の長距離推進における滑材の補足注入量は、一次注入量の 10％

～30％程度である。 

従って、推進延長 250ｍ以上の長距離推進における滑材量は、次式により算出する。 

ＱＬ =（1＋β）×Ｑ  

ここに、 

ＱＬ：長距離推進における滑材注入量（ℓ /ｍ） 

β ：距離による補足率 β＝0.1～0.3（参考値） 

Ｑ ：滑材一次注入量（ℓ /ｍ）  

 

2．滑材の種類（参考）         滑材注入配合例  1ｍ3当り 

区 分 品  名 
 

スムースエース 水 

一体型 スムースエース 3.5kg 1.0ｍ3 

 

 

（Ｄ－1－1－1）発動発電機運転費 
（1日当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

軽 油  ℓ      

発 動 発 電 機 賃 料 ○○kVA 日 1.2     

諸 雑 費  式      

計        

 

 

（Ｃ－1－1－2）切羽坑内作業工（中大口径） 

                                          （1ｍ当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

ト ン ネ ル 世 話 役  人      

ト ン ネ ル 特 殊 工  人      

ト ン ネ ル 作 業 員  人      

滑 材  ℓ      

諸 雑 費  式 1     

計       1 日当り 

1 ｍ 当 り       計/平均日進量 

注）1． 諸雑費は、グラウトホース、グラウトバルブ等の費用として、労務費に切羽坑内作業諸雑費率を乗じた金額を上限と

して計上する。 

2. 平均日進量＝推進長/掘進日数 

掘進日数＝｛推進長－（L1＋L2）｝/日進量＋（L1＋L2）（1/2 日進量） 

L1：初期掘進長 

L2：到達掘進長 

 

 

 

 

切羽坑内作業工歩掛表 

（1日当り） 

種目 

呼び径 

トンネル世話役 

（人） 

トンネル特殊工 

（人） 

トンネル作業員 

（人） 

800～1500 1.0 2.0 1.0 

1650～3000 1.0 
2.0      

（1～2）曲線増員 
1.0 

トンネル世話役……総指揮 

トンネル特殊工……掘進機操作、管据付接合、油圧機器・泥水ポンプ運転保守 

トンネル作業員……管接合、送排泥管接合 
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切羽坑内作業工諸雑費率 

                                          （％） 

呼び径 
元   押 中 押 １ 段 

昼間施工 夜間施工 昼間施工 夜間施工 

800～1650 4 3 6 4 

1800～3000 5 4 7 5 

 

 

（Ｃ－1－1－3）坑外作業工（中大口径） 

                                          （1ｍ当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

運 転 手 （ 特 殊 ）  人      

特 殊 作 業 員  人      

普 通 作 業 員  人      

計       1 日当り 

1 ｍ 当 り       計/平均日進量 

注） 平均日進量＝推進長/掘進日数 

掘進日数＝｛推進長－（L1＋L2）｝/日進量＋（L1＋L2）/（1/2 日進量） 

L1：初期掘進長 

L2：到達掘進長 

 

坑外作業工歩掛表（一次処理） 

                                   （1 日当り） 

種目 
呼び径 

クレーン運転 
特殊作業員 

（人） 
普通作業員 

（人） 特殊作業員 
（人） 

運転手（特殊） 
（人） 

800～1100 
1200～3000 

1.0 
－ 

－ 
1.0 

1.0 
1.0 

1.0 
1.0 

注）特殊作業員……泥水作成管理、処理装置の運転操作、玉掛け、クレーン作業等 

普通作業員……玉掛け手伝い、泥水処理手伝い 

 

（Ｃ－1－1－4）機械器具損料及び電力料 

                                          （一式） 

機 械 名 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘   要 

電 力 料  式 1    表 1－1(元押)､(中押) 

機械器具損料その(1)  式 1    表 1－1(元押)､(中押) 

機械器具損料その(2)  式 1    表 1－2(中押) 

諸 雑 費  式 1    端数処理 

計        
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表 1－1 機械器具損料及び電力算定表（その 1） 

内  容 

必

要

台

数 

運

転

日

数 

供

用

日

数 

1

日
当
り
運

転
時

間 

損料額単価 機械器具損料 電力料 

摘要 

時

間

当

り 

運

転

日

当

り 

供

用

日

当

り 

時

間

当

り 

運

転

日

当

り 

供

用

日

当

り 

1
現
場
当
り
修
理
費 

小

計 

時
間
当
り
電
力
消
費
量 

総

電

力

量 

電

力

料 

記号 ａ ｂ ｃ ｄ ｆ ｇ ｈ ｉ ｊ ｋ ｌ ｍ ｎ ｐ ｑ  

算出方法 

 
別
計
算 

別
計
算 

    

a×b 

×d 

×f 

a×b 

×g 

 

a×c 

×h 

 

 

i＋j 

＋k 

＋ｌ 

 

a×b 

×d 

×n 

p× 

電力料 

(円/kW) 

 

機械名 台 日 日 時間 円 円 円 円 円 円 円 円 kWh kW 円  

掘 進 機 1    － －  － －        

元 押 装 置 1    － －  － －  －      

電 動 ホ イ ス ト 

(巻上､横行モーター含) 
1    －   －        中大口径 

門 型 ク レ ー ン 

( 走 行 モ ー タ ー 含 ) 
1    － －  － －       中大口径 

滑 材 注 入 装 置 1    －   －   －      

グラウトポンプ(滑材) 1    －   －   －      

グラウトミキサ(滑材) 1    －   －   －      

給水ポンプ(滑材) 1    －   －   －      

グラウトポンプ(裏込) 1    －   －   －     中大口径 

グラウトミキサ(裏込) 1    －   －   －     中大口径 

給水ポンプ(裏込) 1    －   －   －     中大口径 

レーザートランシット 1    － －  － －  －      

ﾄ ｰ ﾀ ﾙ ｽ ﾃ ｰ ｼ ｮ ﾝ ｎ                

レ ベ ル ｎ                

中押し油圧ジャッキ ｎ －  － － －  － －  －  － － － 中 押 

中押し油圧ポンプ 1    － －  － －  －     中 押 

中 押 し 操 作 盤 1 －  － － －  － －  －  － － － 中 押 

引 抜 装 置 1    － －  － －  －      

合 計      
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注）1. 供用日数の算定 

 

1） 掘進機供用日数 

各スパンの掘進機の供用日数＝ 

（掘進機の据付日数＋掘進日数＋掘進機の撤去日数）×α 

掘進日数＝｛推進長－（L1＋L2）｝/日進量＋（L1＋L2）/（1／2日進量） 

L1：初期掘進長  L2：到達掘進長 

掘進機据付日数（呼び径＜φ800）＝0.5 日 

（呼び径≧φ800）＝2.0 日 

掘進機撤去日数（呼び径＜φ800）＝0.5 日 

（呼び径≧φ800）＝1.0 日 

掘進機分割撤去日数（小型立坑） ＝1.0 日 

 

総供用日数＝Σ（各スパンの供用日数＋段取替え日数×α） 

α：供用日の割増率 

ただし総供用日数が 25 日未満の場合は、別途考慮する。 

掘進機損料＝供用日当り損料×総供用日数（小口径） 

掘進機損料＝1 現場当り修理費＋供用日当り損料×総供用日数（中大口径） 

 

2） 元押装置供用日数 

各スパンの元押装置の供用日数＝ 

(元押装置据付日数＋推進日数＋元押装置撤去日数)×α  

元押装置据付日数（呼び径＜φ800）＝2.5 日 

（呼び径≧φ800）＝3.5 日 

元押装置撤去日数（呼び径＜φ800）＝1.5 日 

（呼び径≧φ800）＝2.5 日 

推進日数＝（掘進機据付日数＋ 掘進日数＋掘進機撤去日数） 

掘進日数＝｛推進長－（発進掘進長＋到達掘進長）｝/日進量＋ 

（初期掘進長＋到達掘進長）/（1/2日進量） 

       総供用日数＝Σ（各スパンの供用日数＋段取替え日数×α） 

 

3)  交替制作業補正 

       機械損料が運転日単位または供用日数単位で定められている機械（掘進機等含む）を、

二交替制や三交替制作業として使用するときは、機械の減耗劣化の度合も増すため、

機械損料を基本的に補正する。補正方法は、一交替増すごとに、運転日単位の機械に

ついては、運転 1 日当り損料を 50％増しとし、供用日単位で機械損料が定められてい

る機械については、供用日 1 日当り損料を 25％増しとする。また、交替制作業をとっ

ても摩耗、修理の度合いに変化のないものは補正しない。（水槽、測量機、制御盤等） 

 

2． 発進立坑で同一の掘進機を両発進する場合は、推進設備の段取替えに要する実日数を計上 

する。 

 

表 1－2 機械器具損料算定表（その 2） 

                                   （中押し用） 

機械器具名 規格 組数 推進延長(ｍ) 損料(円/ｍ) 金額(円) 代価番号 備 考 

高圧ホース(1)       中押 

高圧ホース(2)       中押 

作 動 油       中押 

計    
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機械設備 1 時間当り電力消費量 

呼  び  径 200 250 300 

機 械 名 
1時間当り 

消費率 

機関出力 

 （kW） 

電力消費量 

(kWh/台) 

機関出力 

（kW） 

電力消費量 

(kWh/台) 

機関出力 

（kW） 

電力消費量 

(kWh/台) 

掘 進 機 0.533 0.75 0.40 1.5 0.80 2.2 1.17 
機内油圧ユニット 0.533 0.2 0.11 0.4 0.21 0.4 0.21 
元押油圧ユニット 0.533 7.5 4.00 7.5 4.00 7.5 4.00 
滑材注入装置 0.613 1.5 0.92 1.5 0.92 1.5 0.92 

 

呼  び  径 350 400 450 

機 械 名 
1時間当り 

消費率 

機関出力 

 （kW） 

電力消費量 

(kWh/台) 

機関出力 

（kW） 

電力消費量 

(kWh/台) 

機関出力 

（kW） 

電力消費量 

(kWh/台) 

掘 進 機 0.533 3.7 1.97 3.7 1.97 5.5 2.93 
機内油圧ユニット 0.533 0.4 0.21 0.4 0.21 0.4 0.21 
元押油圧ユニット 0.533 7.5 4.00 7.5 4.00 7.5 4.00 
滑材注入装置 0.613 1.5 0.92 1.5 0.92 1.5 0.92 

 

呼  び  径 500 

機 械 名 
1時間当り 

消費率 

機関出力 

 （kW） 

電力消費量 

(kWh/台) 

掘 進 機 0.533 5.5 2.93 
機内油圧ユニット 0.533 0.4 0.21 
元押油圧ユニット 0.533 7.5 4.00 
滑材注入装置 0.613 1.5 0.92 

 

呼  び  径 600 700 800 

機 械 名 
1時間当り 

消費率 

機関出力 

 （kW） 

電力消費量 

(kWh/台) 

機関出力 

（kW） 

電力消費量 

(kWh/台) 

機関出力 

（kW） 

電力消費量 

(kWh/台) 

掘 進 機 0.533 7.5 4.00 11.0 5.86 15.0 8.00 
機内油圧ユニット 0.533 0.75 0.40 0.75 0.40 0.75 0.40 
電動ホイスト 0.305 － － － － 4.6 1.40 
門型クレーン 0.305 － － － － 1.5 0.46 
元押油圧ユニット 0.533 22.0 11.73 22.0 11.73 22.0 11.73 
グラウトポンプ 0.613 3.7 2.27 3.7 2.27 3.7 2.27 
グラウトミキサ 0.613 2.2 1.35 2.2 1.35 2.2 1.35 
給 水 ポ ン プ 0.533 0.4 0.21 0.4 0.21 0.4 0.21 

 

呼  び  径 900 1000 1100 

機 械 名 
1時間当り 

消費率 

機関出力 

 （kW） 

電力消費量 

(kWh/台) 

機関出力 

（kW） 

電力消費量 

(kWh/台) 

機関出力 

（kW） 

電力消費量 

(kWh/台) 

掘 進 機 0.533 22.0 11.73 30.0 15.99 37.0 19.71 
機内油圧ユニット 0.533 0.75 0.40 2.2 1.17 2.2 1.17 
電動ホイスト 0.305 4.6 1.40 4.6 1.40 4.6 1.40 
門型クレーン 0.305 1.5 0.46 1.5 0.46 1.5 0.46 
元押油圧ユニット 0.533 22.0 11.73 22.0 11.73 22.0 11.73 
グラウトポンプ 0.613 3.7 2.27 7.5 4.60 7.5 4.60 
グラウトミキサ 0.613 2.2 1.35 2.2 1.35 2.2 1.35 
給 水 ポ ン プ 0.533 0.4 0.21 0.4 0.21 0.4 0.21 
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機械設備 1 時間当り電力消費量 

呼  び  径 1200 1350 1500 

機 械 名 
1時間当り 
消費率 

機関出力 
 （kW） 

電力消費量 
(kWh/台) 

機関出力 
（kW） 

電力消費量 
(kWh/台) 

機関出力 
（kW） 

電力消費量 
(kWh/台) 

掘 進 機 0.533 45.0 23.99 55.0 29.32 60.0 31.98 
機内油圧ユニット 0.533 2.2 1.17 2.2 1.17 7.5 4.00 
電動ホイスト 0.305 6.8 2.07 6.8 2.07 6.8 2.07 
門型クレーン 0.305 3.0 0.92 3.0 0.92 3.0 0.92 
元押油圧ユニット 0.533 22.0 11.73 22.0 11.73 22.0 11.73 
グラウトポンプ 0.613 7.5 4.60 7.5 4.60 7.5 4.60 
グラウトミキサ 0.613 2.2 1.35 2.2 1.35 2.2 1.35 
給 水 ポ ン プ 0.533 0.4 0.21 0.4 0.21 0.4 0.21 

 

呼  び  径 1650 1800 2000 

機 械 名 
1時間当り 
消費率 

機関出力 
 （kW） 

電力消費量 
(kWh/台) 

機関出力 
（kW） 

電力消費量 
(kWh/台) 

機関出力 
（kW） 

電力消費量 
(kWh/台) 

掘 進 機 0.533       
機内油圧ユニット 0.533       
電動ホイスト 0.305 13.0 4.0 13.0 4.0 13.0 4.0 
門型クレーン本体 0.305 4.4 1.3 4.4 1.3 4.4 1.3 
グラウトポンプ 0.613 8.0 4.3 11.0 5.9 11.0 5.9 
グラウトミキサ 0.613 6.0 3.2 11.0 5.9 11.0 5.9 

  

呼  び  径 2200 2400 2600 

機 械 名 
1時間当り 
消費率 

機関出力 
 （kW） 

電力消費量 
(kWh/台) 

機関出力 
（kW） 

電力消費量 
(kWh/台) 

機関出力 
（kW） 

電力消費量 
(kWh/台) 

掘 進 機 0.533       
機内油圧ユニット 0.533       
電動ホイスト 0.305 13.0 4.0 24.6 7.5 24.6 7.5 
門型クレーン本体 0.305 4.4 1.3 4.4 1.3 4.4 1.3 
グラウトポンプ 0.613 11.0 6.74 11.0 6.74 11.0 6.74 
グラウトミキサ 0.613 11.0 6.74 11.0 6.74 11.0 6.74 

 

呼  び  径 2800 3000 

機 械 名 
1時間当り 
消費率 

機関出力 
 （kW） 

電力消費量 
(kWh/台) 

電力消費量 
(kWh/台) 

電力消費量 
(kWh/台) 

掘 進 機 0.533     
機内油圧ユニット 0.533     
電動ホイスト 0.305 24.6 7.5 21.8 6.6 
門型クレーン本体 0.305 4.4 1.3 4.4 1.3 
グラウトポンプ 0.613 11.0 6.74 11.0 6.74 
グラウトミキサ 0.613 11.0 6.74 11.0 6.74 

 

多段ジャッキ 1 時間当り電力消費量 

最大配置設備推
進力（ｋN） 

1 時間当り消費率 
機関出力  

（kw） 
電力消費量   

（kwh/台） 

4000 0.533 15.0 8.0 

6000 0.533 22.0 11.7 

8000 0.533 22.0 or 30.0 11.7 or 16.0 

9000 0.533 30.0 16.0 

12000 0.533 30.0 16.0 

16000 0.533 37.0 19.7 

20000 0.533 52.0 27.7 
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機械設備 1 日（8時間）当り運転時間 

 

（土質Ａ：普通土） 

呼び径 

機械名 

200 

～300 

350､ 

400 

450､ 

500 

600､ 

700 

800､ 

900 

1000､ 

1100 

1200､ 

1350 
1500 1650 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 

掘 進 機 1.7 2.0 2.1 1.7 1.6 1.6 1.6 1.7 2.9 3.0 2.9 2.8 2.7 2.7 2.5 2.3 

機内油圧ユニット 1.7 2.0 2.1 1.7 1.6 1.6 1.6 1.7         

電 動 ホ イ ス ト ( 親 ) － － － － 1.9 2.1 2.1 2.3 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2 1.4 1.6 1.8 

電 動 ホ イ ス ト ( 子 ) － － － － － － － － 1.4 1.4 1.3 1.3 1.9 1.8 1.8 1.7 

門型クレーン － － － － 1.9 2.1 2.1 2.3 1.5 1.4 1.4 1.4 1.8 1.8 1.9 1.8 

元押油圧ユニット 1.7 2.0 2.1 1.7 1.6 1.6 1.6 1.7 4.9 5.0 4.8 4.8 5.1 4.9 4.7 4.4 

滑材注入装置 1.5 1.8 1.9 － － － － － － － － － － － － － 

グラウトポンプ(滑材) － － － 1.5 1.4 1.4 1.4 1.5 2.9 3.0 2.9 2.8 2.7 2.7 2.5 2.3 

グラウトミキサ(滑材) － － － 1.5 1.4 1.4 1.4 1.5 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 

ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ(滑材) － － － － － － － － 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

給水ポンプ(滑材) － － － 1.5 1.4 1.4 1.4 1.5 2.9 3.0 2.9 2.8 2.7 2.7 2.5 2.3 

グラウトポンプ(裏込) － － － － 2.3 2.5 2.7 3.1 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 

グラウトミキサ(裏込) － － － － 3.6 3.8 3.9 4.2 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 

ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ(裏込) － － － － － － － － 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 

給水ポンプ(裏込) － － － － 2.3 2.3 2.7 3.1 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 

 

                                    （土質Ｂ：礫質土） 

呼び径 

機械名 

200 

～300 

350､ 

400 

450､ 

500 

600､ 

700 

800､ 

900 

1000､ 

1100 

1200､ 

1350 
1500 1650 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 

掘 進 機 3.8 4.3 4.4 3.7 3.8 3.9 4.1 4.2 4.1 4.1 4.0 3.9 3.8 3.6 3.4 3.3 

機内油圧ユニット 3.8 4.3 4.4 3.7 3.8 3.9 4.1 4.2         

電 動 ホ イ ス ト ( 親 ) － － － － 1.3 1.4 1.3 1.4 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 1.2 1.4 1.6 

電 動 ホ イ ス ト ( 子 ) － － － － － － － － 1.1 1.1 1.1 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 

門型クレーン － － － － 1.3 1.4 1.3 1.4 1.1 1.1 1.1 1.3 1.5 1.5 1.6 1.6 

元押油圧ユニット 3.8 4.3 4.4 3.7 3.8 3.9 4.1 4.2 5.6 5.6 5.5 5.6 5.7 5.4 5.2 5.1 

滑材注入装置 3.4 3.8 3.9 － － － － － － － － － － － － － 

グラウトポンプ(滑材) － － － 3.3 3.4 3.5 3.6 3.8 4.1 4.1 4.0 3.9 3.8 3.6 3.4 3.3 

グラウトミキサ(滑材) － － － 3.3 3.4 3.5 3.6 3.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 

ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ(滑材) － － － － － － － － 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

給水ポンプ(滑材) － － － 3.3 3.4 3.5 3.6 3.8 4.1 4.1 4.0 3.9 3.8 3.6 3.4 3.3 

グラウトポンプ(裏込) － － － － 2.3 2.5 2.7 3.1 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 

グラウトミキサ(裏込) － － － － 3.6 3.8 3.9 4.2 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 

ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ(裏込) － － － － － － － － 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 

給水ポンプ(裏込) － － － － 2.3 2.3 2.7 3.1 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 
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機械設備 1 日（8時間）当り運転時間 

 

（土質Ｃ：玉石混じり土） 

呼び径 

機械名 

200 

～300 

350､ 

400 

450､ 

500 

600､ 

700 

800､ 

900 

1000､ 

1100 

1200､ 

1350 
1500 1650 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 

掘 進 機 5.4 5.9 6.0 5.5 5.6 5.6 5.8 5.9 4.5 4.5 4.5 4.4 4.3 4.2 3.9 3.7 

機内油圧ユニット 5.4 5.9 6.0 5.5 5.6 5.6 5.8 5.9         

電 動 ホ イ ス ト ( 親 ) － － － － 0.8 0.8 0.7 0.8 1.8 1.8 1.7 1.6 1.6 3.0 2.3 2.6 

電 動 ホ イ ス ト ( 子 ) － － － － － － － － 1.9 1.9 1.8 2.1 2.2 3.3 2.4 2.5 

門型クレーン － － － － 0.8 0.8 0.7 0.8 2.0 2.0 1.9 2.5 2.7 2.4 1.2 2.4 

元押油圧ユニット 5.4 5.9 6.0 5.5 5.6 5.6 5.8 5.9 5.8 5.9 5.8 6.0 5.8 5.6 5.4 5.1 

滑材注入装置 4.8 5.3 5.4 － － － － － － － － － － － － － 

グラウトポンプ(滑材) － － － 4.9 5.0 5.0 5.2 5.3 4.5 4.5 4.5 4.4 4.3 4.2 3.9 3.7 

グラウトミキサ(滑材) － － － 4.9 5.0 5.0 5.2 5.3 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 

ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ(滑材) － － － － － － － － 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

給水ポンプ(滑材) － － － 4.9 5.0 5.0 5.2 5.3 4.5 4.5 4.5 4.4 4.3 4.2 3.9 3.7 

グラウトポンプ(裏込) － － － － 2.3 2.5 2.7 3.1 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 

グラウトミキサ(裏込) － － － － 3.6 3.8 3.9 4.2 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 

ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ(裏込) － － － － － － － － 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 

給水ポンプ(裏込) － － － － 2.3 2.3 2.7 3.1 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 

 

（土質Ｄ：硬質土） 

呼び径 

機械名 

200 

～300 

350､ 

400 

450､ 

500 

600､ 

700 

800､ 

900 

1000､ 

1100 

1200､ 

1350 
1500 1650 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 

掘 進 機 5.4 5.9 6.0 5.5 5.6 5.6 5.8 5.9 4.9 4.9 4.9 4.7 4.6 4.6 4.3 4.2 

機内油圧ユニット 5.4 5.9 6.0 5.5 5.6 5.6 5.8 5.9         

電 動 ホ イ ス ト ( 親 ) － － － － 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.9 1.1 1.3 

電 動 ホ イ ス ト ( 子 ) － － － － － － － － 0.9 0.9 0.8 1.1 1.2 1.1 1.2 1.2 

門型クレーン － － － － 0.8 0.8 0.7 0.8 0.9 0.9 0.8 1.1 1.2 1.1 1.2 1.3 

元押油圧ユニット 5.4 5.9 6.0 5.5 5.6 5.6 5.8 5.9 6.1 6.1 6.0 6.1 6.2 6.0 5.8 5.6 

滑材注入装置 4.8 5.3 5.4 － － － － － － － － － － － － － 

グラウトポンプ(滑材) － － － 4.9 5.0 5.0 5.2 5.3 4.9 4.9 4.9 4.7 4.6 4.6 4.3 4.2 

グラウトミキサ(滑材) － － － 4.9 5.0 5.0 5.2 5.3 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 

ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ(滑材) － － － － － － － － 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

給水ポンプ(滑材) － － － 4.9 5.0 5.0 5.2 5.3 4.9 4.9 4.9 4.7 4.6 4.6 4.3 4.2 

グラウトポンプ(裏込) － － － － 2.3 2.5 2.7 3.1 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 

グラウトミキサ(裏込) － － － － 3.6 3.8 3.9 4.2 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 

ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ(裏込) － － － － － － － － 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

給水ポンプ(裏込) － － － － 2.3 2.3 2.7 3.1 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 
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（Ｃ－1－2）発生土処理 

                                         （1ｍ3当り） 

種   目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

発 生 土 処 分 工 ○○ｔ車 ｍ3    Ｃ－1－2－1  

計        

 
 
（Ｃ－1－2－1）発生土処分工（機械積込みまたはコンベア積込み） 

                                         （1ｍ3当り） 

種   目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

発 生 土 運 搬 工 ダンプトラック運搬 ｍ3    Ｄ－1－2－1  

発 生 土 受 入 費  ｍ3     必要に応じて計上 

計        

 
 
（Ｄ－1－2－1） 発生土運搬工（10ｔ積、4ｔ積､2ｔ積､機械積込みまたはコンベア積込み） 

                                         （1ｍ3当り） 

種   目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

ダ ン プ ト ラ ッ ク 運 転 費 4ｔ積又は 2ｔ積 日    Ｄ－1－2－1－1  

計       10ｍ3当り 

1  ｍ 3  当 り       計/10ｍ3 

 
 
（Ｄ－1－2－1－1）ダンプトラック運転費単価 

                                            （1 日当り） 

種   目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

運 転 手 （ 一 般 ）  人      

軽 油  ｌ      

ダ ン プ ト ラ ッ ク 損 料 ○○ｔ積 日      

タ イ ヤ 損 耗 量  日      

諸 雑 費  式 1    端数処理 

計        

 
 

機械運転単価費 

機械名 規格 指定事項 

ダンプトラック 

10ｔ積 
運転労務数量→1.00 
燃 料消費 量→62 
機械損料数量→1.29 

4ｔ積 
運転労務数量→1.00 
燃 料消費 量→34 
機械損料数量→1.29 

2ｔ積 
運転労務数量→1.00 
燃 料消費 量→22 
機械損料数量→1.29 
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ダンプトラック（4ｔ、2ｔ車）による運搬歩掛（参考） 

 

10ｍ3当り運搬日数 

積込機械・規格 バックホウ クローラ型・排出ガス対策型（第 1 次基準値）山積 0.45ｍ3（平積 0.35ｍ3） 

運搬機種・規格 ダンプトラック 4ｔ車 

ＤＩＤ区間：なし 

運搬距離(km) 
0.5 

以下 

1.0 

以下 

2.0 

以下 

3.5 

以下 

5.0 

以下 

6.5 

以下 

8.0 

以下 

10.5 

以下 

13.5 

以下 

20.0 

以下 

運搬日数(日) 0.2 0.25 0.3 0.4 0.5 0.55 0.7 0.8 0.9 1.1 

ＤＩＤ区間：あり 

運搬距離(km) 
0.5 

以下 

1.0 

以下 

2.0 

以下 

3.5 

以下 

5.5 

以下 

7.5 

以下 

9.5 

以下 

12.5 

以下 

17.5 

以下 

20.0 

以下 

運搬日数(日) 0.2 0.25 0.3 0.4 0.55 0.7 0.8 0.9 1.1 1.5 

 

積込機械・規格 バックホウ クローラ型・排出ガス対策型（第 1 次基準値）山積 0.28ｍ3（平積 0.2ｍ3） 

運搬機種・規格 ダンプトラック 4ｔ車 

ＤＩＤ区間：なし 

運搬距離(km) 
0.5 

以下 

1.0 

以下 

2.0 

以下 

3.0 

以下 

4.5 

以下 

6.5 

以下 

10.0 

以下 

13.0 

以下 

19.0 

以下 

20.0 

以下 

運搬日数(日) 0.25 0.3 0.35 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.5 

ＤＩＤ区間：あり 

運搬距離(km) 
0.5 

以下 

1.0 

以下 

2.0 

以下 

3.0 

以下 

4.5 

以下 

6.5 

以下 

9.0 

以下 

12.0 

以下 

17.0 

以下 

20.0 

以下 

運搬日数(日) 0.25 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1 1.5 

 

 

10ｍ3当り運搬日数 

積込機械・規格 バックホウ クローラ型・排出ガス対策型（第 1 次基準値）山積 0.28ｍ3（平積 0.2ｍ3） 

運搬機種・規格 ダンプトラック 2ｔ車 

 ＤＩＤ区間：なし 

運搬距離(km) 
0.5 

以下 

1.0 

以下 

1.5 

以下 

2.0 

以下 

2.5 

以下 

3.5 

以下 

4.5 

以下 

5.5 

以下 

6.5 

以下 

8.0 

以下 

10.5 

以下 

14.0 

以下 

20.0 

以下 

運搬日数(日) 0.4 0.5 0.55 0.65 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.3 1.5 1.8 2.3 

 ＤＩＤ区間：あり 

運搬距離(km) 
0.5 

以下 

1.0 

以下 

1.5 

以下 

2.0 

以下 

3.0 

以下 

4.0 

以下 

5.0 

以下 

6.0 

以下 

7.5 

以下 

9.5 

以下 

12.5 

以下 

17.5 

以下 

20.0 

以下 

運搬日数(日) 0.4 0.5 0.55 0.65 0.8 0.9 1.0 1.1 1.3 1.5 1.8 2.3 3.0 

 

積込機械・規格 バックホウ クローラ型・排出ガス対策型（第 1 次基準値）山積 0.13ｍ3（平積 0.1ｍ3） 

運搬機種・規格 ダンプトラック 2ｔ車 

 ＤＩＤ区間：なし 

運搬距離(km) 
0.5 

以下 

1.0 

以下 

1.5 

以下 

2.0 

以下 

2.5 

以下 

3.5 

以下 

4.5 

以下 

5.5 

以下 

7.0 

以下 

9.0 

以下 

12.0 

以下 

17.0 

以下 

20.0 

以下 

運搬日数(日) 0.5 0.6 0.65 0.75 0.8 0.9 1.0 1.1 1.3 1.5 1.8 2.3 3.0 

 ＤＩＤ区間：あり 

運搬距離(km) 
0.5 

以下 

1.0 

以下 

1.5 

以下 

2.0 

以下 

2.5 

以下 

3.0 

以下 

4.0 

以下 

5.0 

以下 

6.5 

以下 

8.0 

以下 

11.0 

以下 

15.0 

以下 

20.0 

以下 

運搬日数(日) 0.5 0.6 0.65 0.75 0.8 0.9 1.0 1.1 1.3 1.5 1.8 2.3 3.0 

注）1. 上表は、地山 10ｍ3の土量を運搬する日数である。 

2. 運搬距離は片道であり、往路と復路が異なる時は、平均値とする。 

3. 自動車専用車道路を利用する場合には、別途考慮する。 

4. ＤＩＤ（人口集中地区）は、総務省統計局国勢調査報告資料添付の人口集中地区境界図によるものとする。 

5. 運搬距離が、20km を超える場合は、別途積上げとする。 

6． 軟岩、硬岩は別途考慮すること。 
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ダンプトラック（10ｔ車）による運搬歩掛（参考） 

 

100ｍ3当り運搬日数 

積込機械・規格 バックホウ クローラ型・排出ガス対策型（第 1 次基準値）山積 0.8ｍ3（平積 0.6ｍ3） 

運搬機種・規格 ダンプトラック 10ｔ車 

ＤＩＤ区間：なし 

運搬距離(km) 
0.5 

以下 

1.0 

以下 

1.5 

以下 

2.0 

以下 

2.5 

以下 

3.0 

以下 

3.5 

以下 

4.5 

以下 

5.5 

以下 

6.5 

以下 

8.0 

以下 

10.5 

以下 

14.0 

以下 

20.5 

以下 

39.5 

以下 

60.0 

以下 

運搬日数(日) 0.90 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.7 1.9 2.1 2.4 2.7 3.1 3.8 4.7 6.3 9.4 

ＤＩＤ区間：あり 

運搬距離(km) 
0.5 

以下 

1.0 

以下 

1.5 

以下 

2.0 

以下 

2.5 

以下 

3.0 

以下 

3.5 

以下 

4.0 

以下 

5.0 

以下 

6.0 

以下 

7.5 

以下 

9.5 

以下 

12.5 

以下 

17.5 

以下 

28.5 

以下 

60.0 

以下 

運搬日数(日) 0.90 1.1 1.3 1.4 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.4 2.7 3.1 3.8 4.7 6.3 9.4 

 

積込機械・規格 バックホウ クローラ型・排出ガス対策型（第 1 次基準値）山積 0.45ｍ3（平積 0.35ｍ3） 

運搬機種・規格 ダンプトラック 10ｔ車 

ＤＩＤ区間：なし 

運搬距離(km) 
0.5 

以下 

1.0 

以下 

1.5 

以下 

2.0 

以下 

2.5 

以下 

3.5 

以下 

4.5 

以下 

5.5 

以下 

7.0 

以下 

9.0 

以下 

12.5 

以下 

18.5 

以下 

34.5 

以下 

60.0 

以下 

運搬日数(日) 1.2 1.4 1.5 1.6 1.8 1.9 2.1 2.4 2.7 3.1 3.8 4.7 6.3 9.4 

ＤＩＤ区間：あり 

運搬距離(km) 
0.5 

以下 

1.0 

以下 

1.5 

以下 

2.0 

以下 

2.5 

以下 

3.0 

以下 

4.0 

以下 

5.0 

以下 

6.5 

以下 

8.5 

以下 

11.5 

以下 

16.5 

以下 

27.0 

以下 

60.0 

以下 

運搬日数(日) 1.2 1.4 1.5 1.6 1.8 1.9 2.1 2.4 2.7 3.1 3.8 4.7 6.3 9.4 

 

（Ｃ－1－3）裏込め（中大口径） 

                                           （1ｍ当り） 

種   目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

裏 込 注 入 工  ｍ    Ｃ－1－3－1  

計        

 

（Ｃ－1－3－1）裏込注入工（中大口径） 

                                           （1ｍ当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

ト ン ネ ル 世 話 役  人 1     

ト ン ネ ル 作 業 員  人 2     

特 殊 作 業 員  人 1     

普 通 作 業 員  人 2     

裏 込 注 入 材 料  ｌ    Ｄ－1－3－1  

諸 雑 費  式 1     

計       1 日当り 

1 ｍ 当 り  ｍ 1    計/裏込日進量 

注）1． 諸雑費は、グラウトホース、グラウトバルブ等の費用として、労務費に裏込注入諸雑費率を乗じた金額を上限として

計上する。 

 

 

裏込注入諸雑費率 

                                     （％） 

呼び径 
元     押 中 押 1 段 

昼間施工 夜間施工 昼間施工 夜間施工 

800～1650 3 2 5 3 

1800～3000 4 3 6 4 
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8 時間当り裏込日進量 
                                            （ｍ/日） 

呼び径 800 900 1000 1100 1200 1350 1500 1650 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 

注入延長 41.0 39.0 36.0 36.0 34.0 34.0 34.0 32.0 32.0 29.0 39.0 27.0 24.0 24.0 24.0 

 

（Ｄ－1－3－1）裏込注入材料（中大口径）（参考） 

                                            （1ℓ 当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

セ メ ン ト  ㎏ 500     

フ ラ イ ア ッ シ ュ  ㎏ 250     

ベ ン ト ナ イ ト  ㎏ 100     

目 詰 材  ㎏ 5     

分 散 剤  ㎏ 4     

水  ｍ3 0.70     

計  ｍ3 1     

1 ℓ 当 り       計/1000 

 

 

 

裏込材注入量 

① 滑材に混合型（標準、一液）滑材を使用した場合 

1ｍ当り裏込め材注入量表 

                            （単位：ℓ /ｍ） 

呼び径（mm） 800 900 1000 1100 1200 1350 1500 1650 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 

注入量(土質Ａ､Ｄ) 62 69 77 83 91 101 114 124 134 149 164 179 193 207 222 

注入量(土質Ｂ) 93 104 116 125 137 152 171 186 201 224 246 269 290 311 333 

注入量(土質Ｃ) 112 124 139 149 164 182 205 223 241 268 295 322 347 373 400 

注）1． 注入量は外周 4cm の 50％とする。 

2. 砂礫の場合の注入量は、ロスを考慮して 50％増とする。 

 

② 滑材に固結型滑材を使用した場合 
滑材に固結型滑材を使用した場合は、下表に示す注入量とする。 

（参考値） 

土質 Ａ・Ｄ 滑材注入量の 50％とする。 

土質 Ｂ・Ｃ 滑材注入量の 70％とする。 

 

       標準裏込め注入工能率表（参考）      （1 日当り） 

注 入 量（ｍ3） 施 工 量（ｍ3） 

2 未満 2.0 

2 以上 4 未満 2.5 

4 以上 10 未満 3.0 

10 以上 20 未満 4.0 

20 以上 5.0 
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（Ｃ－1－4）管目地（中大口径） 

                                          （1 箇所当り） 

種   目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

目 地 モ ル タ ル 工  箇所    Ｃ－1－4－1  

計        

 

（Ｃ－1－4－1）目地モルタル工（中大口径） 

                                          （1 箇所当り） 

種   目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

ト ン ネ ル 世 話 役  人      

ト ン ネ ル 作 業 員  人      

モ ル タ ル 工 （配合 1：2） ｍ3      

諸 雑 費  式 1    端数処理 

計       100 箇所当り 

1 箇 所 当 り       計/100 箇所 

 

目地モルタル工歩掛表 

                                  （100 箇所当り） 

種目 

呼び径 

モルタル工 

（ｍ3） 

トンネル世話役 

（人） 

トンネル作業員

（人） 
摘  要 

800 0.12 2.3 23.4  

900 0.13 2.6 25.6  

1000 0.13 3.9 38.6  

1100 0.14 4.0 40.2  

1200 0.15 4.2 41.8  

1350 0.18 4.4 44.1  

1500 0.20 4.7 46.5  

1650 0.21 4.9 48.8  

1800 0.23 5.1 51.2  

2000 0.25 5.7 57.1  

2200 0.27 6.3 63.2  

2400 0.29 6.7 66.7  

2600 0.31 7.3 73.3  

2800 0.33 8.0 80.3  

3000 0.35 8.4 84.1  

注）管接合目地および注入孔 2 箇所で 1 箇所とする。 

 

（Ｃ－2－1）支圧壁 

                                           （一式） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘 要 

支 圧 壁 工 鋼製 箇所    Ｃ－2－1－1 小口径 

支 圧 壁 工 コンクリート製 箇所    Ｃ－2－1－2  

計        
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（Ｃ－2－1－1）支圧壁工（鋼製の場合）（小口径） 

                                         （1 箇所当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘 要 

鋼 材 設 置 工  ｔ    Ｄ－2－1－1  

鋼 材 撤 去 工  ｔ    Ｄ－2－1－2  

鋼 材 賃 料  式      

計       ○○箇所当り 

1 箇 所 当 り       計/○○箇所 

 

支圧壁寸法表（鋼材の場合）（参考） 

呼 び 径 Ｈ鋼寸法 
幅（Ｂ）高（Ｈ） 

（mm） 
厚（ｂ） 
（mm） 

鋼材重量 
（ｔ） 

200～400 Ｈ－200×200 2000×1400 200 0.70 

450、500 Ｈ－200×200 2200×1600 200 0.88 

600 Ｈ－200×200 2400×1600 200 0.96 

700 Ｈ－200×200 2600×1800 200 1.17 

注）支圧壁はＨ－200×200 を標準とするが、これによりがたい場合は別途考慮する。 

 

（Ｄ－2－1－1）鋼材設置工 

                                           （1ｔ当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

土 木 一 般 世 話 役  人 1.7     

と び 工  人 3.2     

溶 接 工  人 1.7     

普 通 作 業 員  人 1.7     

ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型 油圧
伸縮ジブ型 25ｔ吊 日 1.7     

諸 雑 費  式 1     

計       10ｔ当り 

1  ｔ  当  り       計/10ｔ 

注 ）1. 加工材を標準とし、中間支柱の施工は含まない。また、火打ブロックを使用する場合は別途考慮する。 

2． 諸雑費は、溶接棒、アセチレンガス、酸素、溶接機損料、溶接機運転経費等の費用であり、労務費の合計額に 

4％を乗じた金額を上限として計上する。 

 

（Ｄ－2－1－2）鋼材撤去工 

                                           （1ｔ当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

土 木 一 般 世 話 役  人 1.0     

と び 工  人 1.9     

溶 接 工  人 1.0     

普 通 作 業 員  人 1.0     

ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型 油圧
伸縮ジブ型 25ｔ吊 日 1.0     

諸 雑 費  式 1     

計       10ｔ当り 

1  ｔ  当  り       計/10ｔ 

注）1. 加工材を標準とし、中間支柱の施工は含まない。また、火打ブロックを使用する場合は別途考慮する。 

2． 諸雑費は、溶接棒、アセチレンガス、酸素、溶接機損料、溶接機運転経費等の費用であり、労務費の合計額に 

6％を乗じた金額を上限として計上する。 
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（Ｃ－2－1－2）支圧壁工（コンクリート製の場合） 

                                          （1 箇所当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

コ ン ク リ ー ト 工  ｍ3      

型 枠 工  ｍ3      

鉄 筋 工  ｔ     必要時計上 

コ ン ク リー ト と りこ わ し 工  ｍ3      

計       ○○箇所当り 

1 箇 所 当 り       計/○○箇所 

注）支圧壁標準寸法、数量表を次表に示す。 

 

支圧壁寸法表(呼び径 200～1500) 

種目 呼び径 幅（mm） 高さ(mm) 厚さ(mm) コンクリート(ｍ3) 型枠(ｍ2) 鉄筋(kg) 

鋼

矢

板

立

坑 

200～300 2000 1400 460 1.29 3.2  

350～500 2200 1600 470 1.87 4.2  

600～800 2050 1600 725 2.38 5.6  

900～1100 2500 1950 925 4.51 8.5  

1200、1350 2700 2350 925 5.87 10.7  

1500 2950 2650 925 7.23 12.7  

ラ
イ
ナ
䤀
プ
レ
䤀
ト

立
坑 

200～300 2142 1300 450 0.86 2.8  

350～500 2321 1300 550 1.15 3.0  

600～800 3199 1600 975 3.56 5.1  

900～1100 3376 1950 1175 6.00 7.1  

1200、1350 3643 2350 1175 7.24 8.6  

1500 3643 2650 1175 8.16 9.6  

注）厚さについて 

1. 鋼矢板はⅢ型で平均厚さを示す。 

2. ライナープレートは最大厚さを示す。 

3.  鉄筋は計算により必要数量計上。 

 

支圧壁寸法表（呼び径 1650～3000） 

呼び径 幅（mm） 高さ(mm) 厚さ(mm) 

1650 4000 3800 800 

1800 4000 4800 1000 

2000 4400 4900 1000 

2200 4700 5200 1000 

2400 4900 5500 1000 

2600 5100 5700 1000 

2800 5300 5700 1000 

3000 5600 6000 1000 

           注）山留を鋼矢板とした場合の推進に必要な最小寸法であり、作業の 

                  安全性、マンホール築造等によりこれを上回る場合は、別途考慮する。 
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（Ｃ－2－2）クレーン設備組立撤去（中大口径） 

                                        （1 箇所当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘 要 

ク レ ー ン 設 備 工  箇所    Ｃ－2－2－1  

計       ○○箇所当り 

1 箇 所 当 り       計／○○箇所 

 

（Ｃ－2－2－1）クレーン設備工（中大口径） 

                                        （1 箇所当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘 要 

土 木 一 般 世 話 役  人      

特 殊 作 業 員  人      

電 工  人      

普 通 作 業 員  人      

ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 
 ○ｔ吊 日      

ク レ ー ン 基 礎 工  式    Ｄ－2－2－1  

諸 雑 費  式 1    端数処理 

計        

注）1. 本歩掛は、組立及び撤去を含む。 

クレーン設備工歩掛表 

（1箇所当り） 

種   目 
単 
位 

呼 び 径 

800～1100 1200～1500 1650～2200 2400～2800 3000 
土木一般世話役 人 2.5 3.0 4.0 5.0 5.5 
特 殊 作 業 員 人 6.0 7.0 9.0 11.5 12.5 
電 工 人 4.5 5.0 7.0 8.5 9.5 
普 通 作 業 員 人 7.5 9.0 12.0 15.0 16.5 

ﾗ ﾌ ﾃ ﾚ ｰ ﾝ 

ク レ ー ン 

賃 料 

規
格 

油圧伸縮 

ジブ型 4.9ｔ吊 

油圧伸縮 

ジブ型 16ｔ吊 

油圧伸縮 

ジブ型 16ｔ吊 

油圧伸縮 

ジブ型 16ｔ 吊 

油圧伸縮 

ジブ型 16ｔ吊 

日 2.5 3.0 4.0 5.0 5.5 
門型クレーン規格 ｔ 2.8 5.0 10.0/2.8 15.0/2.8 20.0/2.8 

  注）門クレーン規格：親ホイスト/子ホイスト 

 

（Ｄ－2－2－1）クレーン基礎工（中大口径） 

                                          （一式） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

掘 削 工  ｍ3      

発 生 土 処 分 工  ｍ3      

埋 戻 工  ｍ3      

砕 石 基 礎 工  ｍ3      

コ ン ク リ ー ト 工 σ28＝○○Ｎ ｍ3      

型 枠 工  ｍ2      
コ ン ク リ ー ト 
取 り こ わ し 工  ｍ3      

コ ン ク リ ー ト 塊 
処 分 工  ｍ3      

鋼 材 損 料 
まくら木、 
 レール ｔ     購入価格の 90％ 

諸 雑 費  式 1     

計        
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（Ｃ－2－3）坑口 

                                        （1 箇所当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘 要 

坑 口 工  箇所    Ｃ－2－3－1 小口径 

発 進 坑 口 工  箇所    Ｃ－2－3－1 中大口径 

到 達 坑 口 工  箇所    Ｃ－2－3－2 中大口径 

計        

注） 坑口工（小口径）は、1 推進区間の必要箇所数として発進部および到達部の 2 箇所となる。 

 

（Ｃ－2－3－1）坑口工・発進坑口工 

                                        （1 箇所当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘 要 

普 通 作 業 員  人      

坑 口 金 物 呼び径○○用 組      

鋼 材 溶 接 工  ｍ    Ｄ－2－3－1  

鋼 材 切 断 工  ｍ    Ｄ－2－3－2 小口径 

ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 4.9ｔ吊 日     小口径 

コ ン ク リ ー ト 工 σ28＝○○Ｎ ｍ3     中大口径 

型 枠 工  ｍ2     中大口径 

コンクリート取りこわし工  ｍ3     中大口径 

諸 雑 費  式 1    端数処理 

計        

 

 

発進坑口工歩掛表（呼び径 200～1500） 

                                   （1 箇所当り） 

呼び径 

種目 
200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1350 1500 

坑 口 金 物 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

普通作業員 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 1.0 1.1 1.3 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 

鋼材溶接工 2.4 2.4 2.7 2.9 3.2 3.5 3.7 4.0 4.6 4.1 4.5 4.9 5.3 5.8 6.4 7.1 

鋼材切断工 4.8 4.8 5.4 5.8 6.4 7.0 7.4 8.0 9.2 － － － － － － － 

コンクリート工 － － － － － － － － － 1.24 1.36 1.49 1.60 1.73 1.98 2.33 

型 枠 工 － － － － － － － － － 5.19 5.77 6.38 6.97 7.64 8.82 10.33 
コンクリート 
取りこわし工 － － － － － － － － － 1.24 1.36 1.49 1.60 1.73 1.98 2.33 

ラ フ テ レ ー ン  
ク レ ー ン 賃 料 0.55 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.90 1.00 － － － － － － － 

 

発進坑口工歩掛表（呼び径 1650～3000） 

                                  （1 箇所当り） 

呼び径 

種目 
1650 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 

坑 口 金 物 1 1 1 1 1 1 1 1 

普 通 作 業 員 1.6 1.7 1.7 1.8 2.0 2.2 2.3 2.5 

鋼 材 溶 接 工 7.7 8.3 9.2 10.1 11.0 11.8 12.7 13.5 

コ ン ク リ ー ト 工 2.54 2.91 3.24 3.97 4.35 4.84 5.24 5.66 

型 枠 工 11.47 13.09 14.87 17.24 19.23 21.58 23.78 26.09 
コ ン ク リ ー ト 
取 り こ わ し 工 2.54 2.91 3.24 3.97 4.35 4.84 5.24 5.66 

コンクリート塊処分工 2.54 2.91 3.24 3.97 4.35 4.84 5.24 5.66 
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（Ｄ－2－3－1）鋼材溶接工 

                                         （1ｍ当り） 

種    目 形状寸法 単位 数 量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘要 

土 木 一 般 世 話 役  人 0.010     

溶 接 工  人 0.076     

普 通 作 業 員  人 0.021     

電 力 料  kWh 2.7     

溶 接 棒  kg 0.4     

溶 接 機 損 料 250Ａ 日 0.076     

諸 雑 費  式 1     

計        

注）諸雑費は、溶接棒金額に 30％を乗じた金額を上限として計上する。 

 

（Ｄ－2－3－2）鋼材切断工（小口径） 

                                         （1ｍ当り） 

種    目 形状寸法 単位 数 量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘要 

土 木 一 般 世 話 役  人 0.007     

溶 接 工  人 0.053     

普 通 作 業 員  人 0.020     

酸 素  ｍ3 0.163     

ア セ チ レ ン  kg 0.028     

諸 雑 費  式 1     

計        

注）諸雑費は、アセチレン金額に 30％を乗じた金額を上限として計上する。 

 

（Ｃ－2－3－2）到達坑口工（中大口径） 

                                        （1 箇所当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘 要 

普 通 作 業 員  人      

坑 口 金 物 呼び径○○用 組      

鋼 材 溶 接 工  ｍ    Ｄ－2－3－1  

ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 4.9ｔ吊 日      

諸 雑 費  式 1    端数処理 

計        

 

到達坑口工歩掛表 

（1箇所当り） 

呼び径 
種目 

800 900 1000 1100 1200 1350 1500 1650 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 

坑 口 金 物 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

鋼 材 溶 接 工 4.4 4.8 5.2 5.6 6.1 6.7 7.4 8.0 8.6 9.5 10.3 11.2 12.0 12.9 13.8 

普 通 作 業 員 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 2.0 2.2 2.3 2.5 

ラフテレーンクレーン
賃 料 

0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 0.7 0.7 0.7 
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（Ｃ－2－4）立坑基礎 

                                        （1 箇所当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

コ ン ク リ ー ト 工  ｍ3      

砕 石 基 礎 工  ｍ3      

計        

注）1． 数量の算出は、（立坑底面積）×（厚さ）とする。 

なお、コンクリート厚は 15cm、クラッシャラン砕石厚は 20cm を標準とする。 

2. 立坑工で計上する場合は、ここでは計上しない。 

 

（Ｃ－2－5）鏡切り 
                                        （1 箇所当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

鏡 切 り 工  ｍ    Ｃ－2－5－1  

        

計       ○○箇所当り 

1 箇 所 当 り       計/○○箇所 

 
（Ｃ－2－5－1）鏡切り工 

                                         （1ｍ当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

土 木 一 般 世 話 役  人      

溶 接 工  人      

普 通 作 業 員  人      

諸 雑 費  式 1     

計        

注）諸雑費は、酸素及びアセチレン等の金額である。 

 
鏡切り工歩掛表（切断延長 1ｍ当り） 

                               （人/ｍ） 

種目 
土留 

土木一般世話役
（人） 

溶接工   
（人） 

普通作業員  
（人） 

諸雑費 

鋼 矢 板 Ⅱ 型 0.007 0.057 0.022 

労務費の 10％ 鋼 矢 板 Ⅲ 型 0.008 0.059 0.022 

鋼 矢 板 Ⅳ 型 0.008 0.061 0.023 
ライナープレート 

ｔ＝2.7～3.2mm 0.006 0.051 0.019 労務費の 5％ 

小 型 立 坑 0.019 0.038 0.019 労務費の 10％ 

 

鏡切り工数量表 
 

呼び径 

延長 
200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1350 1500 

ライナープレート 2.5 2.5 3.0 3.0 3.5 3.5 4.0 4.5 6.0 8.0 8.5 9.5 － － － － 

鋼矢板 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.5 4.0 4.5 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 14.0 16.0 

ケーシング立坑 2.4 2.4 2.6 2.9 3.2 3.5 3.8 4.4 6.0 8.0 8.5 9.5 － － － － 

 

呼び径 
延長 

1650 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 

ライナープレート － － － － － － － － 

鋼矢板 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 29.0 30.0 33.0 

ケーシング立坑 － － － － － － － － 
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（Ｃ－2－6）推進設備等設置撤去（小口径） 

                                           （一式） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘要 

推 進 用 機 器 据 付 撤 去 工  箇所    Ｃ－2－6－1  

掘 進 機 発 進 用 受 台 工  箇所    Ｃ－2－6－2  

掘 進 機 据 付 工  台    Ｃ－2－6－3  

掘 進 機 搬 出 工  台    Ｃ－2－6－4  

推 進 用 機 器 据 換 工  台    Ｃ－2－6－5  

計        

 

（Ｃ－2－6－1）推進用機器据付撤去工（小口径） 

                                        （1 箇所当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘要 

土 木 一 般 世 話 役  人      

特 殊 作 業 員  人      

普 通 作 業 員  人      

溶 接 工  人      

床 板 材  ｍ3      

ラ フ テ レ ー ン レ ー ン 賃 料 
油圧伸縮ジブ型 

○ｔ吊 日      

諸 雑 費  式 1    端数処理 

計        

注）方向転換のために推進用機器を据換える場合は、推進用機器設置撤去工の 50％を計上する。 

 

推進用機器据付撤去工歩掛表 

                              （1 箇所当り） 

種 目 

  

呼び径(mm) 

土木一般 

世話役 

（人） 

特殊作業員 

（人） 

普通作業員 

（人） 

溶接工 

（人） 

ラフテレーンクレーン 

（日） 規 格 

200 2.0 3.5 3.0 0.5 2.0 油圧伸縮ジブ型 16t 吊 

250 2.0 3.5 3.0 0.5 2.0 油圧伸縮ジブ型 16t 吊 

300 2.0 4.0 3.0 0.5 2.0 油圧伸縮ジブ型 16t 吊 

350 2.0 4.0 3.5 0.5 2.0 油圧伸縮ジブ型 16t 吊 

400 2.0 5.0 3.5 1.0 2.0 油圧伸縮ジブ型 16t 吊 

450 2.0 5.0 4.0 1.0 2.0 油圧伸縮ジブ型 16t 吊 

500 2.0 5.5 4.0 1.0 2.0 油圧伸縮ジブ型 16t 吊 

600 2.0 6.5 5.0 1.5 2.0 油圧伸縮ジブ型 20t 吊 

700 2.5 6.5 5.5 1.5 2.5 油圧伸縮ジブ型 20t 吊 

注）推進用機器の方向転換工は据付撤去工の 50％とする。 

 

床板材数量表 

呼 び 径 床 板 材（m3） 

200～300 0.345 

350～500 0.402 

600、700 0.567 

注）1. 鋼矢板Ⅲ型の場合の数量。 

2． 床板材は松厚板 3.0ｍ×3cm×21cm の 3 回使いとする。 
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（Ｃ－2－6－2）掘進機発進用受台工（小口径） 

                                        （1 箇所当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘要 

鋼 材 賃 料  式      

鋼 材 設 置 工  ｔ    Ｄ－2－1－1  

鋼 材 撤 去 工  ｔ    Ｄ－2－1－2  

諸 雑 費  式 1     

計        

注）1. 損料日数：発進用受台は設置開始日から，推進完了後撤去するまでの日数とする。 
2. 諸雑費は補強鋼板とし、鋼材賃料の 15％を計上する。 

 

発進用受台設置質量表 

（1箇所当り） 

呼 び 径 部   材 
質量（ｔ） 

鋼矢板 ライナープレート小判型 

200～500 Ｈ－250×250 0.86 1.03 

600、700 Ｈ－250×250 1.05 1.22 

 

（Ｃ－2－6－3）掘進機据付工（小口径） 

                                         （1 台当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

土 木 一 般 世 話 役  人 0.5     

特 殊 作 業 員  人 1.5     

普 通 作 業 員  人 1.0     

ラフテレーンクレーン賃料  日 0.5     

諸 雑 費  式 1    端数処理 

計        

注）1．本歩掛は掘進機の吊降ろし、据付けに適用する。 
2. 掘進機を分割し据付ける場合は、別途考慮する。 

 

ラフテレーンクレーンの規格表 

呼 び 径 200～400 450～700 

ラ フ テ レ ー ン 
ク レ ー ン 規 格 

油圧伸縮ジブ型 
4.9ｔ吊 

油圧伸縮ジブ型 
16ｔ吊 

 

（Ｃ－2－6－4）掘進機搬出工（小口径） 

                                         （1 台当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

土 木 一 般 世 話 役  人 0.5     

特 殊 作 業 員  人 1.0     

普 通 作 業 員  人 1.0     

ラフテレーンクレーン賃料  日 0.5     

諸 雑 費  式 1    端数処理 

計        

注）1．到達掘進に伴う段取り方一式を含む。 
2．ラフテレーンクレーンの規格は掘進機据付工による。 

3． 掘進機を分割し搬出する場合は、（Ｃ－2－6－4’）掘進機分割搬出工とし計上する。 
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（Ｃ－2－6－4´）掘進機分割搬出工（小口径） 

                                         （1 台当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

土 木 一 般 世 話 役  人      

特 殊 作 業 員  人      

普 通 作 業 員  人      

ラフテレーンクレーン賃料  日      

諸 雑 費  式     端数処理 

計   1     

注）1. 既設人孔到達の場合、止水のための地盤改良、人孔はつり等については、実状に応じ別途計上する。また、供用人孔

では、おわい作業につき労務費は割増し計上する。 

2. 現場で組み立て再発進する場合は、（Ｃ－2－15）掘進機組立・整備を計上する。 

 

 

 

掘進機分割搬出工歩掛表 

（1台当り） 

分割数 

種 目 
4 分割 3 分割 2 分 割 

呼び径 
200～ 
500 

600､ 
700 

200～ 
500 

600､ 
700 

土木一般世話役（人） 1.0 1.5 1.0 1.0 

特殊作業員（人） 5.0 6.5 3.5 3.5 

普通作業員（人） 3.0 4.0 2.0 3.0 

ラフテレーン
クレーン規格 

規  格 
油圧伸縮 
ジブ型 
4.9ｔ吊 

油圧伸縮 
ジブ型 
16ｔ吊 

油圧伸縮 
ジブ型 
4.9ｔ吊 

油圧伸縮 
ジブ型 
16ｔ吊 

運転日数 

（日） 
1.0 1.5 0.8 1.0 

 

（Ｃ－2－6－5）推進用機器据換工（小口径） 

                                        （1 箇所当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

推 進 用 機 器 据 換 工  箇所      

計       ○○箇所当り 

1  箇 所 当 り       計/○○箇所 

注）1. 本歩掛は、推進設備等を方向転換のために据換える作業に適用する。 

2. 歩掛は、（Ｃ－2－6－1）推進用機器据付撤去工の 50％とする。 

 

（Ｃ－2－8）推進用機器据付撤去（中大口径） 

                                        （1 箇所当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

推 進 用 機 器 据 付 撤 去 工  箇所    Ｃ－2－8－1  

計       ○○箇所当り 

1 箇 所 当 り       計/○○箇所 
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（Ｃ－2－8－1）推進用機器据付撤去工（中大口径） 

                                        （1 箇所当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

土 木 一 般 世 話 役  人      

特 殊 作 業 員  人      

普 通 作 業 員  人      

床 板 材  ｍ3      

門 型 ク レ ー ン 運 転 費  日 1   Ｄ－2－19－1  

諸 雑 費  式     端数処理 

計        

注）1. 元押装置に関するすべての設置および撤去を含むものとする。 
2. 床板材は、立坑面積－支圧壁面積により算出する。 

 

推進用機器据付撤去工歩掛表 

（1箇所当り） 

種 目 
 

呼び径 

土 木 一 般 
世 話 役 

（人） 

特 作 
殊 業 員 

 （人） 

普 作 
通 業 員 

（人） 

門型クレーン 
運 転 費 

 （日） 

800～1100 2.0 4.0 4.0 2.0 
1200～1500 2.5 4.5 5.0 2.0 
1650～2200 3.0 5.5 4.0 3.0 
2400～2800 4.0 6.0 10.0 4.0 

3000 4.5 6.5 11.5 4.5 
注）全日数の 60％をすえ付日数、40％を撤去日数とする。 

床板材数量表 

呼 び 径 床板材（ｍ3） 

800 0.567 
900～1500 0.630 
1650～1800 0.650 

2000 0.750 
2200～2400 0.83 
2600～2800 1.02 

3000 1.11 

注）1. 鋼矢板Ⅲ型の場合の数量。 
2． 床板材は松厚板 3.0ｍ×3cm×21cm の 3 回使いとする。 

 

（Ｃ－2－9）掘進機発進用受台（中大口径） 

                                        （1 箇所当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

掘 進 機 発 進 用 受 台 工  箇所    Ｃ－2－9－1  

計       ○○箇所 

1 箇 所 当 り       計/○○箇所 

 

（Ｃ－2－9－1）掘進機発進用受台工（中大口径） 

                                        （1 箇所当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

鋼 材 賃 料  式 1     

諸 雑 費  式 1     

鋼 材 設 置 工  ｔ    Ｄ－2－1－1  

鋼 材 撤 去 工  ｔ    Ｄ－2－1－2  

計        

注）1． 損料日数：発進用受台は設置開始日から、推進完了後撤去するまでの日数とする。 
2. 諸費量は補強鋼板とし、鋼材賃料の 15％を計上する。 
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発進用受台設置質量表 

（1箇所当り） 

呼 び 径 Ｈ鋼寸法 
質 量（ｔ） 

鋼矢板 
ライナープレート 

 小判型 
800 Ｈ－250×250 1.05 1.22 

900 Ｈ－300×300 1.56 1.79 

1000、1100 Ｈ－300×300 1.65 1.92 

1200、1350 Ｈ－300×300 1.74 2.01 

1500 Ｈ－300×300 1.85 2.01 

1650 
定規 Ｈ－300×300 
枕木 Ｈ－250×250 2.46 

1800 
定規 Ｈ－350×350 
枕木 Ｈ－350×350 4.38 

2000 
定規 Ｈ－300×300 
枕木 Ｈ－250×250 4.63 

2200 
定規 Ｈ－350×350 
枕木 Ｈ－350×350 5.61 

2400 
定規 Ｈ－350×350 
枕木 Ｈ－350×350 5.78 

2600 
定規 Ｈ－350×350 
枕木 Ｈ－350×350 7.66 

2800 
定規 Ｈ－400×400 
枕木 Ｈ－400×400 7.86 

3000 
定規 Ｈ－400×400 
枕木 Ｈ－400×400 8.48 

 

（Ｃ－2－10）掘進機引上用受台（中大口径） 

                                       （1 箇所当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘 要 

鋼 材 設 置 工  ｔ    Ｄ－2－1－1  

鋼 材 撤 去 工  ｔ    Ｄ－2－1－2  

受 台 材 賃 料  ｔ      

諸 雑 費  式 1     

計       ○○箇所当り 

1 箇 所 当 り       計/○○箇所 

注）1. 損料日数：受台設置開始日から、掘進機引上げ後、受台を撤去するまでの日数とする。 

2. 諸雑費は補強鋼板とし、鋼材賃料の 15％を計上する。 
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引上用受台工の材料数量表 

（1箇所当り） 

呼 び 径 800 900,1000 1100～1500 1650～1800 2000 2200,2400 2600,2800 30000 

受台鋼材質量

( ｔ ) 
1.04 1.19 1.34 1.49 1.64 1.79 1.93 2.08 

受 台 部 材 Ｈ－300×300 

 

（Ｃ－2－11）掘進機据付（中大口径） 

                                         （1 台当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

掘 進 機 据 付 工  箇所    Ｃ－2－11－1  

計       ○○台当り 

1 台 当 り       計/○○台 

 

（Ｃ－2－11－1）掘進機据付工（中大口径） 

                                         （1 台当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

土 木 一 般 世 話 役  人 1.0     

特 殊 作 業 員  人 3.0     

普 通 作 業 員  人 2.0     

ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 
○ｔ吊 日 1.0     

諸 雑 費  式 1    端数処理 

計        

注）1. 掘進機および後続機器の据付、接合に適用する。 
2. 初期掘進に伴う段取り方一式を含む。 

 

ラフテレーンクレーンの規格表（呼び径 800～1500） 

呼 び 径 800 900 1000 1100、1200 1350 1500 

ラフテレーンクレーン 

規 格 

油圧伸縮 

ジブ型 

16t 吊 

油圧伸縮 

ジブ型 

20t 吊 

油圧伸縮 

ジブ型 

25t 吊 

油圧伸縮 

ジブ型 

35t 吊 

油圧伸縮 

ジブ型 

45t 吊 

油圧伸縮 

ジブ型 

100t 吊 

 

ラフテレーンクレーンの規格表（呼び径 1650～3000） 

呼 び 径 1650 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 

砂質土、粘性

土掘進機 

油圧伸縮 

ジブ型 

35t 吊 

油圧伸縮 

ジブ型 

100t 吊 

油圧伸縮 

ジブ型 

100t 吊 

油圧伸縮 

ジブ型 

120t 吊 

油圧伸縮 

ジブ型 

120t 吊 

油圧伸縮 

ジブ型 

120t 吊 

油圧伸縮 

ジブ型 

120t 吊 

油圧伸縮 

ジブ型 

120t 吊 

礫質土掘進機 
油圧伸縮 

ジブ型 

100t 吊 

油圧伸縮 

ジブ型 

100t 吊 

油圧伸縮 

ジブ型 

100t 吊 

油圧伸縮 

ジブ型 

160t 吊 

油圧伸縮 

ジブ型 

160t 吊 

油圧伸縮 

ジブ型 

160t 吊 

油圧伸縮 

ジブ型 

160t 吊 

油圧伸縮 

ジブ型 

160t 吊 

 

（Ｃ－2－12）掘進機回転据付（中大口径） 

                                         （1 台当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

掘 進 機 回 転 据 付 工  台    Ｃ－2－12－1  

計       ○○台当り 

1 台 当 り       計/○○台 
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（Ｃ－2－12－1）掘進機回転据付工（中大口径） 

                                         （1 台当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

土 木 一 般 世 話 役  人 1.0     

特 殊 作 業 員  人 3.0     

普 通 作 業 員  人 2.0     

ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮 
 ジブ型○ｔ吊 日 1.0     

諸 雑 費  式 1    端数処理 

計        

注）1. 本歩掛は発進用受台工および推進設備の設置が完了した回転立坑に到達し，回転据付を行う場合に適用する。 
2. 到達掘進および回転立坑での仮掘進に伴う段取り方一式を含む。 

3. ラフテレーンクレーンにより回転する場合であり、回転台等による場合は別途考慮する。 

 

ラフテレーンクレーンの規格表（呼び径 800～1500） 

呼 び 径 800 900 1000 1100、1200 1350 1500 

ラフテレーンクレーン 

規 格 

油圧伸縮 

ジブ型 

16t 吊 

油圧伸縮 

ジブ型 

20t 吊 

油圧伸縮 

ジブ型 

25t 吊 

油圧伸縮 

ジブ型 

35t 吊 

油圧伸縮 

ジブ型 

45t 吊 

油圧伸縮 

ジブ型 

100t 吊 

 

ラフテレーンクレーンの規格表（呼び径 1650～3000） 

呼 び 径 1650 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 

砂質土、粘性土

掘進機 

油圧伸縮 

ジブ型 

35t 吊 

油圧伸縮 

ジブ型 

100t 吊 

油圧伸縮 

ジブ型 

100t 吊 

油圧伸縮 

ジブ型 

120t 吊 

油圧伸縮 

ジブ型 

120t 吊 

油圧伸縮 

ジブ型 

120t 吊 

油圧伸縮 

ジブ型 

120t 吊 

油圧伸縮 

ジブ型 

120t 吊 

礫質土 

掘進機 

油圧伸縮 

ジブ型 

100t 吊 

油圧伸縮 

ジブ型 

100t 吊 

油圧伸縮 

ジブ型 

100t 吊 

油圧伸縮 

ジブ型 

160t 吊 

油圧伸縮 

ジブ型 

160t 吊 

油圧伸縮 

ジブ型 

160t 吊 

油圧伸縮 

ジブ型 

160t 吊 

油圧伸縮 

ジブ型 

160t 吊 

 

（Ｃ－2－13）掘進機搬出（中大口径） 
                                          （1 台当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

掘 進 機 搬 出 工  台    Ｃ－2－13－1  

掘 進 機 分 割 搬 出 工  台    Ｃ－2－13－2  

外 殻 残 置 型 解 体 搬 出 工  台    別途見積り  

掘 進 機 解 体 搬 出 工  台    別途見積り  

計       ○○台当り 

1 台 当 り       計/○○台 

  注）1. 呼び径 1650 以上は別途とする。 

 

（Ｃ－2－13－1）掘進機搬出工（中大口径） 

                                         （1 台当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

土 木 一 般 世 話 役  人 1.0     

特 殊 作 業 員  人 3.0     

普 通 作 業 員  人 2.0     

ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 
○ｔ吊 日 1.0     

諸 雑 費  式 1    端数処理 

計        

注）1. 到達掘進に伴う段取り方一式を含む。 
2. ラフテレーンクレーンの規格は、（Ｃ－2－11－1）掘進機据付工による。 
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（Ｃ－2－13－2） 掘進機分割搬出工（中大口径） 

                                         （1 台当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

土 木 一 般 世 話 役  人      

特 殊 作 業 員  人      

普 通 作 業 員  人      

ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 
○ｔ吊 日      

諸 雑 費  式 1    端数処理 

計        

注）現場で組み立て再発進する場合は、（Ｃ－2－15） 掘進機組立・整備を計上する。 

 

掘進機分割搬出工歩掛表              （1台当り） 

            分割数 

種 目 2   分  割 

呼 び 径 800､900 1000、 
1100 

1200 1350 1500 1650 1800 2000 

土木一般世話役（人） 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 

特殊作業員（人） 6.5 7.5 7.5 7.5 7.5 6.0 6.0 6.0 

普通作業員（人） 4.0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.0 4.0 4.0 

ﾗﾌﾃﾚｰﾝ 
ｸﾚｰﾝ規格 

規  格 
油圧伸縮 

ジブ型 

16t 吊 

油圧伸縮 

ジブ型 

20t 吊 

油圧伸縮 

ジブ型 

25t 吊 

油圧伸縮 

ジブ型 

35t 吊 

油圧伸縮 

ジブ型 

45t 吊 

油圧伸縮 

ジブ型 

50t 吊 

油圧伸縮 

ジブ型 

80t 吊 

油圧伸縮 

ジブ型 

80t 吊 

運転日数 
（日） 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 

 

（Ｃ－2－14）到達受台（小口径） 

                                        （1 箇所当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

到 達 受 台 工  箇所    Ｃ－2－14－1  

計        

 

（Ｃ－2－14－1）到達受台工（小口径） 

                                        （1 箇所当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

鋼 材 賃 料  式      

鋼 材 設 置 工  ｔ    Ｄ－2－1－1  

鋼 材 撤 去 工  ｔ    Ｄ－2－1－2  

諸 雑 費  式 1    端数処理 

計       ○○箇所当り 

1 箇 所 当 り       計/○○箇所 

注）1. 鋼材損料の損料日数：受台設置開始日から、掘進機引上げ後受台を撤去するまでの日数とする。 
2. 諸雑費は補強鋼板とし、鋼材賃料の 15％を計上する。 

 

到達受台工の材料数量表   （1箇所当り） 

呼 び 径 200～300 350､400 450､500 600､700 

受台鋼材質量 (t) 0.525 0.549 0.571 0.673 

受 台 部 材 Ｈ－200×200 
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（Ｃ－2－15）掘進機組立・整備 
                                         （1 台当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

推 進 機 組 立 ・ 整 備 工  台    Ｃ－2－15－1  

計       ○○台当り 

1 台 当 り       計/○○台 

 
 
（Ｃ－2－15－1）掘進機組立・整備工 

                                         （1 台当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

土 木 一 般 世 話 役  人      

設 備 機 械 工  人      

特 殊 作 業 員  人      

普 通 作 業 員  人      

ラフテレーンクレーン賃料  日      

鋼 材  ｔ      

消 耗 部 品 費  式 1     

試 運 転 調 整 工  式 1     

計        

 
 

掘進機組立・整備工歩掛表 
                                       （1台当り） 

分割数 

 

種 目    呼び径 

4 分割 3 分割 2 分 割 

200～ 
500 

600､ 
700 

200～ 
500 

600､ 
700 

800 900 
1000､ 
1100 

1200 1350 1500 1650 1800 2000 

土木一般世話役（人） 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 2.5 3.0 3.0 3.0 

設備機械工（人） 2.0 3.0 1.0 2.0 2.5 2.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

特殊作業員（人） 2.0 3.0 1.0 2.0 2.5 2.5 3.0 3.0 3.0 3.0 6.0 6.0 6.0 

普通作業員（人） 2.0 3.0 1.0 2.0 2.5 2.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

ラフテレーン 

クレーン規格 

規  格 
油圧伸縮 
ジブ型 
4.9ｔ吊 

油圧伸縮 
ジブ型 
16ｔ吊 

油圧伸縮 
ジブ型 
4.9ｔ吊 

油圧伸縮 
ジブ型 
16ｔ吊 

油圧伸縮 
ジブ型 
16ｔ吊 

油圧伸縮 
ジブ型 
16ｔ吊 

油圧伸縮 
ジブ型 
20ｔ吊 

油圧伸縮 
ジブ型 
25ｔ吊 

油圧伸縮 
ジブ型 
35ｔ吊 

油圧伸縮 
ジブ型 
45ｔ吊 

油圧伸縮 
ジブ型 
50ｔ吊 

油圧伸縮 
ジブ型 
80ｔ吊 

油圧伸縮 
ジブ型 
80ｔ吊 

運転日数 
（日） 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 2.5 3.0 3.0 3.0 

鋼    材(ｔ) 0.5 0.7 0.5 0.7 1.0 1.1 1.1 1.2 1.9 1.9    

消 耗 部 品 費 消耗部品表参考 

試 運 転 調 整 工 労務費およびラフテレーンクレーン賃料の 10％を計上。 

 

消耗部品表 

4 分割 

呼 び 径 200 250 300 350 400 450 500 
分割用長ネジ(本) － 3 3 3 3 3 3 
植 込 ボ ル ト(本) 12 8 9 12 12 12 12 
植 込 ボ ル ト(本) － － － 32 32 36 36 
分割用短ネジ(本) 3 6 6 6 6 6 6 
Ｏ リ ン グ(本) 3 2 2 2 2 2 2 
ロッドシールパッキン(本) 6 2 2 2 2 2 2 
推進管用ゴム輪(本) 1 1 1 1 1 1 1 
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3 分割 

呼  び  径 600 700 
分割用長ネジ(本) 3 4 
分割用長ネジ(本) 6 6 
植 込 ボ ル ト(本) 12 8 
植 込 ボ ル ト(本) 8＋6 14 
植 込 ボ ル ト(本) － 9 
Ｏ リ ン グ(本) 1 1 
Ｏ リ ン グ(本) 2 2 
Ｏ リ ン グ(本) 2 2 
ロッドシールパッキン(本) 4 4 
推進管用ゴム輪(本) 1 1 

 
2 分割 

呼 び 径 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1350 1500 
分割用長ネジ(本) － － － － － － － 6 6 7 7 7 7 6 6 6 
植込ボルト(本) 6 － － 16 16 18 18 14 14 12 14 16 16 16 16 24 
分割用短ネジ(本) － 3 3 3 3 3 3 － － － － － － － － － 
Ｏ リ ン グ(本) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ｏ リ ン グ(本) － － － － － － － 2 2 2 2 2 2 2 2 － 
ロッドシールパッキン(本) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 － 

推進管用ゴム輪(本) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

     注）ネジ、ボルト類は 3 回当りとし、Ｏリング、ロッドシールパッキン、ゴム輪は 1 回当りとする。 

 

掘進機分割長・分割質量図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

掘進機分割長・分割質量表 

呼び径 

4   分  割 2   分  割 

分 割 長 (mm) 分 割 質 量 (t) 分割長(mm) 分割質量(t) 

ｌ1 ｌ2 ｌ3 ｌ4 ｗ1 ｗ2 ｗ3 ｗ4 ｌ1 ｌ2 ｗ1 ｗ2 

200 335 795 795 388 0.13 0.17 0.12 0.10 1100 1138 0.30 0.22 

250 366 578 720 401 0.15 0.15 0.15 0.09  859 1052 0.30 0.24 

300 418 618 720 360 0.24 0.19 0.24 0.13  950 1054 0.43 0.37 

350 477 720 720 310 0.37 0.27 0.21 0.12 1100 1000 0.64 0.33 

400 477 740 720 316 0.43 0.31 0.22 0.14 1140  980 0.74 0.36 

450 610 836 720 318 0.64 0.46 0.27 0.18 1338 1052 1.10 0.45 

500 610 928 720 362 0.79 0.55 0.30 0.21 1430  960 1.34 0.51 
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呼び径 

3   分  割 2   分  割 

分 割 長 (mm) 分割質量 (t) 分割長(mm) 分割質量(t) 

ｌ1 ｌ2 ｌ3 ｗ1 ｗ2 ｗ3 ｌ1 ｌ2 ｗ1 ｗ2 

600 732 1145 835 1.20 0.98 0.67 732 1895 1.20 1.65 

700 832 1145 930 1.71 1.49 0.78 832 2015 1.71 2.27 

800 － － － － － － 940 1795 2.55 2.25 

900 － － － － － － 1055 1793 3.70 2.70 

1000 － － － － － － 1160 2020 4.30 4.10 

1100 － － － － － － 1200 2010 5.60 4.40 

1200 － － － － － － 1355 2160 7.45 5.85 

1350 － － － － － － 1465 2160 9.50 6.60 

1500 － － － － － － 2568  930 12.0 3.0 

 

 

（Ｃ－2－17）掘進機ビット補修 

                                           (1 台当り) 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

推 進 機 組 ビ ッ ト 補 修 工  台    Ｃ－2－17－1  

計       ○○台当り 

1 台 当 り       計/○○台 

 

 

（Ｃ－2－17－1）掘進機ビット補修工 

                                           （1ｍ当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

土 木 一 般 世 話 役  人      

特 殊 作 業 員  人      

溶 接 工  人      

普 通 作 業 員  人      

酸 素  ｍ3      

ア セ チ レ ン  kg      

溶 接 棒 高張力鋼用 kg      

溶 接 棒 硬化肉盛用 kg      

カ ッ タ ー ビ ッ ト  個      

外 周 カ ッ タ ー ビ ッ ト  個      

セ ン タ ー カ ッ タ ー ビ ッ ト  個      

溶 接 機 損 料 250Ａ 日      

電 力 料  kWh      

計        

1 ｍ 当 り 補 修 工       
計÷ 
土質別耐用延長 

注）1． 土質別耐用延長はビット交換 1 回当りの推進延長で、土質区分ごとに定める。 
2. 掘進機の点検、清掃、ケレン作業も含む。 

 

土質区分 土質別耐用延長 土質区分 土質別耐用延長 
土質Ａ：（普通土） 350ｍ 土質Ｃ：（玉石混り土） 140ｍ 
土質Ｂ：（礫質土） 230ｍ 土質Ｄ：（硬質土） 200ｍ 
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ビット補修費歩掛表 

                                     （1 回当り） 

呼び径 

種 目 
200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1350 1500 

土木一般世話役（人） 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.9 0.9 

特殊作業員（人） 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.2 1.4 1.4 1.8 1.8 

溶 接 工（人） 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.2 1.4 1.4 1.8 1.8 

普通作業員（人） 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.2 1.4 1.4 1.8 1.8 

酸 素（ｍ3） 7.00 7.00 8.50 9.50 11.0 11.0 13.5 16.1 16.1 20.1 20.1 

アセチレン（kg） 2.30 2.80 3.60 4.50 5.5 5.5 6.8 8.1 8.1 10.1 10.1 

溶接棒（高張力鋼）（kg） 1.00 1.00 1.20 1.80 2.1 2.1 2.6 3.1 3.1 3.9 3.9 

溶接棒（硬化肉盛）（kg） 0.20 0.20 0.24 0.36 0.42 0.42 0.52 0.61 0.61 0.77 0.77 

カッタービット（個） 5 4 4 5 4 5 11 13 13 15 16 17 17 19 15 

外周カッタービット（個） 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 

センターカッタービット（個） 3 2 3 3 2 2 － － － － － － － 3 

溶接機損料（日） 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 1.0 1.0 

電 力 量（kWh） 8.0 8.0 10.0 15.0 18.0 18.0 22.0 26.0 26.0 33.0 33.0 

 

（Ｃ－2－18）中押し装置（中大口径） 

                                        （1 箇所当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

中 押 し 装 置 設 備 工  箇所    Ｃ－2－18－1  

計        

 

（Ｃ－2－18－1）中押し装置設備工（中大口径） 

                                        （1 箇所当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

溶 接 工  人      

特 殊 作 業 員  人      

普 通 作 業 員  人      

機 械 器 具 損 料  式 1     

諸 雑 費  式 1     

計        

注） 機械器具損料は、中押し用当輪及び歩行板とする。（当輪は 1 回使い、歩行板は 5 回使い） 

 

中押し装置設備工歩掛表      （1箇所当り） 

種目 

 

呼び径 

溶接工 

 

 （人） 

特 殊 

作 業 員 

 （人） 

普 通 

作 業 員 

 （人） 

諸 雑 費 

 

 （式） 

機械器具 

損 料 

（ 式 ） 

摘 要 

900～1650 1.0 2.0 2.0 1 1  

1800～2400 1.5 2.5 2.5 1 1  

2600～3000 2.0 3.0 3.0 1 1  

注）諸雑費は、溶接工に 8％を乗じた金額を上限として計上する。 
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（Ｃ－2－19）殻搬出 
                                        （1ｍ3当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

坑外コンクリート塊搬出工 ○○立坑 箇所    Ｃ－2－19－1  

計        

1   ｍ 3   当   り       計/○○ｍ3 

（コンクリート塊搬出量） 
 
（Ｃ－2－19－1）坑外コンクリート塊搬出工 

                                        （1 箇所当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

ラフテレーンクレーン賃料 
 日 1   

 小口径 

門 型 ク レ ー ン 運 転 費 Ｄ－2－19－1 中大口径 

諸 雑 費  式     端数処理 

計       1 日当り 

1 箇 所 当 り       計×1 箇所当りコンク 
リート塊搬出量／9ｍ3 

注）1. 1 日当りコンクリート塊搬出量 9.0ｍ3を標準とする。 

2． 1 箇所当りのコンクリート塊搬出量は支圧壁、発進坑口工及び、到達坑口工のコンクリート塊搬出作業に適用する。 

3． 発進立坑では門型クレーンの 1 日当り運転費を計上し、到達立坑ではラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型 4.9ｔ吊）

の 1 日当り賃料を計上する。 

4. 門型クレーン運転費は推進工で適用する門型クレーンを計上する。 

5. 管径 1100mm 以下は、運転手（特殊）を特殊作業員とする。 

 
（Ｄ－2－19－1）門型クレーン運転費（中大口径） 

                                        （1 日当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

運転手(特殊)又は特殊作業員  人      

電 力 料  kWh      

門 型 ク レ ー ン 損 料  日      

計        

 

門型クレーン運転費表          （1日当り） 

呼 び 径 800～1100 1200～1500 1650～2200 2400～2800 3000 

電 力 量（kWh） 8.5 13.2 23.9 36.9 41.9 

運転手(特殊)（人） 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

門型クレーン 
損    料 

（ｔ） 2.8t 吊 5.0t 吊 10.0ｔ吊 15.0ｔ吊 20.0ｔ吊 

（日） 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

 

（Ｃ－2－20）殻運搬処理 

                                         （1ｍ3当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

コ ン ク リ ー ト 塊 処 分 工 ○○立坑 箇所      

計        

1ｍ3当り       計/○○ｍ3 

（コンクリート塊処分量） 

 

（Ｃ－3－1）通信配線設備（中大口径） 

                                           （一式） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

通 信 配 線 設 備 工  式    Ｃ－3－1－1  

計        
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（Ｃ－3－1－1）通信配線設備工（中大口径） 

                                           （一式） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

電 工  人      

電 話 機  個      

通 信 用 ビ ニ ー ル 電 線  ｍ      

諸 雑 費  式 1     

計        

注）1. 通信配線設備工は、掘進機、発進立坑、泥水処理設備間の連絡用の通信配線設備の設置撤去の作業に適用する。 
2. 通信用ビニール電線は 2 回線とし、損料として価格の 1/2 を計上する。 

3. 電話機の数量は 1 工事当たり 3 組とし、損料として価格の 1/3 を計上する。 

4. 配線延長は、次式による。 

｛L1＋立坑深さ＋推進延長｝×2 回線 

L1：泥水処理装置より立坑上までの延長（標準 20ｍ）  

5. 電工の歩掛りは次式による。 

電工（人）＝0.4 人／1 個×（3 個＋電話移動箇所［個］数） 

6. 諸雑費は雑材料であり、電話機、電線の金額に 50％を乗じた金額を上限として計上する。 

 

（Ｃ－3－2）換気設備（中大口径） 

                                           （一式） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

換 気 設 備 工  式 1   Ｃ－3－2－1  

計        

 

（Ｃ－3－2－1）換気設備工（中大口径） 

                                           （一式） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

土 木 一 般 世 話 役  人      

配 管 工  人      

普 通 作 業 員  人      

鋼 管 損 料 
送気用 

φ100､150mm 式 1     

諸 雑 費  式 1     

換 気 フ ァ ン 損 料  式 1     

換 気 フ ァ ン 電 力 料  式 1    出力×0.681×運転時間×運転 
日数×電力料 (円/kWh） 

計        

注）1. 換気設備は 1 スパン推進延長が 100ｍ以上の場合に計上することを標準とする。ただし、1 スパン推進延長が 100ｍ未

満の場合でも必要に応じて計上できる。 

2. 鋼管の配管延長（Ｌ） 

Ｌ＝Ｌ1＋Ｌ2 

Ｌ1＝Ｌｋ＋Ｈ 

Ｌｋ：吸気箇所から立坑上までの延長（標準 10ｍ） 

Ｈ：立坑上から推進管管底までの延長 

Ｌ2＝推進延長 

    3. 鋼管損料＝（Ｌ1＋  ）×（供用日数×鋼管 100ｍ供用 1 日当り損料）/100 

     （注）換気設備の運転日数は次式による 

運転日数＝推進延長/日進量 

供用日数＝運転日数×α（α：供用日の割増率） 

4． 諸雑費は、継手等の費用であり、鋼管損料に 30％を乗じた金額を上限として計上する。 

5． 換気ファン損料＝1 台×（運転日数×運転 1 日当り損料＋供用日数×供用 1 日当り損料） 

（注）運転日数及び供用日数は鋼管と同様とする。 

6. 換気ファンの運転時間は、2 方編成作業の場合 24ｈ、1 方編成作業の場合 9ｈとする。また、運転日数は換気設備の運

転日数とする。 

7. 配管歩掛は、鋼管の設置撤去及び換気ファン設置撤去を含む。 

8. 換気設備の規格は表による。 

Ｌ2 
2 
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換気設備規格表 

呼び径 径（mm） 風量（ｍ3/分） 静圧（kPa） 出力（kW） 

800～1000 100 6.7 16.2（1,650mmAq） 2.4 

1100～1500 100 9.0 21.6（2,200mmAq） 4.5 

1650～3000 150 16.0 25.5（2,600mmAq） 9.0 

 

換気設備工歩掛表 

種   目 土木一般世話役（人） 配管工（人） 普通作業員（人） 

歩   掛 配管延長×0.01 人/ｍ 配管延長×0.01 人/ｍ 配管延長×0.01 人/ｍ 

 

（Ｃ－4－1）送排泥設備 

                                          （一式） 

種   目 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代 価 番 号 摘  要 

送 排 泥 管 設 置 撤 去 工 式 1   Ｃ－4－1－1  

送 泥 ポ ン プ 据 付 撤 去 工 台    Ｃ－4－1－2  

排 泥 ポ ン プ 据 付 撤 去 工 台    Ｃ－4－1－3  

計 測 機 器 類 設 置 撤 去 工 箇所    Ｃ－4－1－4  

ポ ン プ 及 び 計 測 機 器 類 
機 械 器 具 損 料 等 

式 1   Ｃ－4－1－5  

中 継 ポ ン プ 据 付 撤 去 工 台    Ｃ－4－1－6  

ラインクラッシャー装置設置撤去工 式 1   Ｃ－4－1－7  

計       

 

（Ｃ－4－1－1）送排泥管設置撤去工 

                                     （一式） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価（円） 金額（円） 代価番号 摘  要 

土 木 一 般 世 話 役 送泥管 人     中大口径 

〃 排泥管 人     中大口径 

配 管 工 送泥管 人      

〃 排泥管 人      

普 通 作 業 員 送泥管 人      

〃 排泥管 人      

配 管 材 ( 1 ) 損 料 送泥用φ○○mm 式 1     

配 管 材 ( 1 ) 損 料 排泥用φ○○mm 式 1     

計        

注）1. 配管材（1）の延長 
1）地上・立坑用 

Ｌ送泥＝Ｌ排泥＝Ｌp＋Ｈ 

Ｌp：泥水処理設備より立坑上までの延長（標準 30ｍ）  

Ｈ ：立坑上から推進管管底までの延長 

2）坑内用 

Ｌ送泥＝Ｌ排泥＝推進延長－（5ｍまたは 4ｍ＋3ｍ×ｎ） 

推進延長：同一方向に複数のスパンを推進する場合で、しかも送排泥管をそのまま使用し、1 つの処理設備で泥水を処

理する場合の推進延長は、第一発進立坑の山留内法線から最終到達立坑の山留内法線までの延長とする。 

5ｍ：最終スパンのフレキシブルホース（5ｍもの）の長さ 

4ｍ：最終スパンのフレキシブルホース（4ｍもの）の長さ 

.ｎ：最終スパンの中押し段数（3ｍものの使用本数） 

2. 配管材（1）の 1ｍ当り損料は次式による。 

1ｍ当り損料＝（1 現場当り損料＋供用日数×配管材（1）100ｍ供用 1 日当り損料）／100  

3. 供用日数の計算 

1）地上・立坑用 

供用日数＝（泥水処理設備設置開始から最終スパン推進完了までの※実日数）×α     （α：供用日の割増率） 

2）坑 内 用 

供用日数＝｛（第 1 スパン推進開始から最終スパン推進完了までの※実日数）×  ｝×α （α：供用日の割増率） 

※実日数には段取替え等の日数を含む。 

なお、供用 1 日当り損料＝供用 1 月当り損料×   1 

1 

30 

2 
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送排泥管設置撤去工歩掛表 

（小口径） 

（100ｍ当り） 

口   径 

（mm） 
区   分 

配 管 工 

（人） 

普通作業員 

（人） 
呼 び 径 

40、50 
設   置 2.5 2.5 

200～500 
撤   去 1.5 1.5 

80 
設   置 2.5 2.5 

600、700 
撤   去 1.5 1.5 

注）1. 本歩掛は、鋼管とフレキシブルホースに適用する。 

2. 坑内の設置歩掛は推進工に含まれる。 

 

（中大口径） 

（100ｍ当り） 

口 径 

（mm） 
区   分 

土木一般

世話役 

（人） 

配管工 

（人） 

普通作業員 

（人） 
呼び径 

80、100 

設置 立坑､地上 3.0 5.0 5.0 800～1500 

撤去 
立坑､地上 2.5 4.0 3.0 800～1500 

管 内 1.0 3.0 1.5 800～1500 

150 

設置 立坑､地上 3.0 5.0 5.0 1650～3000 

撤去 立坑､地上 2.5 4.0 3.0 1650～3000 

 管 内 1.0 3.0 1.5 1650～3000 

注）1. 本歩掛は、鋼管とフレキシブルホースに適用する。 

2. 管内の設置歩掛は坑内作業工に含まれる。 

 

配管歩掛の計上表 

工  種 
配 管 場 所 

地上・立坑 坑   内 

設  置 ○ － 

撤  去 ○ ○ 

 

（Ｃ－4－1－2）送泥ポンプ据付撤去工 

                                         （1 台当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘 要 

土 木 一 般 世 話 役  人      

特 殊 作 業 員  人      

配 管 工  人      

普 通 作 業 員  人      

電 工  人      

ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 賃 料 
油圧伸縮ジブ型 

4.9t 吊 日      

計        
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（Ｃ－4－1－3）排泥ポンプ据付撤去工 

                                         （1 台当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘 要 

土 木 一 般 世 話 役  人      

特 殊 作 業 員  人      

配 管 工  人      

普 通 作 業 員  人      

電 工  人      

ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 
4.9t 吊 日      

計        

 

 

送排泥ポンプ据付撤去工歩掛表 

                                            （1 台当り） 

種       目 単位 

ポ ン プ 型 式 

口径 40、50 口径 80 口径 100 
口径 150  

(定速) 

口径 150  

(可変速) 

土木一般世話役 人 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 

特 殊 作 業 員 人 0.5 1.0 1.5 1.5 1.5 

配 管 工 人 0.5 1.0 1.5 1.5 1.5 

普 通 作 業 員 人 1.0 2.0 1.5 1.5 1.5 

電 工 人 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 

ラフテレーンクレーン

賃 料 
日 0.3 0.5 1.0 1.0 1.0 

注）本歩掛は、基礎工及び起動器盤の据付撤去を含む。 

 

 

（Ｃ－4－1－4）計測機器類設置撤去工 
                                        （1 箇所当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

土 木 一 般 世 話 役  人      

電 工  人      

普 通 作 業 員  人      

ラフテレーンクレーン賃料 
油圧伸縮ジブ型 

4.9t 吊 日      

計        

 
 
 

計測機器類設置撤去歩掛表（小口径） 
                                  （1 箇所当り） 

種   目 
土木一般世話役 

 （人） 

電   工 

 （人） 

普通作業員 

 （人） 

ラフテレーンクレーン賃料 

 （日） 

歩   掛 2.0 3.5 3.5 1.0 
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計測機器類設置撤去工歩掛表（中大口径） 
                                  （1 箇所当り） 

種       目 単位 
送 排 泥 ポ ン プ の 種 類 

定 速 モ ー タ 可 変 速 モ ー タ 

土 木 一 般 世 話 役 人 1.0 

電 工 人 1.0 

普 通 作 業 員 人 2.5 

ラフテレーンクレーン運転日 日 1.0 

注）1. 送泥ポンプ（P1）、排泥ポンプ（P2）を定速モータとする場合は、送泥流量計、排泥流量計を設置し、送排泥流量及び

切羽水圧の調整はバルブ制御により行う。 

2． 送泥ポンプ（P1）、排泥ポンプ（P2）を可変速モータとする場合は、送泥流量計、排泥流量計の他に送泥水圧調整装置

を設置し、送排泥流量及び切羽水圧の調整はポンプ回転数とバルブ制御により行う。 

 
 
（Ｃ－4－1－5）ポンプ及び計測機器類機械器具損料等 

                                          （一式） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

電 力 料  式 1    表 4－1 

機 械 器 具 損 料  式 1    表 4－1 

諸 雑 費  式 1    端数処理 

計        

 

表 4－1 機械器具損料及び電力算定表 

内   容 

必

要

台

数 

運

転

日

数 

供

用

日

数 

1

日

当

り

運

転

時

間 

損料額単価 機械器具損料 電力料 

時

間

当

り 

運

転

日

当

り 

供

用

日

当

り 

時

間

当

り 

運

転

日

当

り 

供

用

日

当

り 

1

現
場
当
り
損
料 

小

計 

時
間
当
り
電
力
消
費
量 

総

電

力

量 

電

力

料 

記号 

算出方法 

 

機械名 

ａ ｂ ｃ ｄ ｆ ｇ ｈ ｉ ｊ ｋ ｌ ｍ ｎ ｐ ｑ 

 

別

計

算 

別

計

算 

    

a×b 

 ×d 

 ×f 

a×b 

 ×ｇ 

a×c 

  ×h 

 

 i＋j 

 ＋k 

  ＋l 

 a×b 

 ×d 

 ×n 

p× 

電力料 

(円/kW) 

台 日 日 時間 円 円 円 円 円 円 円 円 kWh kW 円 

送 泥 ポ ン プ 1    － －  － －       

排 泥 ポ ン プ 1    － －  － －       

中 継 ポ ン プ ｎ    － －  － －       

送 泥 水 量 測 定 装 置 －   － －   －     － － － 

配  管  材 （ 2 ） 1   － － －  － －    － － － 

合 計     

注）1. 必要に応じて送泥水量測定装置を計上する。 

2． 配管材（2）とは、立坑バイパス装置（送泥水圧調整装置および排泥水量測定装置を含む）およびフレキシブルホース

のことをいう。 

損料は次式により求める。 

損料＝供用日当り損料×供用日数＋1 現場当り損料 

3． 供用日数とは、各機械の据付開始(据付日数＝2.5 日)から最終スパン推進完了および各機械の撤去(撤去日数＝1.5 日)

までの実日数×ａ (実日数には段取替え等の日数を含む。) 
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機械設備 1 時間当り電力消費量 

呼  び  径 200 250、300 350、400 

機 械 名 
1 時間当り 

消費率 

機関出力 

（kW） 

電力消費量 

（kWh/台） 

機関出力 

（kW） 

電力消費量 

（kWh/台） 

機関出力 

（kW） 

電力消費量 

（kWh/台） 

送 泥 ポ ン プ 0.9 5.5 4.95 5.5 4.95 5.5 4.95 

排 泥 ポ ン プ 0.9 5.5 4.95 7.5 6.75 7.5 6.75 

中 継 ポ ン プ 0.9       

注）中継ポンプは、泥水輸送計算結果に基づき計上する。 

 

呼  び  径 450、500 600～3000 

機 械 名 
1 時間当り 

消費率 

機関出力 

（kW） 

電力消費量 

（kWh/台） 

機関出力 

（kW） 

電力消費量 

（kWh/台） 

送 泥 ポ ン プ 0.9 5.5 4.95   

排 泥 ポ ン プ 0.9 7.5 6.75   

中 継 ポ ン プ 0.9     

注）呼び径 600 以上の送泥ポンプ、排泥ポンプは、泥水輸送計算結果に基づき計上する。 

 

 

機械設備 1 日（8時間）当り運転時間 

（土質Ａ：普通土） 

呼び径 

機械名 
200 

250､ 
300 

350､ 
400 

450､ 
500 

600､ 
700 

800､ 
900 

1000､ 
1100 

1200､ 
1350 

1500 

送泥ポンプ 2.1 2.1 2.4 2.5 2.7 2.9 2.9 2.9 2.9 

排泥ポンプ 2.1 2.1 2.4 2.5 2.7 2.9 2.9 2.9 2.9 

中継ポンプ 2.1 2.1 2.4 2.5 2.7 2.9 2.9 2.9 2.9 

 

（土質Ｂ：礫質土） 

呼び径 

機械名 
200 

250､ 
300 

350､ 
400 

450､ 
500 

600､ 
700 

800､ 
900 

1000､ 
1100 

1200､ 
1350 

1500 

送泥ポンプ 4.1 4.1 4.6 4.7 4.4 4.7 4.7 4.9 4.9 

排泥ポンプ 4.1 4.1 4.6 4.7 4.4 4.7 4.7 4.9 4.9 

中継ポンプ 4.1 4.1 4.6 4.7 4.4 4.7 4.7 4.9 4.9 

 

（土質Ｃ：玉石混じり土） 

呼び径 

機械名 
200 

250､ 
300 

350､ 
400 

450､ 
500 

600､ 
700 

800､ 
900 

1000､ 
1100 

1200､ 
1350 

1500 

送泥ポンプ 5.6 5.6 6.0 6.2 5.9 6.1 6.1 6.2 6.3 

排泥ポンプ 5.6 5.6 6.0 6.2 5.9 6.1 6.1 6.2 6.3 

中継ポンプ 5.6 5.6 6.0 6.2 5.9 6.1 6.1 6.2 6.3 

 

（土質Ｄ：硬質土） 

呼び径 

機械名 
200 

250､ 
300 

350､ 
400 

450､ 
500 

600､ 
700 

800､ 
900 

1000､ 
1100 

1200､ 
1350 

1500 

送泥ポンプ 4.4 4.4 4.9 4.9 4.9 5.2 5.2 5.3 5.4 

排泥ポンプ 4.4 4.4 4.9 4.9 4.9 5.2 5.2 5.3 5.4 

中継ポンプ 4.4 4.4 4.9 4.9 4.9 5.2 5.2 5.3 5.4 

  

Φ1650～3000：（掘進機および推進工＋方向修正）×1.3／管長×日進量より算出 
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（Ｃ－4－1－6）中継ポンプ据付撤去工 

                                         （1 台当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

土 木 一 般 世 話 役  人      

配 管 工  人      

普 通 作 業 員  人      

電 工  人      

計        

 

中継ポンプ据付撤去工歩掛表 

（1台当り） 

種   目 単位 
ポ ン プ 型 式 

定速ポンプ（80、100、150 型） 

土 木 一 般 世 話 役 人 1.0 

配 管 工 人 1.0 

普 通 作 業 員 人 2.5 

電 工 人 1.0 

注）本歩掛は、基礎工及び起動器盤の据付撤去を含む。 

 

 

（Ｃ－4－1－7）ラインクラッシャー装置設置撤去工 

                                             （1 台当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

土 木 一 般 世 話 役  人 1     

配 管 工  人 1     

普 通 作 業 員  人 2.5     

電 工  人 1     

計        

注） 呼び径 1650 以上で、必要に応じて計上するものとする。 

 

泥水処理設備工 

泥水処理は標準処理方式とし、作泥装置、調整槽、振動篩、サイクロン等を装備したユニット式泥水

処理装置（デサンドマン）にて分離した一次処理土は、ベルトコンベアにてダンプトラックに積み込み

搬出し、余剰泥水はバキューム車にて搬出するものとする。（17 頁参照） 

 

（Ｃ－5－1）泥水処理設備 

                                          （一式） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

泥 水 処 理 装 置 据 付 撤 去 工  箇所    Ｃ－5－1－1  

処 理 設 備 付 帯 作 業 工  箇所    Ｃ－5－1－2  

処 理 設 備 機 械 器 具 損 料 等  式 1   Ｃ－5－1－3  

作 泥 材  式 1   Ｃ－5－1－4  

基 礎 工  式 1    必要に応じて計上 

計        
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（Ｃ－5－1－1）泥水処理装置据付撤去工 

                                      （1 箇所当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

泥 水 処 理 装 置 据 付 撤 去 工  基    Ｄ－5－1－1  

二 次 処 理 機 据 付 撤 去 工  基    Ｄ－5－1－2 二次処理時に計上 

撹 拌 式 水 槽 据 付 撤 去 工  槽    Ｄ－5－1－3 二次処理時に計上 

水 槽 据 付 撤 去 工  槽    Ｄ－5－1－4  

P A C 槽 据 付 撤 去 工  槽    Ｄ－5－1－5 二次処理時に計上 

アルカリ水中和装置据付撤去工  槽    Ｄ－5－1－6 二次処理時に計上 

土 砂 搬 出 設 備 据 付 撤 去 工  組    Ｄ－5－1－7 二次処理時に計上 

基 礎 工  式 1    必要に応じて計上 

計        
注）基礎工は、コンクリート工（16N/mm2厚さ 10cm 程度）、砕石基礎工（C-40 厚さ 20cm 程度）、型枠工、掘削工、残土処分工およ

び埋戻し工などを必要に応じて計上する。 

 

（Ｄ－5－1－1）泥水処理装置据付撤去工 ○○ｍ3/min 
（デサンドマン） 

（1基当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

土 木 一 般 世 話 役  人      

特 殊 作 業 員  人      

普 通 作 業 員  人      

電 工  人      

溶 接 工  人      

ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 
○ｔ吊 日      

計        

注）設置場所の整地、基礎コンクリートの打設等を必要に応じて計上するものとする。 

 

泥水処理装置据付撤去工歩掛表 

規格 
種 目 

0.5 ㎥ 1.0 ㎥ 2.0 ㎥ 4.0 ㎥ 

土 木 一 般 世 話 役 1.0 1.0 1.5 2.0 

特 殊 作 業 員 1.5 1.5 2.0 3.5 

普 通 作 業 員 1.0 1.0 2.0 4.5 

電 工 0.5 0.5 1.5 2.0 

溶 接 工 － － 1.0 2.0 

ラフテレーンクレーン賃料日数 1.0（4.9t 吊） 1.0（4.9t 吊） 1.5（20t 吊） 1.5（25t 吊） 

 
（Ｄ－5－1－2）二次処理装置据付撤去工 

（1基当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

土 木 一 般 世 話 役  人      

特 殊 作 業 員  人      

普 通 作 業 員  人      

電 工  人      

溶 接 工  人      

ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 
○ｔ吊 日      

計        

注）歩掛の 60％を据付、40％を撤去とする。 
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二次処理装置据付撤去工歩掛表 

規格 
種 目 

1.1ｍ3 1.7ｍ3 2.2ｍ3 3.3ｍ3 4.4ｍ3 

土 木 一 般 世 話 役 3.5 

特 殊 作 業 員 5.0 

普 通 作 業 員 8.5 

電 工 3.5 

溶 接 工 4.5 

ラフテレーンクレーン賃料日数 2.0（20t 吊） 2.0（25t 吊） 2.0（25t 吊） 2.0（35t 吊） 2.0（45t 吊） 

 

 
（Ｄ－5－1－3）撹拌式水槽据付撤去工 

（1基当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

土 木 一 般 世 話 役  人      

特 殊 作 業 員  人      

普 通 作 業 員  人      

電 工  人      

溶 接 工  人      

ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 
○ｔ吊 日      

計        

 注）歩掛の 60％を据付、40％を撤去とする。 

 

撹拌式水槽据付撤去工歩掛表 

種目 
 

容積(ｍ3) 

土木一般
世話役 
（人） 

特 殊 

作業員 

（人） 

普 通 

作業員 

（人） 

電工 
 

（人） 

ラフテレーンクレーン 

賃 料 

規格 （日） 

10 
1.0 1.0 1.5 1.0 4.9t 吊 1.0 15 

20 
1.0 1.0 1.5 1.0 16t 吊 1.0 

25 

 

（Ｄ－5－1－4）水槽据付撤去工 ○○ｍ3 

                                        （1 槽当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

土 木 一 般 世 話 役  人      

特 殊 作 業 員  人      

普 通 作 業 員  人      

ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 
○t 吊 日      

計        

注） 設置場所の地均し、基礎コンクリートの打設等を必要に応じて計上するものとする。 
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水槽据付撤去工歩掛表 

 

種目 
 

容積(ｍ3) 

土木一般
世話役 
（人） 

特 殊 

作業員 

（人） 

普 通 

作業員 

（人） 

電工 
 

（人） 

ラフテレーンクレーン 

賃 料 

規格 （日） 

10 
1.0 1.0 1.5 1.0 4.9t 吊 1.0 15 

20 
1.0 1.0 1.5 1.0 16t 吊 1.0 

25 

 

 

（Ｄ－5－1－5）ＰＡＣ槽据付撤去工 ６ｍ3 

                                    （1 槽当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

土 木 一 般 世 話 役  人 0.5     

特 殊 作 業 員  人 1.0     

普 通 作 業 員  人 1.5     

ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 
4.9t 吊 日 0.5     

計        

注）歩掛の 60％を据付、40％を撤去とする。 

 

（Ｄ－5－1－6）アルカリ水中和槽据付撤去工 ６ｍ3/ｈ 

                                    （1 槽当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

土 木 一 般 世 話 役  人 1.0     

特 殊 作 業 員  人 1.0     

普 通 作 業 員  人 2.0     

電 工  人 1.5     

ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 
4.9t 吊 日 1.0     

計        

注）歩掛の 60％を据付、40％を撤去とする。 

 

（Ｄ－5－1－7）土砂搬出設備工据付撤去工 

                                    （1 組当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

土 木 一 般 世 話 役  人      

特 殊 作 業 員  人      

普 通 作 業 員  人      

溶 接 工  人      

ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 
○○ 日      

計        

注）歩掛の 60％を据付、40％を撤去とする。 
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土砂搬出設備据付撤去歩掛表 

種目 
 

規格 

土木一般
世話役 
（人） 

特 殊 

作業員 

（人） 

普 通 

作業員 

（人） 

溶接工 
 

（人） 

ラフテレーンクレーン 
賃 料 

規格 （日） 

10ｍ3 600×20ｍ 

2.0 4.5 4.5 2.0 

16ｔ吊り 

1.5 20ｍ3 600×20ｍ 16ｔ吊り 

30ｍ3 600×20ｍ 25ｔ吊り 

 
 
（Ｃ－5－1－2）処理設備付帯作業工 

                                          （1 箇所当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘 要 

土 木 一 般 世 話 役  人      

電 工  人      

配 管 工  人      

溶 接 工  人      

特 殊 作 業 員  人      

普 通 作 業 員  人      

ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 
4.9t 吊 日      

諸 雑 費  式 1    中大口径 

計        

 
 

処理設備付帯作業工歩掛表 

種 目 

土木一般 

世話役 

 （人） 

電 工 

 （人） 

配管工 

 （人） 

溶接工 

 （人） 

特殊作業員

(人) 

普通作業員 

（人） 

ラフテレーンクレーン

賃料（日） 
諸雑費 

0.5,1.0 ㎥ 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0％ 

2.0 ㎥ 2.5 2.5 3.0 2.0 2.0 4.0 2.5 1.0％ 

4.0ｍ3 2.5 2.5 3.0 2.0 2.0 4.0 2.5 1.0％ 

注）1. 処理設備付帯作業工とは、各処理設備を結ぶ連絡配管および循環ポンプ、制御回線、制御装置の設置撤去、      

ならびに各機器数の運転調整を行うものである。 

2． 諸雑費は、配管、バルブ類、溶接機等の費用であり、労務費の合計額に上表の諸雑費率を乗じた金額を上限として   

計上する。 

 

 

（Ｃ－5－1－3）処理設備機械器具損料等 
                                              （一式） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘 要 

電 力 料  式 1    表 5－1 

機 械 器 具 損 料  式 1    表 5－1 

諸 雑 費  式 1    端数処理 

計        
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表 5－1 機械器具損料及び電力算定表 

                                    （泥水処理設備） 

内   容 

必

要

台

数 

運

転

日

数 

供

用

日

数 

1

日

当

り

運

転

時

間 

損料額単価 機械器具損料 電力料 

時

間

当

り 

運

転

日

当

り 

供

用

日

当

り 

時

間

当

り 

運

転

日

当

り 

供

用

日

当

り 

小

計 

時
間
当
た
り
電
力
消
費
量 

総

電

力

量 

電

力

料 

                   記号 ａ ｂ ｃ ｄ ｆ ｇ ｈ ｉ ｊ ｋ ｍ ｎ ｐ ｑ 

               算出方法  

別

計

算 

別

計

算 

    

a×b 

 ×d 

 ×f 

a×b 

 ×ｇ 

a×c 

  ×h 

 

i＋j 

 ＋k 

 ＋ℓ  

 a×b 

 ×d 

 ×n 

p× 

電力料 

(円/kW) 

機械名・規格 台 日 日 時間 円 円 円 円 円 円 円 kWh kW 円 

泥 水 処 理 装 置 1    － －  － －      

撹拌式水槽（調整槽）               

撹拌式水槽（スラリー槽）               

Ｐ Ａ Ｃ 槽               

水  槽 （ ろ 水 槽 ）               

水   槽 （ 清 水 槽 ） 1 －             

水   槽 （ 沈 殿 槽 ） Ｎ －  － － －  － －   － － － 

ア ル カ リ 水 中 和 装 置               

土 砂 ホ ッ パ ー               

ベ ル ト コ ン ベ ア 1    － －  － －      

P a ポ ン プ 1    －   －       

P e ポ ン プ 1    －   －       

合 計     

供用日数 

供用日数＝（       ＋付帯日数(1)＋推進日数＋付帯日数(2)＋       ）×α 

ａ：供用日の割増率 

工    種 小 口 径 中大口径 

機械据付日数 0.5 1.0 

付帯日数（ 1 ） 1.5 1.5 

付帯日数（ 2 ） 0.5 1.0 

機械撤去日数 0.5 0.5 

 

推進日数＝Σ｛各スパン（掘進機据付日数＋ 掘進日数＋掘進機撤去日数＋段取り替えの日数）｝ 

掘進日数＝｛推進長－（発進掘進長＋到達掘進長）｝/日進量＋（初期掘進長＋到達掘進長）/（1/2日進量） 

 

機械据付日数 

2 2 

機械撤去日数 
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機械設備 1 時間当り電力消費量 

呼  び  径 200～300 350～500 600、700 

機 械 名 
1 時間当り 

消費率 

機関出力 

（kW） 

電力消費量 

（kWh/台） 

機関出力 

（kW） 

電力消費量 

（kWh/台） 

機関出力 

（kW） 

電力消費量 

（kWh/台） 

泥水処理装置 0.9 11.1 9.99 15.8 14.22 15.8 14.22 

移 送 ポ ン プ 0.9 2.2 1.98 2.2 1.98 2.2 1.98 

ベルトコンベア 0.56 1.1 0.62 1.1 0.62 1.1 0.62 

 

呼  び  径 800、900 1000～1350 1500 

機 械 名 
1 時間当り 

消費率 

機関出力 

（kW） 

電力消費量 

（kWh/台） 

機関出力 

（kW） 

電力消費量 

（kWh/台） 

機関出力 

（kW） 

電力消費量 

（kWh/台） 

泥水処理装置 0.9 32.2 28.98 32.2 28.98 32.2 28.98 

移 送 ポ ン プ 0.9 2.2 1.98 2.2 1.98 2.2 1.98 

ベルトコンベア 0.56 1.1 0.62 1.1 0.62 2.2 1.23 

注）1 ．ベルトコンベアは､呼び径 200～1350 の場合ベルト幅 350mm､機長 5ｍ､動力 1.1kW を計上する。 

2．ベルトコンベアは､呼び径 1500～3000 の場合ベルト幅 600mm､機長 10ｍ､動力 2.2kW を計上する。 

 

機械設備 1 日（8時間）当り運転時間 

（土質Ａ：普通土）           （土質Ｂ：礫質土） 

呼び径 

機械名 
250 

～300 

350､ 

400 

450､ 

500 

600､ 

700 

800､ 

900 

1000､ 

1100 

1200､ 

1350 
1500 

 

250 

～300 

350､ 

400 

450､ 

500 

600､ 

700 

800､ 

900 

1000､ 

1100 

1200､ 

1350 
1500 

泥水処理装置 2.1 2.4 2.5 2.7 2.9 2.9 2.9 2.9 4.1 4.6 4.7 4.4 4.7 4.7 4.9 4.9 

移送ポンプ 2.1 2.4 2.5 2.7 2.9 2.9 2.9 2.9 4.1 4.6 4.7 4.4 4.7 4.7 4.9 4.9 

ベルトコンベア 2.1 2.4 2.5 2.7 2.9 2.9 2.9 2.9  4.1 4.6 4.7 4.4 4.7 4.7 4.9 4.9 

 

（土質Ｃ：玉石混じり土）            （土質Ｄ：硬質土） 

呼び径 

機械名 
250 

～300 

350､ 

400 

450､ 

500 

600､ 

700 

800､ 

900 

1000､ 

1100 

1200､ 

1350 
1500 

 

250 

～300 

350､ 

400 

450､ 

500 

600､ 

700 

800､ 

900 

1000､ 

1100 

1200､ 

1350 
1500 

泥水処理装置 5.6 6.0 6.2 5.9 6.1 6.1 6.2 6.3 4.4 4.9 4.9 4.9 5.2 5.2 5.3 5.4 

移送ポンプ 5.6 6.0 6.2 5.9 6.1 6.1 6.2 6.3 4.4 4.9 4.9 4.9 5.2 5.2 5.3 5.4 

ベルトコンベア 5.6 6.0 6.2 5.9 6.1 6.1 6.2 6.3 4.4 4.9 4.9 4.9 5.2 5.2 5.3 5.4 

 

   φ1650～3000 （掘削および推進工＋方向修正＋泥水管理工）×1.3/管長×日進量より算出 

 

（Ｃ－5－1－4）作 泥 材 

                                              （一式） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

粘 土  ｔ      

ベ ン ト ナ イ ト  kg      

Ｃ Ｍ Ｃ  kg      

逸 泥 防 止 剤  kg      

水  ｍ3      

計        

注）1．作泥材は物質収支の計算で求めた値を計上する。 

2．初期作泥量は 10 分間に流れる送泥水量の 1.5 倍とする。 

3．作泥量は、初期作泥量と補給作泥量の合計を計上する。 
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作泥材の配合例（参考） 

① 土質Ａ：普通土、土質Ｂ：礫質土の場合 

種  目 仕様 
配 合 組 成 

比  重 

 （ＳＧ） 

ファンネル粘性 

（ＦＶ） 

 500/500mｌ 
比  率 1.0ｍ3当り 

粘 土  15～35(％) 150～300(kg) 

1.10～1.20 25～35 sec 
ベントナイト  5～10 50～100 

ＣＭＣ  0.10～0.15 1.0～1.5 

水    

②土質Ｃ：玉石混じり土の場合 

種  目 仕様 
配 合 組 成 

比  重 

 （ＳＧ） 

ファンネル粘性 

（ＦＶ） 

 500/500mｌ 
比  率 1.0ｍ3当り 

粘 土  30～40(％) 300～400(kg) 

1.20～1.3 37～60 sec 

ベントナイト  10 50～100 

ＣＭＣ  0.1 1 

逸 泥 防 止 剤  0.3～0.5 3～5 

水    

 

（Ｃ－5－2）泥水運搬処理 

                                          （1ｍ3当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘  要 

泥 水 処 分 工  ｍ3 1     

泥 水 処 分 費  ｍ3 1     

計        

 

（Ｃ－6－1）注入設備 

                                        （1 箇所当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価（円） 金額（円） 代価番号 摘 要 

注 入 設 備 工  式 1   Ｃ－6－1－1  

計        

 

（Ｃ－6－1－1）注入設備工 

                                           （1 台当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘 要 

土 木 一 般 世 話 役  人      

溶 接 工  人      

特 殊 作 業 員  人      

電 工  人      

普 通 作 業 員  人      

ラフテレーンクレーン賃料 
油圧伸縮ジブ型 

4.9t 吊 日      

計        
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注入設備工歩掛表 

                                  （1 箇所当り） 

種目 

呼び径 

土木一般 

世話役 

 （人） 

溶 接 工 

 （人） 

特殊作業員 

（人） 

電  工 

（人） 

普通作業員 

（人） 

ラフテレーンクレーン賃料 

 （日） 

200～500 0.3 0.2 0.3 0.20 1.0 0.3 
600～700 0.7 0.7 0.7 0.35 1.4 0.4 
800～1500 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
1650～3000 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

 

（Ｃ－7－1）推進用水替 
                                            （一式） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘 要 

ポ ン プ 運 転 工  日    Ｃ－7－1－1  

排 出 水 処 理 費  式 1     

計        

 
ポンプの使用台数及び発動発電機の規格 

排 水 量 （ｍ3/ｈ） 
口 径 × 台 数 
 （mm）   （台） 

排出ガス対策型 
 発動発電機容量（kVA） 

           40 未満 

50×1 15 

100×1 20 

150×1 25 

 40 以上    .120 〃 200×1 35 

120 〃   450 〃 150×1 

200×2 
60 

450 〃  1,300 〃 200×5 100 

注）1．発動発電機は、賃料とする。 
2．動力源は、発動発電機を標準とする。 

ポンプの選定 

機   種 
規        格 

口  径（mm） 電動機出力 

工 事 用 水 中 ポ ン プ 
150 7.5kW 

200 11.0kW 

注）1. 工事用水中ポンプは、賃料とする。 
2． 工期、揚程、現場の状況などから上表により難い場合は、現場条件に適用した機種、規格のポンプを

計上することができる。 

ポンプの運転歩掛 

                                （人/1 箇所・日） 

名   称 
排  水  方  法 

作  業  時  排  水 常 時 排 水 

特 殊 作 業 員 0.14 0.17 

注）1. 歩掛は、運転日当り時間が作業時排水 8ｈ、常時排水 24ｈを標準としたものである。 
2. 労務単位は、時間外手当等を考慮しない。 

3． 歩掛は、排水方法にかかわらず、排水現場 1 箇所当りポンプ台数が 1～5 台の運転労務歩掛を標準とし

たものである。上表により難い場合は別途積算する。 

4. 1 工事中に数分割の締切がある場合は、1 締切現場を 1 箇所とする。 
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発動発電機の燃料消費量 

                                      （ℓ） 

規格｛ディーゼルエンジン駆動・ 

排出ガス対策型（第 1次基準値）｝ 

排  水  方  法 

作 業 時 排 水 常 時 排 水 

 15kＶＡ 16 46 

 20kＶＡ 22 67 

 25kＶＡ 26 79 

 35kＶＡ 38 115 

 60kＶＡ 66 199 

100kＶＡ 104 312 

注） 本表は、運転日当り運転時間が作業時排水 8ｈ、常時排水 24ｈを標準としたものである。 

 

（Ｃ－7－1－1）ポンプ運転工 

                                            （1 日当り） 

種   目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘    要 

特 殊 作 業 員  人      

軽 油  ｌ      

工 事 用 水 中 

ポ ン プ 賃 料 

口径○mm 

○.○kW 
日     

（賃料日数） 

賃料×台 作業時排水 1.2 日 

        常時排水  1.1 日 

発 動 発 電 機 賃 料 ○kVA 日     
（賃料日数） 

賃料×台 作業時排水 1.2 日 

       常時排水  1.1 日 

諸 雑 費  式 1 1    

計        

注）諸雑費は、ポンプの配管材料の損料等の費用であり、労務費、機械賃料及び機械経費の合計に次表の諸雑費率を乗じた金額
を上限として計上する。 

 
諸雑費率 

                                    （％） 

排 水 方 法 作 業 時 排 水 常 時 排 水 

諸  雑  費  率 3 1 

 

（Ｃ－8－1）管清掃工 
                                           （1ｍ当り） 

種    目 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 代価番号 摘 要 

ト ン ネ ル 世 話 役  人      

ト ン ネ ル 特 殊 工  人      

ト ン ネ ル 作 業 員  人      

特 殊 運 転 手  人      

計  人     100ｍ当り 

1 ｍ 当 り       計÷100 

 

管清掃工歩掛表 

呼び径 
トンネル世話役

（人） 

トンネル特殊工

（人） 

トンネル作業員

（人） 

運転手（特殊）

（人） 
摘 要 

800～1000 1.1 1.3 2.7 0.9  

1100～1500 1.2 1.5 3.5 1.0  

1650～2000 1.3 1.7 4.3 1.1  

2200～2600 1.6 2.2 4.7 1.5  

2800～3000 1.8 2.6 5.0 1.8  

 備考 呼び径 800～1100 の運転手（特殊）（門型クレーン）は、特殊作業員を計上する。 
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12.4 機械設備の電動機出力 

（単位：kW） 

 

 

呼び径 
種 目 

200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1350 1500 

掘 進 機 
(カッタークラッシャー) 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11.0 15.0 22.0 30.0 37.0 45.0 55.0 60 

機内油圧ユニット 0.2 0.4 0.75 2.2 7.5 

元押油圧ユニット 7.5 22.0 

中押油圧ユニット － － 3.7 7.5 

送 泥 ポ ン プ 5.5 泥 水 輸 送 計 算 結 果 に よ る 

排 泥 ポ ン プ 5.5 泥 水 輸 送 計 算 結 果 に よ る 

中 継 ポ ン プ － 泥 水 輸 送 計 算 結 果 に よ る 

デ サ ン ド マ ン 
0.85×2＋7.5＋1.5＋0.4＝

11.1 
1.2×2＋7.5＋2.2＋3.7＝15.8 3.0×2＋15.0＋3.7＋7.5＝32.2 

移 送 ポ ン プ 2.2 2.2 

ベ ル ト コ ン ベ ア 1.1 1.1 

電 動 ホ イ ス ト 
(巻上げ：横行モーターを含む) － － 4.6 6.8 

門 型 ク レ ー ン 
(走行モーター含む) － － 1.5 3.0 

滑 材 注 入 装 置 0.75＋0.75＝1.5 3.7＋2.2＋0.4＝6.3 7.5＋2.2＋0.4＝10.1 

裏 込 注 入 装 置 － － 
3.7＋2.2＋0.4＝

6.3 
7.5＋2.2＋0.4＝10.1 

換 気 設 備 － － 3.0 7.5 

照明操作盤その他 必要により計上 必要により計上 

1
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 機械設備の電動機出力（参考） 

（単位：kW） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）1. 令和 5 年度版(一社)日本建設機械施工協会発行「建設機械等損料算定表」および 2023 年度版(公社)日本推進技術協会発行「推進工事用機械器具等損料参考資料」を準用。 

 

 

 

呼び径 

種 目 
1650 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 

掘 進 機 
(カッタークラッシャー)         

機 内 油 圧 ユ ニ ッ ト         

元 押 油 圧 ユ ニ ッ ト 
9000(12000)kN 

22(30)kw 

9000(12000)kN 

22(30)kw 

12000kN 

30 kw 

12000(16000､

20000)kN 

30(37,52)kw 

16000(20000)kN 

37(52)kw 

16000(20000)kN 

37(52)kw 

16000(20000)kN 

37(52)kw 

16000(20000)kN 

37(52)kw 

中 押 油 圧 ユ ニ ッ ト 
7000ｋN 

7.5kw 

 

8000ｋN 

11kw 

9000ｋN 

11kw 

10000ｋN 

11kw 

16000ｋN 

22kw 

20000ｋN 

22kw 

22000ｋN 

22kw 

24000ｋN 

22kw 

送 泥 ポ ン プ 泥 水 輸 送 計 算 結 果 に よ る 

排 泥 ポ ン プ 泥 水 輸 送 計 算 結 果 に よ る 

中 継 ポ ン プ 泥 水 輸 送 計 算 結 果 に よ る 

泥 水 処 理 装 置         

移 送 ポ ン プ         

ベ ル ト コ ン ベ ア         

電 動 ホ イ ス ト 
(巻上げ：横行モーターを含む) 

7.5ｔ/2.8ｔ 

9.5kw/5.4kw 

7.5ｔ/2.8ｔ 

9.5kw/5.4kw 

7.5ｔ/2.8ｔ 

9.5kw/5.4kw 

10ｔ/2.8ｔ 

12kw/5.4kw 

15ｔ/2.8ｔ 

14.3kw/5.4kw 

15ｔ/2.8ｔ 

14.3kw/5.4kw 

15ｔ/2.8ｔ 

14.3kw/5.4kw 

15ｔ/2.8ｔ 

14.3kw/5.4kw 

門 型 ク レ ー ン 
(走行モーター含む) 3.7kw×2 3.7kw×2 3.7kw×2 3.7kw×2 3.7kw×2 3.7kw×2 3.7kw×2 3.7kw×2 

滑 材 注 入 装 置         

裏 込 注 入 装 置         

換 気 設 備  

照 明 操 作 盤 そ の 他  

-
 12
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13.機械器具損料 

[掘進機、引抜装置、レーザートランシット] 損料表 

注）1. 供用日数が 25 日未満の場合は、別途考慮する。 

2. 令和 5 年度版(一社)日本建設機械施工協会発行「建設機械等損料算定表」および 2023 年度版(公社)日本推進技術協会発行 

「推進工事用機械器具等損料参考資料」を準用。 

名  称 

規   格 
(1) 
基礎 
価格 
(千円) 

(2) 
標準使 
用年数 
(年) 

年間標準 
(6) 

維持修 
理費率 
(％) 

(7) 
年間管
理費率 
(％) 

 
残存率 
(％) 

運転 1 日当り 供用 1 日当り 1 現場当り 

摘  要 
諸元 

機関 
出力 
(kW) 

機械 
質量 
(t) 

(3) 
運転 
時間 

(時間) 

(4) 
運転 
日数 
(日) 

（5） 
供用 
日数 
(日) 

(8) 
損料率 
(10-6) 

(9) 
損 料 
（円） 

(10) 
損料率 
(10-6) 

(11) 
損 料 
（円） 

点検・ 
修理率 
(％) 

点検・ 
修理費 
(円) 

掘進機（アンクルモール） 

掘 進 機 呼び径 200 0.75+0.2 0.52  9.0 － － 70 40 10 10 － － 3,492  － － 1. 

ビットの消耗費

は、別途積算する。 

 

2. 

1 現場当りの修理

費は基礎価格の

4％を計上する。 

〃 呼び径 250 1.5+0.4 0.54  〃 － － 〃 〃 〃 〃 － － 〃  － － 

〃  〃 300 2.2+0.4 0.80  〃 － － 〃 〃 〃 〃 － － 〃  － － 

〃  〃 350 3.7+0.4 0.97  〃 － － 〃 〃 〃 〃 － － 〃  － － 

〃  〃 400 3.7+0.4 1.10  〃 － － 〃 〃 〃 〃 － － 〃  － － 

〃  〃 450 5.5+0.4 1.55  〃 － － 〃 〃 〃 〃 － － 〃  － － 

〃  〃 500 5.5+0.4 1.85  〃 － － 〃 〃 〃 〃 － － 〃  － － 

〃  〃 600 7.5+0.75 2.85  〃 － － 〃 〃 〃 〃 － － 〃  － － 

〃  〃 700 11.0+0.75 3.98  〃 － － 〃 〃 〃 〃 － － 〃  － － 

〃  〃 800 15.0+0.75 4.80  8.0 － － 80 40 10 10 － － 3,281  4  

〃  〃 900 22.0+0.75 6.40  〃 － － 〃 〃 〃 〃 － － 〃  〃  

〃   〃 1000 30.0+2.2 8.40  〃 － － 〃 〃 〃 〃 － － 〃  〃  

〃   〃 1100 37.0+2.2 10.00  〃 － － 〃 〃 〃 〃 － － 〃  〃  

〃   〃 1200 45.0+2.2 13.30  〃 － － 〃 〃 〃 〃 － － 〃  〃  

〃   〃 1350 55.0+2.2 16.10  〃 － － 〃 〃 〃 〃 － － 〃  〃  

〃   〃 1500 60.0+7.5 16.70  〃 － － 〃 〃 〃 〃 － － 〃  〃  

引抜装置 

引 抜 装 置 
呼び径 
200 

φ19×2ｍ×100 本 
φ19×0.6ｍ×2本  7.5 － － 110 60 8.0 10 － － 2,364  － － 1859-020 準用 

〃 
〃 

250・300 
φ23×2ｍ×100 本 
φ23×0.6ｍ×2本  〃 － － 〃 〃 〃 〃 － － 〃  － － 〃 

〃 
〃 

350～500 

φ26×2.43ｍ×82 本 
φ26×2.2ｍ×2本 
φ26×0.6ｍ×2本 

 〃 － － 〃 〃 〃 〃 － － 〃  － － 〃 

〃 
〃 

600・700 

φ26×2.43ｍ×164 本 
φ26×2.2ｍ×4本 
φ26×0.6ｍ×4本 

 〃 － － 〃 〃 〃 〃 － － 〃  － － 〃 

レーザートランシット 

レーザートランシット     9.0 － － 220 30 8.0 7 － － 985  － － 1713－017 準用 

1
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[元押装置] 損料表 

注）1. 供用日数が 25 日未満の場合は、別途考慮する。 

2. 2023 年度版(公社)日本推進技術協会発行「推進工事用機械器具等損料参考資料」を準用。 

 

名  称 

規   格 
(1) 
基礎 
価格 

(千円) 

(2) 
標準使 
用年数 
(年) 

年間標準 
(6) 

維持修 
理費率 
(％) 

(7) 
年間管
理費率 
(％) 

 
残存率 
(％) 

運転 1 日当り 供用 1 日当り 推進 1ｍ当り 

摘  要 
諸元 

機関 
出力 
(kW) 

機械 
質量 
(t) 

(3) 
運転 
時間 

(時間) 

(4) 
運転 
日数 
(日) 

（5） 
供用 
日数 
(日) 

(8) 
損料率 
(10-6) 

(9) 
損 料 
（円） 

(10) 
損料率 
(10-6) 

(11) 
損 料 
（円） 

損料率 
(10-6) 

損 料 
(円) 

呼び径 200～300 

元 押 装 置 
1500ｋＮ 
モールマイスター 7.5 3.25  8.0 － － 105 50 9.0 10 － － 2,524  － －  

呼び径 350、400 

元 押 装 置 
1500ｋＮ 
モールマイスター 7.5 3.35  8.0 － － 105 50 9.0 10 － － 2,524  － －  

呼び径 450、500 

元 押 装 置 
1500ｋＮ 
モールマイスター 7.5 3.45  8.0 － － 105 50 9.0 10 － － 2,524  － －  

呼び径 600～700 

元 押 装 置 
3000kN T 型 
モールマイスター 22.0 5.65  8.0 － － 105 50 9.0 10 － － 2,524     

呼び径 800 

元 押 装 置 
3000kN T 型 
モールマイスター 22.0 5.65  8.5 － － 85 65 7.0 10 － － 2,969  － －  

呼び径 900～1100 

元 押 装 置 
6000kN T 型 
モールマイスター 22.0 8.5  8.5 － － 85 65 7.0 10 － － 2,969  － －  

呼び径 1200～1500 

元 押 装 置 
9000kN T 型 
モールマイスター 22.0 11.6  8.5 － － 85 65 7.0 10 － － 2,969  － －  

-
 12
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[滑材注入、裏込注入装置] 損料表 

注）1. 供用日数が 25 日未満の場合は、別途考慮する。 

2. 令和 5 年度版(一社)日本建設機械施工協会発行「建設機械等損料算定表」を準用。

名  称 

規   格 
(1) 
基礎 
価格 
(千円) 

(2) 
標準使 
用年数 
(年) 

年間標準 
(6) 

維持修 
理費率 
(％) 

(7) 
年間管
理費率 
(％) 

 
残存率 
(％) 

運転 1 日当り 供用 1 日当り 運転 1 日当り換算値

摘  要 
諸元 

機関 
出力 
(kW) 

機械 
質量 
(t) 

(3) 
運転 
時間 
(時間) 

(4) 
運転 
日数 
(日) 

（5） 
供用 
日数 
(日) 

(8) 
損料率 
(10-6) 

(9) 
損 料 
（円） 

(10) 
損料率 
(10-6) 

(11) 
損 料 
（円） 

損料率 
(10-6) 

損 料 
(円) 

滑材注入装置（呼び径 200～500） 

滑材注入装置  200ℓ  
kW 

0.75×2   12.0 － 80 130 70 8.0 8 1,208  910  2,688  0571-018 準用 

滑材注入装置（呼び径 600、700） 

グ ラ ウ ト ポ ン プ MG-5A 3.7 0.20  12.0 － 80 130 70 8.0 8 1,208  910  2,688  0571-018 準用 

グ ラ ウ ト ミ キ サ お よ び 
ア ジ テ ー タ ン ク LAM-250 2.2 0.22  12.0 － 80 130 60 8.0 8 1,104  910  2,583  0572-027 準用 

給 水 ポ ン プ  0.4   10.5 － 100 140 115 8.0 8 1,533  884  2,771  1321-017 準用 

滑材および裏込注入装置（呼び径 800、900） 

グ ラ ウ ト ポ ン プ MG-5A 3.7 0.20  12.0 － 80 130 70 8.0 8 1,208  910  2,688  0571-018 準用 

グ ラ ウ ト ミ キ サ お よ び 
ア ジ テ ー タ ン ク LAM-250 2.2 0.22  12.0 － 80 130 60 8.0 8 1,104  910  2,583  0572-027 準用 

給 水 ポ ン プ  0.4   10.5 － 100 140 115 8.0 8 1,533  884  2,771  1321-017 準用 

滑材および裏込注入装置（呼び径 1000～1500） 

グ ラ ウ ト ポ ン プ MG-10A 7.5 0.28  12.0 － 80 130 70 8.0 8 1,208  910  2,688  0571-028 準用 

グ ラ ウ ト ミ キ サ お よ び 
ア ジ テ ー タ ン ク LAM-250 2.2 0.22  12.0 － 80 130 60 8.0 8 1,104  910  2,583  0572-027 準用 

給 水 ポ ン プ  0.4   10.5 － 100 140 115 8.0 8 1,533  884  2,771  1321-017 準用 

1
23
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 [流体輸送設備] 損料表 

注）1. 令和 5 年度版(一社)日本建設機械施工協会発行「建設機械等損料算定表」を準用。 

名  称 

規   格 
(1) 
基礎 
価格 
(千円) 

(2) 
標準使 
用年数 
(年) 

年間標準 
(6) 

維持修 
理費率 
(％) 

(7) 
年間管
理費率 
(％) 

 
残存率 
(％) 

運転 1 日当り 供用 1 日当り 1 現場当り 

摘  要 
諸元 

機関 
出力 
(kW) 

機械 
質量 
(t) 

(3) 
運転 
時間 
(時間) 

(4) 
運転 
日数 
(日) 

（5） 
供用 
日数 
(日) 

(8) 
損料率 
(10-6) 

(9) 
損 料 
（円） 

(10) 
損料率 
(10-6) 

(11) 
損 料 
（円） 

点検・ 
修理率 
(10-6) 

点検・ 
修理費 
(円) 

送泥ポンプ 

送泥ポンプ（定速） 
起動盤付 

ISCK- 
28WES 5.5kW   7.0 － － 150 150 8.0 7 － － 2,848  － － 0651-011 準用 

〃 
ISCK- 
310WES 7.5kW   〃 － － 〃 〃 〃 〃 － － 〃  － － 〃 

〃 
ISCK- 
315WES 11.0kW   〃 － － 〃 〃 〃 〃 － － 〃  － － 〃 

〃 
ISCK- 
420WES 15.0kW   〃 － － 〃 〃 〃 〃 － － 〃  － － 〃 

〃 
ISCK- 
430WES 22.0kW   〃 － － 〃 〃 〃 〃 － － 〃  － － 〃 

〃 
ISCK- 
640WES 30.0kW   〃 － － 〃 〃 〃 〃 － － 〃  － － 〃 

排泥ポンプ 
排泥ポンプ(インバ
―タ制御)起動盤付 

ISCK- 
28WES 5.5kW   7.0 － － 150 150 8.0 7 － － 2,848  － － 0651-011 準用 

〃 ISGLT- 
388VES 5.5kW   〃 － － 〃 〃 〃 〃 － － 〃  － － 〃 

〃 
ISGLT- 
210VES 7.5kW   〃 － － 〃 〃 〃 〃 － － 〃  － － 〃 

〃 
ISCK- 
210VES 7.5kW   〃 － － 〃 〃 〃 〃 － － 〃  － － 〃 

〃 
ISCK- 
315VES 11.0kW   〃 － － 〃 〃 〃 〃 － － 〃  － － 〃 

〃 
ISCK- 
420VES 15.0kW   〃 － － 〃 〃 〃 〃 － － 〃  － － 〃 

〃 
ISCK- 
430VES 22.0kW   〃 － － 〃 〃 〃 〃 － － 〃  － － 〃 

〃 
ISCK- 
640VES 30.0kW   〃 － － 〃 〃 〃 〃 － － 〃  － － 〃 

中継ポンプ（定速）起動盤付 
中継ポンプ（定速） 
起 動 盤 付 

ISHK- 
408WES 5.5kW   7.0 － － 150 150 8.0 7 － － 2,848  － － 0651-011 準用 

〃 
ISHK- 
410WES 7.5kW   〃 － － 〃 〃 〃 〃 － － 〃  － － 〃 

〃 
ISHK- 
415WES 11.0kW   〃 － － 〃 〃 〃 〃 － － 〃  － － 〃 

〃 
ISHK- 
415WES 15.0kW   〃 － － 〃 〃 〃 〃 － － 〃  － － 〃 

〃 
ISHK- 
430WES 22.0kW   〃 － － 〃 〃 〃 〃 － － 〃  － － 〃 
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[泥水処理装置] 損料表 

注）1. 令和 5 年度版(一社)日本建設機械化協会発行「建設機械等損料算定表」を準用。 

2.  デサンドマン 05 車載型は、デサンドマン 05 型を準用。 

名  称 

規   格 
(1) 
基礎 
価格 
(千円) 

(2) 
標準使 
用年数 
(年) 

年間標準 
(6) 

維持修 
理費率 
(％) 

(7) 
年間管
理費率 
(％) 

 
残存率 
(％) 

運転 1 日当り 供用 1 日当り 運転 1 日当り換算値 

摘  要 
諸元 

機関 
出力 
(kW) 

機械 
質量 
(t) 

(3) 
運転 
時間 
(時間) 

(4) 
運転 
日数 
(日) 

（5） 
供用 
日数 
(日) 

(8) 
損料率 
(10-6) 

(9) 
損 料 
（円） 

(10) 
損料率 
(10-6) 

(11) 
損 料 
（円） 

損料率 
(10-6) 

損 料 
(円) 

（呼び径 200～300） 

デサ ンド マン 0 5 型 0.5m3/min 11.1kW   7.0 － － 150 45 8.0 7 － － 1,848  － － 0651-031 準用 

水 槽 10m3    9.5 － － 160 40 8.0 7 － － 1,733  － － 0651-021 準用 

移送ポンプ(Pa) 3B 3.7kW   10.5 － 90 130 120 8.0 8 1,757  952  3,132  1321-027 準用 

移送ポンプ(Pe) 2B 2.2kW   13.0 － 90 140 115 8.0 8 1,533  884  2,771  1321-017 準用 

ベ ル ト コ ン ベ ア 350mm×5m 1.1kW   3.7 － 110 160 55 8.0 7 － － 3,000  － － 2061-027 準用 

（呼び径 350～500） 

デ サ ン ド マ ン Ⅰ 型 1.0m3/min 15.8kW   7.0 － － 150 45 8.0 7 － － 1,848  － － 0651-031 準用 

水 槽 10m3    8.5 － － 150 60 8.0 7 － － 1,733  － － 0651-021 準用 

移送ポンプ(Pa) 3B 3.7kW   10.5 － 90 130 120 8.0 8 1,757  952  3,132  1321-027 準用 

移送ポンプ(Pe) 2B 2.2kW   13.0 － 90 140 115 8.0 8 1,533  884  2,771  1321-017 準用 

ベ ル ト コ ン ベ ア 350mm×5m 1.1kW   3.7 － 110 160 55 8.0 7 － － 3,000  － － 2061-027 準用 

（呼び径 600、700） 

デ サ ン ド マ ン Ⅱ 型 2.0m3/min 32.2kW   7.0 － － 150 45 8.0 7 － － 1,848  － － 0651-031 準用 

水 槽 15m3    8.5 － － 150 60 8.0 7 － － 1,733  － － 0651-021 準用 

移送ポンプ(Pa) 3B 3.7kW   10.5 － 90 130 120 8.0 8 1,757  952  3,132  1321-027 準用 

移送ポンプ(Pe) 2B 2.2kW   13.0 － 90 140 115 8.0 8 1,533  884  2,771  1321-017 準用 

ベ ル ト コ ン ベ ア 350mm×5m 1.1kW   3.7 － 110 160 55 8.0 7 － － 3,000  － － 2061-027 準用 

（呼び径 800～1500） 

デ サ ン ド マ ン Ⅱ 型 2.0m3/min 32.2kW   7.0 － － 150 45 8.0 7 － － 1,848  － － 0651-031 準用 

水 槽 20m3    8.5 － － 150 60 8.0 7 － － 1,733  － － 0651-021 準用 

移送ポンプ(Pa) 3B 3.7kW   10.5 － 90 130 120 8.0 8 1,757  952  3,132  1321-027 準用 

移送ポンプ(Pe) 2B 2.2kW   13.0 － 90 140 115 8.0 8 1,533  884  2,771  1321-017 準用 

ベ ル ト コ ン ベ ア 350mm×5m 1.1kW   3.7 － 110 160 55 8.0 7 － － 3,000  － － 2061-027 準用 
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[配管材]損料表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）2023 年度版（公社）日本推進技術協会発行「推進工事用機械器具損料参考資料」準用 

名 称 品 名 
呼び径 200 250、300 350～500 600、900 1000～1500 

 配管口径 
項目 

40mm 50mm 50mm 80mm 100mm 

配管材(1) 

鋼 管 

仕 様 ・ 数 量 

(配管延長 100ｍ当り損料算定) (配管延長 100ｍ当り損料算定) (1) 損料は次式によって求める。 

損料＝供用 1 か月当り損料× 

供用月数＋1 現場当り損料 

 

(2) 供用 1 日当り損料に換算する 

ときは、次式による。 

  供用1日当り損料＝供用1か月

当り損料 ×1/30 

 

(3) 立坑バイパス装置の購入価格

は、電磁流量計、電動圧力調整

弁を含む。 

長 2.0ｍ 50 本 長 2.43ｍ 42 本 長 2.43ｍ 42 本 

鋼  管 鋼  管 

価 格 （円/本）     

基 礎 価 格 （円）     

ジ ョ イ ン ト 

仕 様 ・ 数 量 
ストラブカップリング 

50 個 
ＳＯジョイント 
(負圧) 42 個 

ＳＯジョイント 
(負圧) 42 個 

価 格 （円/個）     

基 礎 価 格 （円）     

ス リ ー ス 
バ ル ブ 

仕 様 ・ 数 量 10K フランジ型 2 個 10K フランジ型 2 個 

価 格 （円/個）    

基 礎 価 格 （円）    

計(100ｍ当り) 

基 礎 合 計 額     

損 料 率 1 現場当り損料 5％ 供用 1 か月当り損料 5％ 

損 料 
円/1 現場     

円/供用月     

配管材(2) 

フレキシブル 
ホ ー ス 

使 用 数 量 （標準） 
 4ｍ…2 本 
0.6ｍ…1 本 

5ｍ…4 本 
1ｍ…1 本 

5ｍ…4 本 
1ｍ…1 本 

価 格 
0.4ｍ ○円×2 本 
0.6ｍ ○円×1 本 

5ｍ ○円×4 本 
1ｍ ○円×1 本 

5ｍ ○円×4 本 
1ｍ ○円×1 本 

基 礎 価 格 （円）    

損 料 率 1 現場当り損料 20％ 供用 1 か月当り損料 8％ 

損 料 
円/1 現場    

円/供用月    

立坑バイパス装
置 

仕 様 TSP－1.5 TRW-2 TRP-3 TRP-4 

基 礎 価 格 （千円）    

損 料 率 1 現場当り損料 19％ 供用 1 か月当り損料 5％ 

損 料 
円/1 現場    

円/供用月    

計(1 現場当り) 損 料 
円/1 現場    

円/供用月    
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